Projecte executiu

PROJECTE D'IMPLANTACIO D'UN
CARRIL BICI A L'AVINGUDA DEL
RIU RIPOLL,

ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE
FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET

RIPOLLET

JULIOL 2017

Vol.1de 1l
Memoria, Planols, Plecs, Pressupost i Annexos

siliig

AN AMB ; Jg e

Ajustamant de Bipobat

-



DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXES

Memoria

Annexes

Annex 1. Antecedents, ambit d’actuacio i situacié prévia
Annex 2. Planejament
Annex 3. Topografia

Annex 5. Definicié geometrica
Annex 6. Moviment de terres i enderrocs

Annex 10.

Annex 13.

Annex 14.

Annex 15.

Annex 17.

Annex 20.

Annex 21.

Annex 23.

Annex 26.

Annex 27.

Annex 29.
Annex 30.

Ferms i paviments

Xarxa de reg i abastament d’aigua per al reg
Plantacions

Senyalitzacio, abalisament i seguretat vial

Serveis existents, afectats i de nova implantacié

Pla de control de qualitat

Estudi de seguretat i salut

Estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié
Pla d’obres

Justificaci6 de preus

Pressupost per al coneixement de I’Administracio
Fitxa resum de les caracteristiques del projecte

DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

©o~NOoO O~ wWNPRE

index i situacio

Planol del conjunt

Planta proposta

Planta proposta damunt planejament
Topografia

Solapament: proposta — existent
Definicié geometrica

Paviments

Senyalitzacio

DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS

Plec de Prescripcions Técnigues Generals
Plec de Prescripcions Tecniques Particulars

DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOST

© N OA~WN R

Amidaments

Estadistiques de partida

Quadre de preus nimero 1

Quadre de preus numero 2

Pressupost general

Resum del pressupost

Ultim full

Pressupost per al coneixement de I'’Administracié

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET



DOCUMENT NUM 1
MEMORIA | ANNEXES




MEMORIA



INDEX

L AGEINT S ettt ettt b et bt a e e bt bt et bt e a b e bt ea e et e bt et e heeae e beeaeetenes 3
2. ANTECEDENTS, AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA......coooeeeeeeeeeeeeeeevererans 3
3. PLANEJAMENT .ottt bt b e s bbbt et esbeeat et e sbe et e b sae et e 3
A, OBJIECTE ...ttt ettt ettt a et bbbt sb e et e bt et e sheeat et e she et e b sae et e 3
5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA ......oiieeeeeeeeeeeeeeeeeeseesssssassessssessssssessesaenas 4
5.1 Seccions tipus, Terms i PAVIMENTS .......cocceeerieeeseeesee et 4
5.2 Clavegueram i AreNALGE .......coceeierireece ettt ee ettt ee e st esee e e aeseeeneeneens 4
5.3 ENHUMENGL.......ooiiiiieeeeee et e 4
T ST =T 0117 111 2= o3 o LSRR 4
5.5 Mobiliari urba, arbrat i contenidors de residus Urbans........cceeeeeeevceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4
6. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO. ... ese et se e ssssessssss s s sssasssnaes 4
T. TOPOGRAFIA ..ottt b e sttt b et e st bt et e s bt e st e bt saeentesbeeaeetes 4
8. GEOTECNIA ...ttt ittt 4
9. METODES DE CALCUL ....otvtuririireiteeiesissesseesss et sss st sss st ssssssssssneees 4
10. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS |
INSTAL:-LACIONS DE SERVEIS ...ttt ettt st 4
11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIO DE DRETS
REALS | SERVITUDS ...ttt sttt sttt st st st st e b sae et e beeanenees 4
12. AUTORITZACIONS | CONCESSIONS ......ooiiiierieeiteie ettt st 5
13. CONTROL DE QUALITAT oottt ettt sttt sttt st sttt sbe e e 5
14, SEGURETAT I SALUT ..ottt sttt sttt st st st be e nees 5
15. ASPECTES AMBIENTALS ...ttt sttt e sae e s s 5
16. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO..................... 5
17, ACCESSIBILITAT ettt ettt ettt et b ettt e b sbe et e s besaeebesbeeanesees 5
18. PLAD'OBRA | TERMINI D'EXECUCIO .....coooovieieeeeeeeeeeee et 5
19. TERMINI DE GARANTIA ..ottt sttt ettt st st s nees 5
20. JUSTIFICACIO DE PREUS.......oviteieteteeeeeee et sassanans 5
21. PARTIDES ALGADES. ... .ottt ettt st st sttt b e be e bt e st eteebeenbe e 5
22. REVISIO DE PREUS ..ottt sesas s sesas st assassesassasssssssasensanes 6
23, PRESSUPOST ...ttt ettt et sbe e sat e s bt st e e be e bt e bt e satesaeeeteenbeens 6
24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO.......c.cccovevvvervrinen 6
25. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA ..ottt esessesessessesassessssssssssnnanes 6
26. DECLARACIO D'OBRA COMPLETA. DECLARACIO D’HAVER CONSIDERAT TOTES LES
INSTRUCCIONS TECNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT ...t 6

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET



27. DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE ....ovivivrieieieieeiseiesiesessiesaeseesaesans 6
28.SIGNATURA ..ottt st 7

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET



1. AGENTS

El 2017 I'Area Metropolitana de Barcelona va adjudicar a I'empresa Batlle i Roig Arquitectura la
redaccio del Projecte d'implantacié d'un carril bici a I'Avinguda del Riu Ripollet entre Montcada i el
carrer de Font de Can mas de Ripollet. ElI Projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris
indicats pels técnics de I'Area Metropolitana de Barcelona i pels técnics de I'Ajuntament de
Ripollet.

2. ANTECEDENTS, AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA

L’antecedent principal d’aquest document és la Memoria valorada de I'Estudi d’implantacié de
carril bici a I'avinguda del Riu Ripoll entre Montcada i el carrer de la Font de Can Mas de Ripollet;
on es descriu la proposta d’'estudi del tram de carril bici que connecti en els tram ja existents a
I’Avinguda del Riu Ripoll, entre la rotongo del crrer de la Font de Can Mas i la rotonda del carrer
Issac Albéniz.

Aquesta Memoria valorada es va redactar al maig de 2016 per sol-licitud de I'Ajuntament de
Ripollet per Roger Ayza Sams6 de la Direccié de serveis de Mobilitat Sostenible, la Direcci6é de
Serveis de I'Espai Public de I'’Area Metropolitana de Barcelona.

L'actuaci6 es limita a I'Avinguda del Riu Ripoll entre la rotonda del carrer de la Font de Can Mas
de Ripollet, i fins uns metres abans d’arribar a la rotonda del carrer Isaac Albéniz.

Actualment al llarg de 'Avinguda del Riu Ripoll existeixen dos trams de carril bici, segregats tant
del transit rodat com del peatonal, i que corresponen un al terme municipal de Ripollet i I'altre al de
Montcada i Reixac.

El terreny per on es proposa que passi el nou tram de carril bici esta qualificat com a zona verda i
és de titularitat municipal.

El tram que es proposa té una longitud d'uns 200 metres. Actualment, la rotonda del carrer de la
Font de Can Mas disposa d’un carril bici segregat, entre la calgcada i la via verda peatonal. Aquest
carril bici té una amplada d’'1,80m sense marques de pintura blanca.

De la mateixa manera, el tram de carril bici que ve de Montcada té una amplada de 2,00m,
discorrent en paral-lel i segregat de la via verda peatonal. Aquesta via disposa de carril
bidireccional pintat. S’observa, a més a més, una senyal vertical de zona per bicis a I'inici dels
tram que condueix fins a Montcada.

3. PLANEJAMENT
El planejament vigent a I'ambit del projecte és el que s’adjunta a I'annex 2. Planejament que va ser
facilitat per I’Ajuntament de Ripollet per la redaccio del present projecte.

Les obres definides s'ajusten totalment al que es contempla en aquest planejament.

4. OBJECTE
El tram que es proposa té una longitud d’'uns 200 metres.
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Per un costat, la rotonda del carrer de la Font de Can Mas disposa d’un carril bici segregat, entre
la calcada i la via verda peatonal. Aquest carril bici t¢ una amplada d'1,80m sense marques de
pintura blanca.

Per l'altra banda, el tram de carril bici que ve de Montcada té una amplada de 2,00m, discorrer en
paral-lel i segregat de la via verda peatonal, i si disposa de carril bidireccional pintat. S’observa
una senyal vertical de zona per bicis a l'inici dels tram que condueix fins a Montcada.

5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA
El tracat del carril bici s'adapta al carril existent de la banda de Montcada per un costat i per la
rotonda amb el carril bici a la banda de Ripollet.

La proposta déna continuitat a aquests trams de carril que actualment els usuaris han fet servir
com a connexié i el present projecte condiciona i adequa als estandards de carril bici.

La proposta planteja fer la prolongacié del carril bici que ve de Montcada i que discorrer en
paral-lel i segregat de la via verda peatonal fins a connectar-lo amb el carril bici existent de la
rotonda del carrer de la Font de Can Mas. Es per aixd que es proposa que la secci6 del carril sigui
igual que l'existent per la banda de Montcada, carril amb acabat asfaltic de 2,00 m d'amplada i
acaabt contra la cuneta de formig6 a un costat i amb vorada taul6 a l'altra.

De la mateixa manera, i per tal de solucionar la connexié amb la vorera de la rotonda i la via verda
peatonal al costat del Riu Ripoll, s'ha projectat un sistema de ramals per facilitar aquesta
connectivitat i reduir el creuament entre vianants i ciclistes. Per aix0 es proposa un creuament a
nivell correctament indicat amb pintura que permeti el pas d'aquests vianants a la via verda per
sobre de la canal de formigé existent amb un element tipus llosa de formig6 prefabricat.

Longitudinalment el carril adopta la pendent longitudinal existent del terreny.

En cap cas s'afectara la rasant per raons de coexisténcia amb les cotes existents prefixades d'inici
i final del tram.

5.1 Seccions tipus, ferms i paviments
La secci6 tipus a col-locar és la mateixa que es defineix als documents relatius a disseny de
carrils bici de 'AMB. Aquesta seccid de la calcada queda definida per un paquet de 5 cm
d'asfalt sobre una base 15 cm de formigoé.

En definitiva, el paquet de ferm estara composat per:
-5 cm. de MBC tipus AC16 surf B60/70 D (D-12)
-Reg d’'imprimacié amb emulsi6é ECI
-15 cm de base de formigé HM-20

5.4 Senyalitzaci6

A nivell de senyalitzacidé horitzontal es pintaran les senyals indicatives de carril bici indicades al
Document numero 2 de Planols. Alhora la senyalitzacié horitzontal s'acompanyara amb dues
senyals verticals a l'inici del carril bici aixi com la instal-lacié d'un totem amb les indicacions de
bicivia que I'AMB indiqui.

6. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO

La soluci6 adoptada permet el transit de bicicletes de forma segura i a més a més, dbéna
continuitat a la xarxa de carrils bici dels municipis de Ripollet i Montcada i s'adequa a la xarxa de
carrils bici promulgada per 'AMB.

La definicié en planta respon a l'ajust de les necessitats, aixi com I'analisi amb els tecnics de les
millors alternatives per assegurar la connectivitat amb la resta de I'entorn aixi com la seguretat
entre els diferents usuaris implicats, ja sigui vianants com peatons.

Tant la justificacié dels aspectes ambientals com d'accessibilitat es tracta en els respectius punts
de la present memoria aixi com a cada annex.

10. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS |
INSTAL-LACIONS DE SERVEIS
L'ambit d’'obres és actualment una Avinguda amb dos carrils per sentit en la gran part de la
mateixa. L'actuacioé considera el canvi d'un carril de la calgada de vehicles per I'emplagament per
al carril bici, per que l'afectaci6 als serveis es considera nul-la ni tampoc hi ha presencia de
serveis aeris. S’ha rebut la informacid sol-licitada a les diferents companyies proveidores de
serveis.
Telefonica.
Fecsa-Endesa.
Agbar
Gas Natural.
e ONO
Un cop analitzada la informacié rebuda es constata que no es preveu cap afectacio a serveis.

11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIO DE
DRETS REALS | SERVITUDS

Totes les obres projectades es desenvolupen dins de terrenys de domini public,. No es produeix

cap afeccio a cap propietat privada.

No es produeix per tant, cap expropiacio i 'ocupacio temporal es limita a I'ocupacié de part de les
superficies d’aquests carrers esmentats.
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No es preveu, per tant, cap import economic per expropiacions, restitucié de drets reals i servituds,
donada la titularitat exclusivament publica dels terrenys a on es desenvoluparan les obres
projectades.

Per les caracteristiques de les obres definides en aquest projecte aixi com pel seu ambit
d’actuacio, no ha calgut demanar cap autoritzacié i/o concessio a cap organisme.

13. CONTROL DE QUALITAT

L'import estimat d'execucié material del pla de control de qualitat és de cinc-cents cinquanta-vuit
euros amb un céentims (558,01 €). El contractista assumira fins al 1,5% del PEM com a control de
qualitat.

Les despeses originades per aguest concepte van per compte del contractista fins el limit establert
al Plec de Clausules Administratives Generals (PCAG) per a la contractacié d'obres (clausula 41).
Aquest limit s’estableix en un 1,5% de l'import d’execucié material del Projecte base de licitacio.
En el cas d'aquest projecte, tal i com s’ha reflectit, no s’arriba a aquest limit.

A I'annex nam. 20 d’aquest projecte es desenvolupa el Pla de Control de Qualitat per a les obres
definides.

14. SEGURETAT I SALUT

A I’Annex nim.21 s'inclou I'Estudi de Seguretat i Salut, que satisfa tots els requisits previstos en la
llei 39/1999 de prevencié de riscos laborals i a l'article 5 del Reial Decret 1627/1997 de 24
d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel que s’estableixen Disposicions Minimes de Seguretat i Salut
en les obres de construcci6, aixi com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevencié de riscos
laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener.

El pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut contemplat a I'annex nam.21, esta incldos com a
unitat independent dins del Pressupost d’Execucio Material de les obres.

15. ASPECTES AMBIENTALS
El present projecte no precisa de la redaccio d’'un Estudi d'Impacte Ambiental donada la naturales
de l'actuacio.

16. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
L'estudi de gestié de residus i demolicié6 (EGR) que figura a 'annex nium.23 d’aquest projecte,
satisfa tots els requisits previstos pel Reial decret 105/2008 d'1 de febrer (BOE 13 de Febrer), pel
gual es regula la producci6 i la gestié de residus de construccid i demolicio.

Aquest estudi es desenvolupa a I'annex nim.23. Com a resum dels aspectes més significatius de
'EGR, es pot destacar que es produeixen o generen dues tipologies diferents de residus per
I'execucio6 de les obres:
- Producci6 de residus de terres generats per les excavacions a realitzar.
- Producci6 de residus inerts generats pels enderrocs i fresat de paviment asfaltic i pels
enderrocs de formigd (enderrocs de llosa base de formigé del paviment actual, panot,
vorades i tubs de clavegueram tots ells existents).

Tots aquests residus es trauran de les obres i es transportaran mitjangcant camié a I'abocador
autoritzat a on es dipositaran.

17. ACCESSIBILITAT

Donat que el present projecte es basa Unicament en I'emplagament d'un carril bicicleta, no es
considera l'accessibilitat en el mateix, ja que no és un itinerari a adaptar per a usuaris amb
gualsevol deficiéncia o necessitat. Tot i aix0, el tracat respecta un dels carrils existents de la
calcada, pel que la pendent longitudinal del mateix és igual o inferior al 2% facilitant el transit de
bicicletes.

18. PLA D’'OBRA | TERMINI D’EXECUCIO

En primer lloc i a partir dels amidaments del projecte, s’ha calculat la duracio de les diferents
activitats que composen I'obra, en base a uns rendiments tipus, amb la suficient folganca perqué
es puguin realitzat en aquest temps encara que existeixin irregularitats degudes a condicions
atmosferiques adverses per I'obra, solapant activitats que ho permetin i a partir del moment en el
gue es puguin solapar, tenint en compte que existeix en tot moment a I'obra una activitat d’equips
humans i maquinaria que no excedeixi les pautes de seguretat per treball simultani.

El termini d’execucié resultant de I'analisi d’activitats mencionat en el paragraf anterior, resulta de
un mes i mig (1,5), en els que es podran dur a terme les obres contingudes en el present projecte.

Primerament es procedira al replanteig de les obres. Previ a l'inici de I'execucio de les obres es
prohibira el pas a la zona d’obres de cada fase en questio i es procedira a I'execucié de les obres.

Tal periode de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a terme el
rendiment dels elements introduits per a la construccié de I'obra, i els possible imprevistos per
causes varies (climatoldgiques etc.) que es poguessin presentar.

S’adjunta a I'annex 26 d’aquest projecte el desenvolupament del pla de les obres.

19. TERMINI DE GARANTIA
S’estableix com a periode de garantia per a les obres definides en aquest projecte un periode d’'1
any a comptabilitzar des de la signatura de I'acta de recepcié definitiva de les obres.

20. JUSTIFICACIO DE PREUS

La valoraci6é de les diferents unitats d’obra aixi com la seva descomposicié s’ha elaborat prenent
com a referéncia el Banc de preus de I'Area Metropolitana de Barcelona de l'any 2.016,
subministrat per I' Institut Catala de la Tecnologia (ITEC) i s’inclou a I'annex nim. 27 d'aquest
projecte.

21. PARTIDES ALCADES

Al Document num.4 pressupost del projecte s’ha incorporat la seguent partida alcada amb un
import P.E.M. de 8.509,20 € subdividida en diferents conceptes, seguretat i salut, gesti6 de
residus, recol-locaci6é de senyalitzacié de serveis i pagament de taxes i connexio a xarxa de reg.

Al Document nim.3 Plec de Condicions indica quines sén les condicions d’abonament d’aquesta
partida.
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22. REVISIO DE PREUS

Aquesta obra no requereix de revisio de preus. En el cas que els tecnics de I'area Metropolitana
de Barcelona indiquin que cal considerar la revisié de preus, aquesta s’aplicara quan el contracte
s’hagi realitzat en almenys un 20% del seu import i hagi passat un any des de la seva adjudicacio.
Per tant, el primer 20% de I'obra executada i el primer any d’execucio d’obra resten exclosos de la
revisio.

En aquest cas que si que s’apliqui revisio de preus, l'autor d’aquest projecte proposa, considerant
les caracteristiques de les obres definides, la férmula polindmica tipus num. 9.

Kt = 0,33*i + 0,16*E + 0,20”‘g + 0,16*ﬂ + 0,15
Ho Eo Co So

on:

Kt = Coeficient teoric de revisié al moment de I'execucio t.

Ho = index del cost de la ma d’obra a la data de la licitacio.

Ht = index del cost de la ma d’obra del moment d’execucio t.

Eo = index del cost de I'energia a la data de licitacio.

Et = index del cost de I'energia al moment de I'execucio t.

Co = index del cost del ciment a la data de licitacio.

Ct = index del cost del ciment a la data d’execucio t.

So =index del cost de materials siderurgics a la data de la licitacio.
St =index del cost de materials siderGrgics al moment d’execucio t.

23. PRESSUPOST
S’adjunta el resum per capitols de I'import P.E.M. resultant del pressupost:

PEM [€] % PEM PEM [€/m?]
1. Treballs previs i enderrocs 2.125,26 5.30 1,05
2. Moviment de terres 1.216,43 2,99 0,60
3. Gestio de residus 4.033,71 10,1 1,98
4. Pavimentacié 27.127,58 67,81 13,34
5. Jardineria 3.049,08 7,6 1,50
6. Partides algades 2.475,49 6,2 1,22
TOTAL 40.027,55 100 19,70

El Pressupost d’Execucié Material ascendeix a la quantitat de QUARANTA MIL INT-I-SET EUROS
AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS (40.027,55 €).

El Pressupost d’Execucid per contracte (sense IVA), inclos el 6 % de Benefici Industrial i el 13 %
de Despeses Generals ascendeix a la quantitat de 47.632,78 €).

El Pressupost d'execucié per Contracte (inclos I''VA del 21 %) ascendeix a la quantitat de
CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS.
(57.635,66 €)

24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO
El Pressupost d’Execucid per contracte (sense IVA), inclos el 6 % de Benefici Industrial i el 13 %
de Despeses Generals ascendeix a la quantitat de 47.632,78 €.

El Pressupost d’execucié per Contracte (inclos I''VA del 21 %) ascendeix a la quantitat de
CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS.
(57.635,66 €)

25. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de Suport als emprenedors, no és obligatoria la
classificacio del contractista per a obres amb import inferior a 500.000,00 € abans d’'IVA com és el
cas de les obres projectades en aquest projecte.

No obstant, d’acord amb l'article 65 del Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, pels
contractes d'obres el valor de les quals sigui inferior a 500.000 euros, la classificacié de
I'empresari en el grup o subgrup que en funcié de l'objecte del contracte correspongui acreditara la
seva solvencia economica i financera i solvencia técnica per contractar.

En tals casos, I'empresari podra acreditar la seva solvéncia indistintament mitjancant la seva
classificaci6 com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificacié corresponent al
contracte o ben acreditant el compliment dels requisits especifics de solvéncia exigits en l'anunci
de licitaci6 o en la invitacio a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte.

A falta d'aquests, l'acreditacié de la solvéncia s'efectuara amb els requisits i pels mitjans que
reglamentariament s'estableixin en funcié de la naturalesa, objecte i valor benvolgut del contracte,
mitjans i requisits que tindran caracter supletori respecte dels quals si escau figurin en els plecs.

26. DECLARACIO D'OBRA COMPLETA. DECLARACIO D'HAVER CONSIDERAT TOTES

LES INSTRUCCIONS TECNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT

Les obres contemplades en aquest projecte son obres completes, és a dir, susceptibles de ser
lliurades per a I'Us general, i compleixen amb:

- Allo indicat en l'article 107 de la Llei de contractes del sector public (Llei 30/2007 de 30
d’octubre).

- El Reglament General de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat
per Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb allo establert en el seu
article 127 relatiu al fet que els projectes han de referir-se necessariament a obres
completes.

27. DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE
El projecte es troba dividit en quatre documents i cadascun d’ells incorpora la documentacio que a
continuacio s’explicita a mode d’index general de projecte.

DOCUMENT NUM.1. MEMORIA | ANNEXOS

Memoria

Annexos:

Annex 1: Antecedents, ambit d’actuacio i situacié prévia
Annex 2: Planejament
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Annex 3:
Annex 4:
Annex 5:
Annex 6:
Annex 7:
Annex 8:
Annex 9:

Annex 10:
Annex 11:
Annex 12:
Annex 13:
Annex 14
Annex 15:
Annex 16:
Annex 17:
Annex 18:
Annex 19:
Annex 20:
Annex 21:
Annex 22:
Annex 23:
Annex 24
Annex 25:
Annex 26:
Annex 27:
Annex 28:
Annex 29:
Annex 30:

Topografia

Geologia i geotécnia
Definici6 geométrica
Moviments de terres
Climatologia, hidrologia i drenatge

Xarxa de clavegueram

Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d’aigua
Ferms i paviments

Estructures i murs

Enllumenat

Xarxa de reg i abastament d’aigua per al reg
Plantacions

Senyalitzacié abalisament i seguretat vial
Semaforitzacio

Serveis existents, afectats i de nova implantacio
Expropiacions, ocupacions temporals, restitucié de drets reals i servituds
Autoritzacions i concessions

Pla de control de qualitat

Estudi de seguretat i salut

Aspectes ambientals

Estudi de gestid de residus de construccié i demolicié
Accessibilitat

Desviament de transit i fases d’execuci6

Pla d’obra

Justificacio de preus

Pla de consum i manteniment. Valoracio dels costos de consum
Pressupost per coneixement de I'administracié

Fitxa resum de les caracteristiques del projecte

DOCUMENT NUM.2. PLANOLS

DOCUMENT NUM.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

DOCUMENT NUM.4. PRESSUPOST

Amidame

nts.

Estadistica de partides.

Quadre de preus numero 1.
Quadre de preus nimero 2.
Pressupostos parcials.

Resum de pressupostos parcials.

Ultim full.

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET

28. SIGNATURA
Barcelona, juliol 2017

Enric Batlle

Joan Roig

Ivan Sanchez



ANNEXES



Annex 1. Antecedents, ambit d’actuacioé i situacié prévia
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Annex 1. Antecedents, ambit d’actuacio i situacio previa

L'antecedent principal d’aquest document és la Memoria valorada de I'Estudi d’'implantacié de carril
bici a l'avinguda del Riu Ripoll entre Montcada i el carrer de la Font de Can Mas de Ripollet; on es
descriu la proposta d’estudi del tram de carril bici que connecti en els tram ja existents a I'’Avinguda
del Riu Ripoll, entre la rotongo del crrer de la Font de Can Mas i la rotonda del carrer Issac Albéniz.

Aquesta Memoria valorada es va redactar al maig de 2016 per sol-licitud de I’Ajuntament de Ripollet
per Roger Ayza Samso de la Direcci6 de serveis de Mobilitat Sostenible, la Direcci6 de Serveis de
I'Espai Public de I'Area Metropolitana de Barcelona.

L’actuacié es limita a 'Avinguda del Riu Ripoll entre la rotonda del carrer de la Font de Can Mas de
Ripollet, i fins uns metres abans d'arribar a la rotonda del carrer Isaac Albéniz.

Actualment al llarg de I'Avinguda del Riu Ripoll existeixen dos trams de carril bici, segregats tant del
transit rodat com del peatonal, i que corresponen un al terme municipal de Ripollet i I'altre al de
Montcada i Reixac.

El terreny per on es proposa que passi el nou tram de carril bici esta qualificat com a zona verda i és
de titularitat municipal.

El tram que es proposa té una longitud d’'uns 200 metres.

Actualment, la rotonda del carrer de la Font de Can Mas disposa d’'un carril bici segregat, entre la
calcada i la via verda peatonal. Aquest carril bici té una amplada d’1,80m sense marques de pintura
blanca.

De la mateixa manera, el tram de carril bici que ve de Montcada té una amplada de 2,00m,
discorrent en paral-lel i segregat de la via verda peatonal. Aquesta via disposa de carril bidireccional

pintat. S’observa, a més a meés, una senyal vertical de zona per bicis a l'inici dels tram que condueix
fins a Montcada.

A continuacio s'adjunta un seguit de fotografies de I'estat actual de I'ambit del projecte.
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Fotografies 1. Trobada amb la rotonda de Ripollet, a I'extrem de carril bici proposat. Fotografia 3. Estat actual del carril bici a la banda de Montcada.
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Fotografia 2. Estat actual de la vorera de I'Avinguda del Riu Ripoll i la via verda peatonal. Fotografia 4. Estat actual de I'ambit del projecte.
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Fotografia 5. Trobada del carril bici existent amb el carril bici projectat.

Fotografia 6. Trobada del carril bici projectat amb la rotonda.
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Annex 2. Planejament
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Annex 2. Planejament

El planejament vigent a I'ambit del projecte és el facilitat per I'’Ajuntament de Ripollet i que s’adjunta
a continuacio.

Qualificacions

Clau 6a

Descripcid Sistemes: Parcs | jardins urbans, actuals de caracter local
MNormativa Veure Normativa

Centra element en €l mapa.

Régim del sol

Codi s.U.

Descripcio Sol urba

Mormativa Veure Normativa

Centra element en €l mapa.

Ambits d'expedients

Mamero 2000/002850

Mom d'expedient MPG LA GRANIA - MAS RAMPINYO (Ri-Mtc)
Vigent W

Data aprov. 20020429
definitiva

Data publicacio 20020701

Registre de

Flansjament

Urbanistic de Veure
Cataunvya -

DPTOP

Centra element en €l mapa.
Ambits d'expedients

MNamero 2001/001843
MNom d'expedient P.P. LA GRAMIA
Yigent W

Data aprov. 20020429
definitiva

Data publicacio 20020701
Registre de

Flanejament

Urbanistic de Veure
Cataunvya -

DPTOP

Centra element en €l mapa.
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Qualificacions

Qualificacions

Clau g Clau &b

Descripcid Sistemes: Proteccid de sistemes generals Descripcié Sistemes: Parcs i jardins urbans, de nova creacid de

Cenira element en el mapa. caracter local

Régim del sol Mormativa Veure Normativa

Codi 1. Ce‘nt_ra elemenf en el mapa.

Descripcio sal urba REQ"" del sol

. i Codi S,

Mormativa Veure Normativa L. . .
Descripcio Sol urba

Centra element en el mapa. . .
Mormativa Veure Normativa

Ambits d'expedients

Centra element en el mapa.

Mimerg . 2000/002850 _ Ambits d’expedients
Yigent W _
g Nom d'expedient M.P.G. LA GRANIA-MAS RAMPINYO ENTORN WVIAL
Data aprov. COMMEXIO ENTRE LA N-150 1 LA C-58
. 20020429 -
definitiva Vigent W
Datcj publicacia 20020701 Saita_?_prw. 20030220
Registre de Enntva
Flanejament Data publicacid 20030320
Urbanistic de Veurs Registre de
Cataunya - Flangjament
DFTOP Urbanistic de Veure
Centra element en &l mapa. Cataunya -
DPFTOP

Ambits d'expedients

Mamero 2001/001843
Mom d'expedient F.P. LA GRAMNIA
Wigent W

Data aprov. 20020429
definitiva

Data publicacia 20020701
Fegistre de

Planejament

Urbanistic de Veure
Cataunya -

CPTOP

Centra element en el mapa.

Centra element en el mapa.
Ambits d'expedients

MNamero 2003/009939
Mom d'expedient P.P, EL MARTINET
Vigent W

Data aprov. 20040909
definitiva

Data publicaciéa 20041025
Registre de

Flansjament

Urbanistic de Veure
Cataunvya -

DFTOPR

Centra element en el mapa.
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Annex 3. Topografia
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Annex 3. Topografia

S’ha definit I'ambit del projecte a partir de la cartografia proporcionada per I''CC a escala 1:5000 de
I'ambit del projecte.

En el document nim. 2 Planols es mostra la definicié de I'ambit en la cartografia.
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Annex 5. Definicié geomeétrica
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Annex 5. Definicié geometrica

El tracat definit respon a la necessitat de donar continuitat al carril bici existent que prové de
Montcada i Reixac i discorre paral-lel a un passeig peatonal que voreja el riu Ripoll, aixi com realitzar
un pas per a vianants que connecti la vorera exitent a I'avinguda Riu Ripoll amb I'esmentat passeig
peatonal.

El tracat del carril bici s’adapta al carril existent provinent de Montacada i Reixac i al trobament amb
els carrils existents que envolten la rotonda.

S’ha estudiat amb deteniment I'entorn de la rotonda per resoldre el trobament de vianants i ciclistes i
donar continuitat al pas peatonal i a la xarxa ciclable des de Montcada a Ripollet.

TRACAT EN PLANTA

La seccié transversal té una amplada d’aproximadament 2 m sobre el terreny de la llera del Riu
Ripoll. Aguesta secci6 inclou un carril per a cada sentit de circulaci6 amb el pintat de faixes i
senyalitzaci6é corresponent.

La definicié en planta del carril bici és paral-lela al passeig peatonal que bordeja el recorregut del Riu
Ripoll donant continuitat al carril bici existent.

En l'arribada del carril a la rotonda, s’hi defineix un desviament en el que des de ambdés sentits de
circulacié es permet circular paral-lelament a la rotonda i continuar cap a l'oest de lI'avinguda Riu
Ripoll, o bé realitzar un gir cap a l'est de la mateixa avinguda. Aquest desviament permet el
trobament del nou carril projectat amb els carrils ja existents que discorren paral-lelament als vial de
'avinguda Riu Ripoll.

El carril projectat anira encintat per un lateral amb un canal existent de formigé i per l'altre lateral
amb una vorada prefabricada de formigé tipus taulé 20x10 cm.

El nou pas per a vianants es defineix amb un accés pavimentat des de la vorera existent de panot de
'avinguda Riu Ripoll fins al passeig peatonal. Aquest pas es trobara entre la rotonda i el nus de
desviament del carril bici i creuara el vial ciclable en el punt previ a I'accés al passeig. Estara format
per paviment de panot de 20x20x4 cm de 9 pastilles encintada amb vorada de formigé de 20x10 cm
en ambdds laterals.

TRACAT EN ALCAT

Longitudinalment, el carril seguira un pendent longitudinal uniforme des del el carril de bici ja existent
fins al trobament amb la rotonda, procurant mantenir el pendent del carril de Montcada.

El nou pas per a vianants es defineix amb pendent longitudinal cap al passeig peatonal salvant el

trobament amb la vorera existent i amb el carril projectat. El pendent transversal s’ha definit cap al
parterre per facilitar I'evacuacio de les aigles pluvials al terreny.
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Annex 6. Moviment de terres i enderrocs
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Annex 6. Moviment de terres i enderrocs

Per tal d’executar I'obra sera necessari netejar i desbrossar la zona afectada per les obres. Sera
necessari també realitzar el fresatge de 5 cm del paviment del carril bici existent al voltant de la
rotonda, aixi com I'enderroc del formigé de base.

Un cop realitzada la demolicio i neteja de I'ambit del projecte, es podra procedir a I'excavacié de 20
cm del terreny per tal de generar la caixa de paviment del nou carril bici.

El material procedent del rebaix superficial no es podra aprofitar i haura de dipositar-se a un
abocador controlat.

A continuacio es recullen les magnituds dels moviments de terres corresponents a I'actuacio a dur a
terme d’acord amb les previsions establertes.

- Residus generats pels moviments de terres: 107,6 m®
- Residus generats pels enderrocs: 19,6 m* de formig6
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Annex 10. Ferms i paviments
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Annex 10. Ferms i paviments

Donades les caracteristiques del terreny en l'ambit d’'actuacié es realitzara I'excavacio i
sanejament de 20 cm de terres per tal de generar la caixa de paviment. Es considerara que en
els trams de trobament amb els carrils existents sobre paviment asfaltic, es fara el fresatge de la
zona afectada i es pavimentara novament per a donar continuitat al carril projectat.

CRITERIS DIMENSIONAMENT
Tot el ferm ha de ser capag de complir les seglents funcions:

e Proporcionar una superficie de rodament segura, comoda i de -caracteristiques
permanents sota les carregues repartides del transit durant un periode suficientment llarg
de temps.

¢ Resistir les sol-licitacions del transit i repartir les pressions verticals degudes a ell mateix,
de forma que les tensions actuants sobre I'esplanada siguin compatibles amb la seva
capacitat de suport.

e Protegir 'esplanada de la intemperie i, en particular, de les precipitacions.

DIMENSIONAMENT DEL CARRIL BICI
Per a la definicio dels trams fora dels carrils existents s’ha fet servir la seccié tipus definida per
I’AMB. Aguesta paviment es composa de, en ordre descendent:

- 5 cm de mescla bituminosa tipus AC16 surf B50/70D

- Reg d’'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica

- 15 cm de base de formigé HM-20

El paquet estructural del ferm s’executara sobre terreny existent compactat al 95% del PM.

En els trams de carril existent, després de realitzar el fresatge de la zona afectada es fara una
estesa de 5cm de mescla bituminosa tipus AC16 surf B50/70D sobre una capa de reg
d’adheréncia.

El carril quedara encintat per la banda del riu per un canal existent de formigé. Per la banda nord
i en els trams del desviament, el carril s’encintara amb vorada prefabricada de formigo tipus taul6
de 20x10cm.

DIMENSIONAMENT DEL PAS DE VIANANTS

Es procedira al tall i enderroc de les peces que formen part de I'actual vorera que limiten amb
I'ambit per tal de continuar el pas cap al passeig peatonal de la vora del riu. S’excavara la caixa
per a la formacié del nou pas fins adaptar-se a la solucié proposada.

El pas es composara per paviment de panot de 9 pastilles de 20x20x4 col-locades sobre 3 cm de
morter de ciment i una base de formigé HM-20 de 15 cm de gruix. La nova zona de vorera estara
separada de la calgada i del terreny per les mateixes peces prefabricades de formig6 de tipus
tauld de 20x10cm.

El trobament del nou pas de vianants amb el carril bici projectat es fara amb mescla bituminosa
senyalitzant la interseccié amb pintura reflectant amb una trama diferenciadora.

En el Document nim.2 Planols queda detallada aquesta configuracio.
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Annex 13. Xarxa de reg i abastament d'aigua per al reg
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Annex 13. Xarxa de reg i abastament d'aigua per al reg

Per tal de poder regar el nou arbrat considerat en projecte es proposa executar una prolongacio de
la xarxa existent de reg del carrer Ripoll que permeti regar aquests nous exemplars. La plantaci6 és
de 4 elements aixi que com l'increment és infim se suposa que no suposara una carrega en la
capacitat d'abastament de la xarxa de reg existent.

No s'ha pogut obtenir la informacié dels serveis existent pel que no es pot ubicar una nova

escomesa d'aigua per0 donada la naturalesa de I'ambit (poligon industrial) els serveis d'aigua
potable existeix.
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Annex 14. Plantacions
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Annex 14. Plantacions

Per tal d'aconseguir que la integracio de la bicivia en I'entorn sigui major i, alhora, convidi al transit a
la bicivia, es proposa la plantacio de 4 unitats de Populus Nigra.
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Annex 15. Senyalitzacid, abalisament i seguretat vial
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Annex 15. Senyalitzaci6, abalisament i seguretat vial

Aquest annex descriu i justifica les caracteristiques i disposicié dels diferents elements que
constitueixen la senyalitzacié horitzontal, vertical i la defensa de les obres del carril bici a 'avinguda
del Riu Ripoll entre Montcada i el carrer de Font de Can Mas de Ripollet.

NORMATIVA UTILITZADA
La normativa emprada en el disseny d’aquests elements és la segient:
“Instruccion 8.1- IC. -Sefalizacion vertical” del MOPTMA (1993).
“Manual per a la Senyalitzacié d'Orientacié de Catalunya”
- “Sefiales verticales de circulacién. Tomos 1y 2" del MOPT (1992).
- “Instruccion de carreteras 8.2-1C. Marcas viales” del MOPU (1987).
- “Instruccion de carreteras 8.3-IC. Sefializacion de obras” del MOPU (1987).
- “Instruccion 3.1-IC. Trazado” del MOPU (1999).
- “Reglamento General de Circulacion” (Reial Decret 13/92 del 17 de gener del 1992).
- “Manual de senyalitzacié urbana per a la ciutat de Barcelona” de I'Ajuntament de Barcelona
(Comissio de Seguretat i Mobilitat) (2004).

SENYALITZACIO HORITZONTAL

Totes les marques vials definides s6n de color blanc i reflectants. La reflectancia s’aconsegueix
mitjancant la mescla en la pintura de microesferes reflectants, amb les proporcions i caracteristiques
indicades en el Plec de Prescripcions Particulars del Projecte (Document nam. 3).

Els diferents tipus de marques vials emprades es subdivideixen en els seglents apartats:
- Marques vials longitudinals.
- Marques vials transversals.
- Fletxes, inscripcions i zona circulacio de bicicletes

Marqgues vials transversals
Indiquen I'obligatorietat d’aturament o de cedir el pas d’un vehicle a en arribar a una interseccié amb
alguna altra via o pas de vianants.

Fletxes, inscripcions i zona circulacio de bicicletes
- Fletxa de color blanc de 2,50 m de tra¢ de direccio recta.
- Fletxa de color blanc de 2,20 m de tra¢ de gir cap a la dreta o esquerra.
- Cediu el pas generic(3,60x1,20 m).

SENYALITZACIO VERTICAL
D’acord amb la normativa, les dimensions dels senyals adoptats sén funcié del tipus de via en el
gual es situen. Les dimensions dels senyals venen indicades a continuacio:

TIPUS SENYAL
Senyals circulars:

DIMENSIONS
diametre 60 cm

Els senyals seran sobre capa d'acer galvanitzat de 1,8 mm (+ 0,20), de gruix. Aquestes
caracteristiques hauran de complir les especificacions del Plec de Prescripcions (Document num. 3).

Els pals de sustentacid dels senyals seran d’'acer galvanitzat, amb les especificacions del Plec de
Prescripcions (Document nam. 3). Cal esmentar que, sempre que sigui possible, els senyals es
col-locaran sobre pals d’enllumenat o altres existents.

La tipologia de suports i fonaments és la que es detalla a continuacio:
- Altura de senyal: 2,50 m per sobre de la vorera
- Tipus de suport: pal d'acer galvanitzat de 60 mm de diametre i 3 mm de gruix
- Fonament de formigé: 0,40 x 0,40 x 0,40 m

Els senyals previstos a col-locar sén:
- Senyal vertical R-407 indicatiu de bicivia.
- Totem indicatiu.

Donada la tipologia del senyal a col-locar, es disposara a una algada per a que sigui visible per als
usuaris de la via i prop de l'accés al passeig. En els planols s'indica la disposicié en planta dels
senyals.

DEFENSA DE LES OBRES | ACCESOS A L’'OBRA
Previ a 'inici de I'execucio de les obres es prohibira el pas a la zona d’'obres i es delimitara aquesta
mitjancant barreres del tipus Rivisa.

Es preveu executar I'obra en una sola fase, sense envair la zona de la calgcada, pel que es preveu
I'accessibilitat i viabilitat dels carrers confrontants per aixi reduir les afectacions als usuaris.

Per senyalitzar les obres i protegir tant els treballadors com els vianants, es col-locara una barrera
de tanques metal-liques mobils permetent el pas de vianants per la vorera.

Es prendran les mesures adients per fer compatible I'obra amb I's de la via utilitzant la senyalitzacio
i les planxes metal-liques que siguin necessaries.
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Annex 17. Serveis existents, afectats i de nova implantacio
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Annex 17. Serveis existents, afectats i de nova implantacio

El present annex descriu les possibles afectacions de serveis existents que podrien produir-se en el
transcurs de I'execucié de les obres contemplades al Projecte implantacié carril bici a avinguda del
Riu Ripoll entre Montcada i el carrer de Font de Can Mas de Ripollet.

SERVEIS AFECTATS

L’ambit d'obres és actualment el terreny comprés entre I'avinguda Riu Ripoll del poligon industrial de
Ripollet i un passeig peatonal que discorre vorejant el riu Ripoll. Donada l'ubicacié de les obres es
considera que l'afectacio als serveis és nul-la i tampoc hi ha preséncia de serveis aeris.

Les companyies que podrien patir possibles afectacions soén les llistades a continuacio:

- Aigues de Barcelona — Sanejament
- ENDESA

- ONO

- Telefonica

- Gas Natural
- SOREA

- Jazztel

- ATLL

- COLT

- ENAGAS

- LOCALRET
- VODAFONE

Un cop analitzada la informacio rebuda es constata que no es preveu cap afectacié a serveis.

A continuacio es mostrala correspondéncia amb les companyies possiblement afectades.
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Annex 20. Pla de control de qualitat
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Annex 20. Pla de control de qualitat

L'objecte del present “Projecte implantaciod carril bici a avinguda del Riu Ripoll entre Montcada i el
carrer de Font de Can Mas de Ripollet” és la definicié de les obres corresponents a la nova
urbanitzacio de la zona esmentada.

A mode de resum, el projecte inclou:

Neteja | esbrossada de I'area d’actuacié
Enderroc dels paviments existents

Moviments de terres

Creacio de nova seccio del vial per a bicicletes.
Creaci6 de nova seccid de pas de vianants.
Enjardinament.

Instal-lacié de mobiliari i pintat de paviment

OBJECTIU DE L’ANNEX
L’objectiu del present annex €s organitzar, indicar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents
unitats d’obra i materials utilitzats.

CONCEPTES UTILITZATS PER LA CONFECCIO DEL PLA
Aquest pla és independent al pla d’autocontrol que fixi el contractista.

Per a la realitzacié d’aquest pla de control s’ha utilitzat el Banc de criteris de qualitat vigent de I''TEC
i per a la realitzacio i calcul del cost d’aquests assaigs s'utilitza igualment la referéncia de preus de

'TEC.

A partir dels amidaments de les linies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats,
s'obté el nombre d’actuacions previstes, amb les seglents consideracions de tipus general:

No s’han previst assaig de recepcidé sobre productes que poden disposar de la marca de
qualitat del producte (AENOR o similar).

En cas d'utilitzar materials que incompleixin aquest suposit, el contractista haura de realitzar,
sota el seu carrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla.

A I'hnora de comptabilitzar els nombres d’assaigs d’identificacid necessaris, s’ha suposat un
Unic proveidor per a cada material. En cas de variar aquest sup0sit, s’haura d’executar els
assaigs corresponents a cada proveidor a carrec del Contractista.

En el cas de components de mescles bituminoses, el control necessari €s responsabilitat de
la producci6 d’aquest material i s’exigira sense estar considerat en aquest plec.

El nombre d'assaig s'obté a partir de les frequéncies en amidaments. Si durant I'execuci6 de
'obra, atenent a criteris de freqiiéncia temporal, resultessin més assaigs dels previstos,
aquest increment correra a carrec del Contractista, excepte justificacio i acceptacié per part
de la Direccié d’Obra, de les causes que hagin provocat un ritme d'execucié més lent del
previst.

El pressupost del pla de control, que queda integrat dins de les despeses generals i de cada
partida, es presentara estructurat per ambit i pels mateixos capitols del pressupost de I'obra.
El repartiment del nombre d'assaigs d’'un ambit en els diferents capitols d'obra que es

realitzin, quan no hi ha un altre criteri, es fa de forma proporcional als amidaments de les
partides associades.

NORMATIVA APLICADA
La normativa aplicada per a la elaboracio del Programa de Control de Qualitat ha estat la segiient:
— Instruccién para la recepcion de cementos (RC-03).
— Instruccién de Hormigon Estructural EHE-98 (en vigor des de juliol de 1.999).
— PG-3 i modificacions posteriors.
— Normes UNE de metodologia d’'assaig i de les caracteristiques dels materials que es citen.

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

L’import estimat d'execucié material del pla de control de qualitat és de cinc-cents cinquanta-vuit
euros amb un céntim (558,01€). El contractista assumira fins al 1,5% del PEM com a control de
qualitat.

A continuacio s’adjunta el pressupost del Pla de Control de Qualitat.
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ESTUDI CONTROL QUALITAT

Pressupost
Codf NatC Ud Resum Origen PRELUI PRES. IMP. PARCIAL

CAPITOL 1 Capitulo PAVIMENTS LLEUGERS | DE VORERA
Subcapitol 1.1 Capitulo Formigd base de voracdes

10600020 Partida Fabricacid dprov., pfresist.compress.+1Abrams
' . B RpieR Aoy 2.00 5.89 11978

Fabricacid de 4 provetes, resisténcia a comprassio il

consistércia con Abrarns, elaboracio de les provetes

segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-1,

UNE-EN 123590-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-2

Total Subcapitol 1.1 119.78
Total CAPITOL 1 119.78

CAPITOL 2 Capitulo PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES
Subcapitol 2.1 Capitulo Control de granulars

1SH10020 Partida Assaig granu.rids racup.rmescles biturninosas
' - EE RN A 2.00 22.03 44,06

Assaig granulométric dels arids recuperats de les

rmescles biturninosas, segons la norma UNE-EN 933-1

Total Subcapitol 2.1 44.06

Subcapitol 2.2 Capitulo Fabricacid i estesa
JOH10260 Partida u Assaig Marshall Irnost.rnescla bituminosa 1.00 57.13 57.13

Presa, confeccid de tres provetes cilindriques,
determinacio dala densitat, trancameant, cstabilitat |
flugncia {assaig Marshall) d'uma mostra de mescla
hiturninosa, segons la norma UNE-EN 12697-24 1 UME-
EN 12657-6

JOH10300 Partida u Determ.contingut lligant Irnost.mescla bituminosa 300 5673 5846
Determinacio del contingut de lligart d'una rmostra
de mescla hituminosa, segons|a norrna UNE-EN
12697-1

JOH10320 Partida u Assaig immersid-compressic 1mescla
biturmn.compactada
Determinacio de |'efecte de I'aigua sobre la cohesid
{assalg d'imrmersid-cornpressid) d'una mescla
biturninosa cornpactada, segons la norma NLT 162

1.00 157.42 157.42

Total Subcapitol 2.2 273.01

Subcapitol 2.3 Capitulo Compactacid

JOH10370 Partida Extraccid+tall+ruptura trac.ltestimoni mescla bitumi.
' Sl e R bt 2.00 50.42 100.84

Extraccid, tall i ruptura a traccid indirecta d'una
proveta testirnoni de mescla biturninosa, segons la
norma NLT 246
JSH1G380 Partida u Dersitat aparent, 1testimoni 2.00 10.16 20.32

Densitat aparent d'un testimoni

Total Subcapitol 2.3 121.16
Total CAPITOL 2 438.23

Total PLA DE CONTROL DE QUALITAT 558.01
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Annex 21. Estudi de seguretat i salut
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MEMORIA



MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1.

1.2.

Identificacio de les obres

L'objecte del present “Projecte implantacié carril bici a avinguda del Riu Ripoll entre Montcada i el
carrer de Font de Can Mas de Ripollet" és la definici6 de les obres corresponents a la nova
urbanitzacio de la zona esmentada.

A mode de resum, el projecte inclou:
- Neteja | esbrossada de I'area d’actuacio
- Enderroc dels paviments existents
- Moviments de terres
- Creaci6 de nova secci6 del vial per a bicicletes.
- Creaci6 de nova secci6 de pas de vianants.
- Enjardinament.
- Instal-lacié de mobiliari i pintat de paviment

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencio de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents
a l'execucio de I'obra i de les mesures preventives i cautelars consegiients per garantir la seguretat
de les persones en I'execucio de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4
de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tecnics i humans
necessaris per a I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les
obres, per a la seva aprovacid i l'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I'Autoritat
Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petici6 expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de Il'obra, el
contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de Il'obra que
desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor Ajuntament de Ripollet
Adreca :  C/de Balmes, 2
Poblacio . Ripollet

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S.
Titulacié/ns
Col-legiat nam.
Despatx professional
Poblacio

Enric Batlle, Joan Roig i lvan Sanchez
Arquitectes i enginyer

11306-9 / 11355-7 / 43789-1

Batlle i Roig Arquitectura SLP
Esplugues de Llobregat

4. DADES DEL PROJECTE

4.1.

4.2.

4.3.

Autor/s del projecte

Enric Batlle, Joan Roig i lvan Sanchez
Arquitectes i enginyer

11306-9 / 11355-7 / 43789-1

Batlle i Roig Arquitectura SLP
Esplugues de Llobregat

Autor del projecte
Titulacié/ns
Col-legiat nam.
Despatx professional
Poblacio

Coordinador de Seguretat durant I'elaboracio del projecte

Coordinadorde S & S Enric Batlle
designat pel promotor

Titulacio/ns Arquitecte
Col-legiat nam. 11306-9

Despatx professional
Poblacio

Batlle i Roig Arquitectura SLP
Esplugues de Llobregat

Tipologia de I'obra

L'objecte del present “Projecte implantacio carril bici a avinguda del Riu Ripoll entre Montcada i el carrer de
Font de Can Mas de Ripollet " és la definicié de les obres corresponents a la nova urbanitzacié de la zona
esmentada.

A mode de resum, el projecte inclou:

4.4.

Neteja | esbrossada de I'area d’actuacio
Enderroc dels paviments existents

Moviments de terres

Creacio de nova seccid del vial per a bicicletes.
Creacio de nova secci6 de pas de vianants.
Enjardinament.

Instal-lacié de mobiliari i pintat de paviment

Situacio

Emplacament :  Ripollet

Carrer,placa Avinguda Riu Ripoll, Ripollet
Numero ;16

Codi Postal : 08291

Poblacié :  Ripollet
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Comunicacions

Carretera C-58, C-17

Subministrament i Serveis

Aigua . SOREA

Gas . Gas Natural

Electricitat . ENDESA

Sanejament . Aigles de Barcelona

Altres : ONO, Telefénica, Jazztel, ATLL, COLT, ENAGAS, LOCALRET,
VODAFONE

Localitzacié de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d'evacuacio

- CAP I Ripollet — Cerdanyola - Montcada: 935 94 64 20, Carrer Casanovas 1, 08291 Ripollet.

- CAP Il Cerdanyola - Ripollet: 935 94 21 11, Carrer Tarragona s/n, 08291, Ripollet.

- Mossos Esquadra: 112, 935 92 46 00; Comissaria Mossos d’esquadra: C/ de Sant Jaume, 82, 08291,
Ripollet.

- Ambulancies: 112

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d'Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 40.027,55 €.
(quaranta mil vint-i-vuit euros amb quatre céntims).

Termini d'execucié

El termini estimat de duracié dels treballs d’execuci6 de I'obra és de 1,5 mesos.
Ma d'obra prevista

L’estimacié de ma d'obra en punta d’execuci6 és de 5 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Manobre

Oficial 12

Taula ping-pong

Oficial 1a

Oficial 1a paleta

Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a soldador
Oficial 1a col-locador
Oficial 1a fuster

Oficial 1a pintor

Oficial 1a manya

Oficial 1a electricista
OFICIAL 1A MUNTADOR
Oficial 1a d'obra publica
Oficial 1a jardiner

4.12.

Oficial 2a jardiner

Ajudant ferrallista

Ajudant col-locador

Ajudant fuster

Ajudant pintor

Ajudant manya

Ajudant electricista

AJUDANT MUNTADOR
Ajudant jardiner

Manobre

Manobre especialista

Pedé jardiner

Oficial 1a per a seguretat i salut
Ajudant per a seguretat i salut
Manobre per a seguretat i salut

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

ABALISAMENT PER A VIALITAT

ACCESSORIS GENERICS PER A INSTAL-LACIONS DE REG
ACCESSORIS GENERICS PER A TUBS DE POLIETILE

ACER EN BARRES CORRUGADES

ADDITIUS | ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES
ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)

ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)

ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
BANCS

BANCS DE FUSTA

BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL

BARANES D'ACER

BARANES D'ACER INOXIDABLE

BARANES D'ALUMINI

BARREGES DE LLAVORS | PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
BOQUES DE REG

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

CALCS

CARTELLS

CIMENTS

CLAUS

COLUMNES

CONDUCTORS DE COURE NUS

DIFUSORS

DISPOSICIO DE RESIDUS

ELECTROVALVULES

ELEMENTS AUXILIARS PER A FONTS

ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS

ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS EXTERIORS
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES
ENCOFRATS ESPECIALS | CINDRIS

EQUIPAMENT MEDIC

ESGLAONS DE TERRATZO | PEDRA ARTIFICIAL

EXTINTORS

Familia 89Z

Familia 8ZA
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FAMILIA 965

Familia D5G

Familia D5Z

FAMILIA HR1

FAMILIA VAR

FILFERROS

FILTRES

FONTS PER A EXTERIORS

FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

FUSTA TRACTADA PER A PROTECCIONS

GABIONS

GEOTEXTILS

GOTEJADORS

GRAVES

LAMPADES D'HALOGENURS

LLATES

LLIGANTS HIDROCARBONATS

LLUMS ASIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO
ALTA

MALLES ELECTROSOLDADES

MANOMETRES

MAONS CERAMICS

MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT | SALUT
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A ENVIDRAMENTS PER A SEGURETAT | SALUT
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT |
SALUT

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL:LACIONS ELECTRIQUES PER A SEGURETAT |
SALUT

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIO | SENYALITZACIO PER A SEGURETAT | SALUT
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PER A SEGURETAT | SALUT
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METAL-LIQUES

MATERIALS BASICS AUXILIARS PER A SEGURETAT | SALUT

MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP

MESCLES BITUMINOSES CONTINUES EN CALENT

MESCLES BITUMINOSES DISCONTINUES EN CALENT

MOBILIARI | APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA

MODULS PREFABRICATS

MORTERS AMB ADDITIUS

MORTERS SENSE ADDITIUS

NEUTRES

4.13.

PANOTS
PAPERERES TRABUCABLES

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE TENSIO
BAIXA

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE
TENSIO BAIXA

PASSAMANS PER A BARANES

PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

PECES DE FORMIGO PER A PAVIMENTS

PECES DE FORMIGO PER A RIGOLES

PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS

PECES | LLAMBORDINS DE FORMIGO DE FORMA REGULAR

PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

PERICONS PER A INSTAL-LACIONS DE REG

PLAQUES DE CONNEXIO A TERRA

PROGRAMADORS

PROJECTORS PER A EXTERIORS

PUNTALS

REBUIGS DE PEDRERA

ROBA DE TREBALL

SAULONS

SENYALS

SENYALS PROVISIONALS

SORRES

TACS | VISOS

TANQUES D'ACER

TAULERS

TAULONS

TERRES

TERRES | SUBSTRATS PER A JARDINERIA

TOT-U

TRAVESSES

TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA

TUBS DE PVC PER A DRENATGES

TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL-LICS

TUBS RIGIDS NO METAL-LICS

ULL DE PERDIU

VALVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA

VORADES DE PLANXA D'ACER

Maquinaria prevista per a executar I'obra

Camio6 grua 3t

Compressor amb dos martells pneumatics

Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb martell trencador

Retroexcavadora amb martell trencador

Fresadora per a paviment amb carrega automatica

Excavaci6é de rases de fins 1,20m de profunditat, en terreny compacte, amb mitjans mecanics i
carrega mecanica sobre camio,l inclou ajudes de paleta

Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17t

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora

Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t

Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t

Retroexcavadora petita

Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplaria

Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
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5.

5.1.

d'amplaria

Rasadora sobre cadenes de 250 hp, per a rases de 0,60 m d'amplaria i 2 m de fondaria, com a
maxim

Motoanivelladora petita

Corro vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Compactador duplex manual de 700 kg

Picé vibrant amb placa de 30x33 cm

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Minicarregadora sobre pneumatics amb accessori anivellador
Camio per a transport de 7 t

Camio per a transport de 12 t

Camio per a transport de 24 t

Cami6 cisterna de 6 m3

Cami6 cisterna de 8 m3

Camio grua

Camio6 gruade 3t

Camid gruade 5t

Camio6 cistella de 10 m d'algaria com a maxim

Dumper d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme hidraulic

Grua autopropulsada de 12 t

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag articulat per a una alcaria de treball
de 16 m , sense operatri

Camié amb bomba de formigonar

Cami6 cisterna per a reg asfaltic

Formigonera de 165 |

Formigonera de 250 |

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic
Escombradora autopropulsada

Maquina tallajunts

Desplacament, muntatge a l'obra i retirada de I'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
Remolinador mecanic

Regle vibratori

Maquina taladradora

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

Motoserra

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-lacio eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexio des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la
caixa general de protecci6 i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal-lacio eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls
i punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacio eléctrica tindra una xarxa de proteccio de terra mitjancant cable de coure nu que
estard connectat a una javelina, plagues de connexié al terra, segons calcul del projectista i
comprovaci6 de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-laci6 electrica son les seguents:

Connexio de servei

Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas
de vehicles.

Quadre General

Disposara de protecci6 vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines electriques de doble aillament la seva
sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensio al descobert (embornals, cargols de connexié, terminals automatics, etc.).
Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevacio hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots
els conductors, inclos el neutre).

Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una
connexio al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempérie.

Es recomanable I'Gs de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléectric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d’'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la
seva impressio sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i / 0 persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjancant ,jocs" d’endolls, mai amb
regletes de connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aillament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el seglent:

-1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A.

-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

Aniran proveides d’embornals de connexi6é al terra, excepcio feta per a la connexio
d’equips de doble aillament.
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5.2.

5.3.

5.4.

- S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexio.
- Es faran servir els segiients colors:

- Connexio de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

- No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

Magquinaria electrica

- Disposara de connexio a terra.

- Els aparells d’elevacio aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevacio fixos.

- L'establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de protecci6 diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim
a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de proteccio intrinseca en previsio de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de protecci6 de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentacio.

Instal-laci6 d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on
s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié
provisional per l'interior de I'obra.

La distribucio interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals
de distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
I'Edificacié relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total
estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aiglies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar,
a carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencio i proteccio contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones
amb risc d'incendi o d’explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i

I'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids,
liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincid,
vigilancia i ventilacioé adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les seglients

- La instal-lacié eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T.
026 del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d'incendis
0 explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aix0 no fos possible es fara en recintes
aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat
a la Norma Tecnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y
combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermetics i incombustibles en qué s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de
soldadura oxiacetileénica.

— L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccio
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacid, I'inici del servei i les condicions particulars
de gasos inflamables.

- Els camins d'evacuacié estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzacié indicant
els llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de
proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les
magquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona
ventilacio, fora de la influencia d’'espurnes i fonts d'ignicié. Han de preveure’s també les
consequencies de possibles vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma,
terra o sorra.

- La prohibici6 de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’'omplin diposits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se
aixi la propagacié de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energetiques) i en aquelles,
altres en que es manipuli una font d’ignici6, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat
dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el
seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina
propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o
concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de proteccié
amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

o Emplacament i distribucio dels extintors a I'obra

Els principis basics per I’emplagament dels extintors, son:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars,

de forma que la part superior de I’extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs ,,A“, la distancia a recdrrer horitzontalment, des de qualsevol punt
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de I’area protegida fins a aconseguir I’extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,,B“, la distancia a recdrrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de I’area protegida fins a aconseguir I’extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacid,
s’assenyalara convenientment la seva ubicacid.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen
i detallen tot seguit:

Serveis higienics
e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

e Cabines d’evacuacio

S’ha d'instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

e Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x 2,3
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a
cada 10 comensals), i cubell hermeétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, €s recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

6.5.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
Local d'assistencia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

— una farmaciola,
— una llitera,
— una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’'assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de
manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre
d’'adreces i teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d'assistéencia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a
I'oficina d’obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a
minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents
grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o
antiseéptic equivalent, analgésics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a
cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre clinic, caixa de guants
esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d'una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut segtient:

— desinfectants i antiseptics autoritzats,
— gases esterils,

—  coto hidrofil,

— benes,

— esparadrap,

—  aposits adhesius,

— estisores,

—  pinces,

— guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara peridodicament, i es reposara de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estrateégicament en funcié de les necessitats de l'obra. En el transit de
vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzacio,
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7.2.

amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura,
minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria
d'l m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la
fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d’'1 m d'altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construccié de l'estacada destinada a la contencidé i separaci6 d'arids, sera ferma i
arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca de
recepcio de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa
disposara de barana perimetral reglamentaria d'1l m d’altura. L'accés mitjan¢ant escala ,de gat*
estara protegida mitjan¢ant argolles metal-liques (@ 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funcio de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions /o materials): 3 m

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacid del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20

mZ2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de
manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips
mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'd6rgan mobil
més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les
instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura
minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacié, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de 200
lux. La il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d’il-luminacio.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
preséncia de tota persona en el radi d’actuacid de carregues suspeses, aixi com en els de
desplacament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a
altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament

7.3.

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extraccié
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers

tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3,
llevat que s’efectui una renovacio total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims“, segons una adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’'accident.

Els Mitjans Auxiliars d’'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual
0 mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de
construcci6 com a resultat de la previsi6 de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o
desconstruccié.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc
on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixo
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0O SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevencio, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels residus
0 materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.
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9.1.

9.2.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacio, valoracio i propostes
de correccio dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els
parametres de mesura s’establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits
Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa
amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicio i de les possibles vies
d’entrada a I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacio / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d'acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direccié i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat

perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

Consells de prudéncia, d'acord amb la legislacié vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Qo

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o

substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les segiients premisses:

o Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de
les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia
d’explosius i la prohibicié de fumar.

o Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

o Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagénics, toxics per a la
reproduccio

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacié eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de
l'usuari, en previsié de contactes amb la pell.

o Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséencia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracié) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’'obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota
'obra o que pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o
l'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de 'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a 'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a
l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni €s possible el seu trasllat dins d’aquest
ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE
SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es
situaran segons s'indica en 'apartat “Ambit d’ocupacié de la via publica”.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Serveis afectats

Un cop analitzada la informacio rebuda es constata que no es preveu cap afectaci6 a serveis

Els Planols i d’altra documentacid que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal-lacions i
estructures d’'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen
'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigacio per a la qual cosa sol-licitara
dels titulars d'obres i serveis, planols de situacio i localitzara i descobrira les conduccions i
obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures
de seguretat o la disminucio dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant,
no seran objecte d’abonament independent.

Servituds

En I'ambit del projecte no hi existeixen servituds que siguin afectades per les obres.

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes
relatius a I'existéncia de possibles servituds en matéria d’'aigties, de pas, de mitgera de llums i
vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni
I'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies /0 omissions. Com
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries
de seguretat o la disminucio dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant,
no seran objecte d’abonament independent.

Caracteristigues meteorologiques

Les caracteristiques meteorologiques de la zona del projecte son les propies del clima mediterrani

amb cert grau d’humitat donada la proximitat de I'area afectada al riu Ripoll.
Caracteristiques del terreny

El terreny de I'ambit és fluvial, donat que I'ambit del projecte es troba a la llera del riu Ripoll.
Caracteristiques de I'entorn

L'ambit del projecte es troba en una zona d’esbarjo entre el poligon industrial de Ripollet i el riu
Ripoll i discorre paral-lelament a un cami peatonal adequat per al passeig i la circulacié a peu.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS |
REPOSICIO EN DESMUNT
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS | REGS)
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)
PROTECCIONS | SENYALITZACIO
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
JARDINERIA

MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

12.1.

12.2.

12.3.

El Contractista amb antelacié suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I'analisi de cada una d'acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de
8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras" (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d'octubre).

Procediments d'execuci6

Es realitzara la neteja i esbrossada amb mitjans mecanics, en zona d’arbrat, amb trocejament
de la vegetacio incloent la retirada d’'arrels i la regularitzacié amb terres del mateix terreny dels
forats existents i carrega manual o mecanica del material sobrant sobre camié. L’enderroc del
fonament de formigo es realitzara amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camio. L'excavacio de la caixa de paviment es fara amb pala excavadora i carrega directa
sobre camio.

Pel que fa a I'execucié del carril bici, es dipositara el formigé de base abocat directament i
s’estendra la mescla bituminosa amb estenedora i corré vibratori autopropulsat.

Respecte al pas de vianants es col-locara el paviment de panot amb morter sobre la base de
formigo.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execucio, hauran de
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Ordre d'execucio dels treballs

Es preveu realitzar les obres de I'obra en una Unica fase, iniciant els treballs amb la neteja i
esbrossada de I'ambit per crear el carril bici a partir del existent de Montcada i continuar les
obres del carril fins arribar a la rotonda. Per Ultim es realitzara el pas de vianants de connexié
amb el passeig peatonal.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a
partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar, durant
'execuci6 de I'obra, l'organitzacid i planificacio dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gesti6 empresarial, de forma que resti garantida I'execucio de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar,
en funcié del lloc, la successio, la persona o els mitjans a emprar.

Determinacio del temps efectiu de duracio. Pla d'execucio

Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
I'obra, s’han tingut en compte els seglients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relaci6 d’'unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA Prelacié temporal de realitzacié
material d’'unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjancant la fixacid de terminis
temporals per a l'execucié de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacié previsible,
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reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES 1/0O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O

INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
I'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu,
sempre d'acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d'octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de I'Edificacio, entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de [I'Edificacio, Instruccions Técniques
Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié obligatoria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1.

14.2.

Agents atmosferics

L'obra es troba proxima al poligon industrial de Ripollet pel que els agents atmosferics presents
durant la seva execucio seran els provinents dels cotxes i camions que circulin pels vials més
propers a I'ambit del projecte.

[l-luminaci6

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié
d’il-luminacié artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc dexplosi6 pel génere de les seves activitats, substancies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminacio eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d’'un enllumenat d’emergéncia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la

construccio, seran els seglents:

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de

I'ls ocasional - habitual.

100 lux . Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulacié6 de mercaderies a granel,
l'apilament de materials o I'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.

200 lux  : Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigencies visuals.

14.3.

14.4.

300 lux :  Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.
500 lux . Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs d'oficina en general. Altes exigéncies
visuals.
En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d'oficina i dibuix artistic lineal.
Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjiangcant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

1000 lux

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indistria de la construccio:

Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 mde .. 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. .l 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. .., 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost)  ...ccovieeeeeenn. 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) e, 94 dB
Esmeriladoradepeu 60-75 dB
Camionsidumpers e 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractor d’'orugues L 100 dB
Pala carregadora d’'orugues . 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics .. 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte ., 150 dB
Esmeriladora radial portatii . 105 dB
Troncadora de taula pera fusta ... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut
pel contractista, per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

ler.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccid Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevenci6é seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives

Pols

La permanéncia d’'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:
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— Rinitis

— Asma bronquial

—  Bronquitis destructiva

— Bronquitis cronica

— Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i el
temps d’exposicio.

En la construccié és freqglient I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O9) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d'amiant en suspensié, necessitara d'un Pla especific de
desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracido de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en
suspensio, el que ve donat per la férmula:

10
C= mg / m3
% Si O+ 2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccio
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les
particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines sén expeses amb l'aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, son fonamentalment els segiients:

— [Escombrat i neteja de locals

— Manutenci6 de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacio

— Manipulacié de ciment

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per troncat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacio

— Moviments de terres

— Circulaci6 de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les segiients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ
Manutenci6 de runes Regat previ
Demolicions Regat previ

Treballs de perforacio Captacio localitzada en carros perforadors o

14.5.

14.6.

injeccio d'aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials Addicié d’'aigua micronitzada sobre la zona
ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiraci6 localitzada

soldadura eléctrica
Circulacié de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada
asfaltiques

Els serveis de prevencidé seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangcant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’'ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplacament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutencié intern d’obra.

4art.- Ubicacié dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilitzacio. Pla d’evacuacié de residus.

5é.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de materia.
II-luminacié suficient.

7é.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9e.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informacié i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operacio realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants

Sén les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, pero no per aixo
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones,
ultrasonica i de frequiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants son aquelles regions de I’espectre electromagneétic on I’energia dels fotons
emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no
ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més frequients i intensament sotmesos a aquests riscos sén els soldadors, especialment els
de soldadura electrica.
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Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a I’absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament, pot
produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers,
bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacio IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccio tant propers a la
font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcio de calor i prevenir que la radiacio penetri als
ulls dels operaris. En cas d’utilitzacié d’ulleres normalitzades, haura d’incrementar-se adequadament la
il-luminacio del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I’ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes radiacions
son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar
I’entorn de I’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la pell en
forma de: cremades agudes, augment de la dilataci6 dels vasos capil-lars i un increment de la pigmentacio
que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I’extrem de desprendre llum,
generen aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L’0rgan afectat més important és I’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans
oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiaci6 UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda
inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts proposits en industries, laboratoris i
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiacio a la regi6 UVA, la més propera a I’espectre UV, és emprada ampliament a la indUstria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La horma més completa
és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la longitud
d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressio té una
emissio a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposici6 i amb la intensitat de la
radiacié. La exposicio radiant d’ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar
limitada.

La proteccié contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme
mitjancant la combinaci6 de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccié personal.
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillds pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la
Ilei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a minimitzar el
tercer, que implica la necessitat de protecci6 personal. Tots els usuaris de I’equip generador de radiacio
UV han de congéixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En I’equip, o prop d’ell, s’han de
disposar senyals d’advertencia adequades al cas. La limitacidé d’accés a la instal-lacid, la distancia de
I’usuari respecte a la font i la limitacié del temps d’exposicio, constitueixen mesures organitzatives a tenir
en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I’espai de treball, per exemple realitzant
I’operaci6 en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I’area de proteccio, s’ha
de reduir la intensitat de la radiaci6 reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts
potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per sobre del valor limit admissible, haura de
disposar-se de mitjans de protecci6 que dificultin i facin impossible el flux radiant Iliure, directe i reflexat.
Quant la naturalesa del treball requereixi que I’usuari operi junt a una font de radiacié6 UV no protegida,
haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o mascara de
proteccié facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Analogament,
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de coto, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio
facial.

L’exposicio dels ulls i pell no protegits a la radiacio UV pot conduir a una inflamacio dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una
cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia), de resultats
imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccid: llums
fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc
electric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en
I’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple pantalla de soldadura
amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en
compte I’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la intensitat de I’energia radiant
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missi6 d’un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicacio. Es construeixen unitats amb forca polsant o continua de radiacid, tant
visible com invisible. Aquestes unitats, si son suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular,
els ulls si estan exposats a la radiacio. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el
polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié al voltant del mateix. Els lasers d’ona
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V presentaran perill per a la
retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li.
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiacio laser i en el cas d’unitats de radiacio Vi IR
de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes
segllents:

i) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.
e Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
e Classe IlI: de risc baix; emissid limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la
resposta de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes llla, lllb i IV respectivament.

e Classe llla: risc baix; emissié limitada a 5 vegades la corresponent a la classe Il; I'is
d’instruments Optics pot resultar perillés.

e Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissié; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillés,
perd no respecte a la reflexioé difusa.

e Classe IV: risc alt; major limit d’emissié; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillos;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de proteccié necessari depen de la longitud
d’'ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar
d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament
protector, obturador d’emissio, senyal automatica de emissio, etc.
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Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament
radiacio IR (700 nm -1 m).

A continuacid, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visié directa del
raig.

Amb els de la classe lllb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
Iimpacte de la radiacié directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot
resultar perillés.

Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de
la radiacié directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot
resultar perillés.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacid, s’ha de tenir en compte els deguts a les
unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I’equip laser. A continuacio, es
ddna un codi de practica que cobreix personal, area de treball, equip i operacid, respectivament,
en I’Gs de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periodicament, fent émfasi especial
en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe Illb i IV, tindran al
mateix temps un examen medic d’inspeccié de danys a la pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacié, el contractista s’assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacio i equip que la genera.
Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i
comunicada al departament médic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccio ocular, pero
gue mai sera utilitzada per visio directa del raig.

- Area de treball:

a)

b)

d)

- Equip:

a)

b)

c)

d)

e)

L’equip laser s'instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacio
del recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi
disminuir la possibilitat de lesié.

Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

A l'area de treball s’haura d'investigar peridodicament la preséncia de qualsevol gas
toxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0z6.

S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en acci6é, haura de
prohibir-se I'accés al mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser ha de
disposar de proteccié especial.

Allad on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
'area de control, mitjancant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al
voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o
explosius.

Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta
desconnectada.

Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d'adverténcia que tindran en compte la
classe de laser a que correspon i el tipus de radiacié visible o invisible que genera
aparell.

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, aixi com la de control de for¢a, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d'acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.
Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que

14.7.

previngui la reflexio especular.

- Operacio:

a)

f)

9)

Unicament el minim nombre de persones requerides en 'operacié es trobaran dins de
I'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant I'operacié.

Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de
laser.

L'equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs,
no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

Com a procediment de proteccié general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el
risc de dany ocular.

L'equip de laser haura de ser muntat a una al¢cada que mai superi la corresponent al pit
de l'operador.

S’ha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacié
d’'un escut protector al llarg de tota la trajectoria.

Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia
d’'alineacié del raig, han d’emprar-se lasers de baixa potencia d’heli o neé que pertanyin
a la classe I, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara
el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la protecci6 ocular.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I’organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié en I’origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i
nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de
perill s’haura d’acordonar. L’Equip de Proteccid Individual contra el laser son les ulleres
de proteccioé completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es
tracti.

Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de
radiacio, com son:

Detecci6 de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

Control d'irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans diposits.
Identificacio de trajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques, sediments,
moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d'un
entorn o en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports;
deteccio de cartes bomba.

Les instal-lacions mediques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant
radiacions ionizants.

Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X
amb equips amb un potencial d'operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma
de fonts no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".
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— Lesinstal-lacions d'Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

—  Els acceleradors de particules o d'investigacié o d’'Us industrial.

— Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui
mitjancant I'is de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

—  Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

— Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.

—  Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de
metall o en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

—  Estimacio de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com
I'arg6-40 o el fosfor-32.

— ll-luminacio passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccid radiologica sén responsabilitat del titular de la instal-lacio, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidird si han de ser encomanades a un Servei de
Protecci6 Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccié Radiologica
contractada a I'efecte.

La reacci6 d’'un individu a I'exposicio a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacio, correntment es fa una distincié entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacié, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacio radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot
tolerar una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en
general. Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple
edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions
sobre I'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els
nivells de radiacié, s’'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distancia de la font de radiacio. c) Apantallament. El temps de treball permeés s’obté dividint la
dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacio. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament sén el formig6 i el plom, encara que
també se n'usen d’altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general,
I'espessor necessari esta en funcié inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden
consistir en una pel-licula dosimeétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que
no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de
treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi
radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

— Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer
i més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

—  Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada
en empenya i turmells.

— En el manejament de carregues llargues entre dues o0 més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

— Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.

— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camid i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bracos de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
gue no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i
Salut haura de tenir en comte les seguents premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

— Automatitzacié i mecanitzacio dels processos.
— Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

—  Reducci6 o redisseny de la carrega.

— Actuacio sobre l‘'organitzacié del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacid i informacié en temes que incloguin:

-~ Us correcte de les ajudes mecaniques.

-~ Us correcte dels equips de protecci6 individual.

—  Teécniques segures per a la manipulacié de carregues.
— Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulaci6 de materials és directament proporcional a
I'exposicio al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa algcada en quée s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catlfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a rec6rrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
'emplacament definitiu de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catudfols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6é.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint
en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

7&.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics
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Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segiients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L'esforc d’'aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els
seguents criteris preventius:
h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de I'espatlla.
i)  Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat

de la carrega.
i)  Escol-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicio inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

9e.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.

10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes,
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencid. En el cas de tractar-se de dones, es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11é.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que
sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja
Auxiliar dotat de Proteccié, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqliencial, Seguretat
positiva o Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip,
magquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els
riscos d’'abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a I'obra
i/lo materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o
reduint les consequéncies d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o
distribuidor de cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d’Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats a
continuacio:

Codi UA Descripci6
HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecci6 de caigudes a diferent nivell
HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liqgues reglamentaries

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma
provisional i adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP), destinats a
apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de
control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié¢ a I'obra i/o materials,

maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les
consequencies d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes
protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim
aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Protecci6 Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels
Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants
i/lo proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucid del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccid Individual, aquelles peces de treball que
actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiencies derivades del
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistencia fisica de I’EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades,
per inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologaci6é oficial, els equips de proteccié
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els
gue existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions.
Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d’Obra o Direcci6
Facultativa/Direccio d’Execucio.

Al magatzem d'obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Gtil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats
en I'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccioé esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els seglients casos:

) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacio
dels métodes de treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera
necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
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Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva 0 simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la
presencia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda daltura,
per les particulars caracteristiques de [Iactivitat desenvolupada, els procediments
aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a
la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

6. Obres d’'excavacié de tlnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacio es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de
recurs preventiu:

ENDERROCS )
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de I'atencid per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat
per I'obra. En el primer cas son d’aplicacio les prescripcions establertes per el Reial Decret
485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzaci6 i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi
de Seguretat i Salut. Aquesta distincidé no exclou la possible complementacié de la senyalitzacio
de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors
que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacid per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacié quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que I'individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la
propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires
per a realitzar el tancament de facana. La senyalitzaci6 abundant no garanteix una bona
senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar I'atencio dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

e Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

e Facilitar als treballadors la localitzacié6 i identificaci6 de determinats mitjans o
instal-lacions de proteccid, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

e Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i
organitzatives de proteccio col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes,
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistencia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se
en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de
les senyals o panells de senyalitzacio6.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzaci6 a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacio i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos
gue no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

El projecte no té cap afectacié a la via publica donat que es tracta de la implantacio d’'un carril
bici en un terreny paral-lel al riu Ripoll. S’haura de tenir en compte el punt de trobament del nou
carril projectat amb els carrils existents i la vorera de la rotonda del carrer Font de Can Mas.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les
mesures de proteccid i deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantacié de I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucio. A
aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacio i
senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans
a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucioé de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els ambits de treball i els ambits
destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les
mesures de senyalitzacié i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, I'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el
cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a
l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'’Autoritat que correspongui.
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21.1.

21.2.

En la desviacid o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels
elements de senyalitzacioé i proteccid6 que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzaci6 i elements de
proteccio implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacid del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracio del seu servei de
prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida
de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de
I'obra, el contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d'Us
comu de l'obra, i haura d’'assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacié d’interferencies i sequretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir
I'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comU per a I'obra i I'intrusisme
a linterior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d'is comu o
particular.

Ambit d'ocupacio de la via publica

e Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas
de vianants no sera inferior a un ter¢ (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tercos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i
guaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la

21.3.

planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de facana i es fara una protecci6 volada per la
retencié d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un
metre (1 m) d’'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas,
s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

o Situacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’'obra, se situaran

en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seguents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40
m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per
a pas de vianants per la zona d’aparcament de la cal¢cada sense envair cap carril
de circulacid.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calcada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

o Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacats a I'ambit de I'obra.

o Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una
modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

e Tanques

Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacioé entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o0 a base de

plafons prefabricats o d'obra de fabrica arrebossada i

pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
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taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.
Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Accés a l'obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié6 permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

21.4. Operacions que afecten I'ambit pablic

Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-

se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de

carrega i descarrega de l'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calcada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de

'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d'acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra.
Quan aix0 no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra,
es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacio, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les seglients mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’'ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calcada,
sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de
circulacié que correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el
cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

La separacio entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara
una franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’Obra préevia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques

es netejara el paviment.
Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacid i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacio immediata.

A manca d’'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccioé de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’'objectes a la via
publica, tenint en compte les distancies, en projeccid vertical, entre els treballs en altura, el
tancament de 'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la

construccio a realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una protecci6 de la caiguda
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alcada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m,
com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'algada de I'obra, des de
'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’'objectes i la propagacié de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
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21.5.

21.6.

caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicara l'area de funcionament del brac i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del
tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits.

Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

Neteja i incidencia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

e Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de
pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissi6 de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de
'obra, una solera de formigd o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual
s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d’'alldo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions

poden produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit pablic

o Senyalitzacio i proteccio

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacié, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locaci6 de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

o Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restricci6 de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
ter¢ (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

o Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una alcada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es

col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de protecci6 del pas es col-locaran a 45° en el sentit de
la marxa.

e Enllumenat i abalisament lluminoés

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzaci6é vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgcada tindran abalisament lluminés i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris 0 passos per a vianants formada amb tanques metal-ligues de 200 x
100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

o Abalisament i defensa
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Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglient criteri d'ubicacié

d’elements d’abalisament i defensa:

0) En la delimitacié de la vora del carril de circulacid de vehicles contigu al tancament de
l'obra.

p) En la delimitacié6 de vores de passos provisionals de circulacid de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

g) Per impedir la circulacio de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

r) En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulaci6, per salvar
I'obstacle de les obres.

s) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacio de la circulacid, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacié, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviaci6 d'un vehicle de [litinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del
tancament de I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes rigids,
bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locaci6 d’elements de defensa TD — 2.

o Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.
Si és de terres, tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
proteccid.

o Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les seguents condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a litinerari alternatiu,

col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de
senyalitzacio.

e Manteniment

La senyalitzacid i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzacié, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,

21.8.

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

e Retirada de senyalitzacio i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucio d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’'obra que exigis la seva implantacio.

Proteccio i trasllat d'elements emplagats a la via publica

o Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira l'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin
guedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllara, perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar peridodicament, sempre
gue aix0 no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran
de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

o Parades d’autobus, quioscos, bisties

A causa de la implantacio del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d'autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagcament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1.

22.2.

Riscos de danys atercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin soén els segiients:

- Caiguda al mateix nivell.

Atropellaments.

Col-lisions amb obstacles a la vorera.

Caiguda d'objectes.

Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el perimetre de
I'obra, de les zones de transit exterior.
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17. Per a la protecci6é de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un

passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminés a la
nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar
en el perimetre de la facana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la

maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacio de la maniobra, amb proteccié a base
de reixes metal-liques de separacid d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i
senyals de transic que avisin als vehicles de la situacié de perill.

19. En funcié del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d’'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son:

Incendi, explosio i/o deflagracio.

Inundacio.

Col-lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior“, cobrin les segiients mesures minimes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Ordre i neteja general.

- Accessos i vies de circulacio interna de I'obra.

- Ubicacio d'extintors i d’'altres agents extintors.

- Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio.
- Punts de trobada.

- Assisténcia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

GO01

G01.G01

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS /O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situacié: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situaci6: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacio: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situaci6: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORCOS 2 2 3

Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situaci6: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: MOVIMENTS DE MAQUINARIA | CAMIONS DINS DE L'OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situaci6: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situaci6: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1

10000013 Ordre i neteja 216 /17

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 21/6

10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9

10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9

10000045 Formacio 10/12

10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /26 /27

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000082 Aillament del procés 17

10000094 Revisié periodica dels equips de treball 20

10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20

10000096 No fumar 20

10000099 Establir una zona de protecci6é de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20

radial

10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/9/12 /25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 20

10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4

G02 MOVIMENTS DE TERRES

G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO

EN DESMUNT

EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situacié: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m.
ACCES A LA ZONA DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situacio: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
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ACCES A L'EXCAVACIO

Avaluacié de riscos

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 Id Risc P G A
Situaci6: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 12 2
TREBALLS EN RASES Situacié: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 ACCES A ZONES DE TREBALL
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
_ ACCESALSTALLS Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 ACCES A ZONES DE TREBALL
Situacié: MOBILITAT DE LA MAQUINARIA APLEC DE TERRES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS Situacié: INESTABILITAT DE TALUSSOS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
13 SOBREESFORCOS ) 1 2 Situacié: MANUTENCIO DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
Situacié: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL NO RESPECTAR DISTANCIA DE SEGURETAT
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situaci}'): TREBALLS ALS EXTERIORS Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS . 1 3 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacio: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES Situacié: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRAULICS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 ZONES DE CIRCULACIO EN CONDICIONS
Situacié: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS 13 SOBREESFORCOS 1 2 2
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 Situacié: TREBALLS MANUALS
Situacié: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
Situaci}'): MAQUINARIA 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 Situaci6: POLS
Situacio: MAQUINARIA 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) Situaci6: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
MESURES PREVENTIVES Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Codi Descripcié Riscos - .Sltuacm: MAQUINARIA —
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3)/ A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/10/12
10000004 Revisi6 i manteniment periddic de SPC 1 MESURES PREVENTIVES
10000013 Ordre i neteja 216117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2 /6 Codi Descripcio Riscos
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisigues de les terres 3 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/4
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3 10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000040 Formacio de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 12 /13 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000045 Formacio 10 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 10/12 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13 10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14 10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /27 10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000071 Revisid de la posta a terra 16 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000073 Disposar de guadres eléctrics secundaris 16 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 27
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 10000074 Reg de les zones de treball 17
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/12 /25 10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/12 /25
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacio i rases 2

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS

MECANICS G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR
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Avaluacio de riscos

Id Risc P
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacio: |IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2
Situacié: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2
Situacio: MAQUINARIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2
Situacié: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS
13 SOBREESFORCOS 1
Situaci6: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacié: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacio i rases 14
G08 PAVIMENTS

G08.G01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS | REGS )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacio de riscos
Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: TREBALLS EN VORES DE TALUS

[l ]

w|®
w|>

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacio: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situaci6: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situaci6: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1
Situacié: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situacié: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS
13 SOBREESFORCOS 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 2
Situacié: COL-LOCACIO DE BETUMS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/11/12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12 /15
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de Il'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacioé de la velocitat dels vehicles 25
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10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619 /25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluacio de riscos

10000045 Formacié 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomigues 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000107 Limitacioé de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES
Avaluaci6 de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situaci6: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: US D'EINES MANUALS
COL-LOCACIO D'ELEMENTS
13 SOBREESFORCOS 2 1 2
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situacio: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS

Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situaci6: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
Situaci6: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situacié: TREBALLS DE COL:-LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORCOS 2 1 2
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS
US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
DESCARREGA DE MATERIAL
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situaci6: POLS DE TERRES
CONFECCIO DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERAMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situaci6: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000013 Ordre i neteja 21/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacid de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1

Codi Descripci6 Riscos Situacié: US D'EINES MANUALS
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1 Situaci6: DESPLACAMENTS DE MAQUINARIA  PER DESPLOM DE TALUSSOS O
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 13 SOBREESFORCOS i R 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1 Situaci6: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
10000013 Ordre i neteja 276 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6 S|tuaCJo: TREBALLS A L'EXTERIOR
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PLEC DE CONDICIONS



PLEC

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1

1.2.

1.3.

Identificacio de les obres

L'objecte del present “Projecte implantacio carril bici a avinguda del Riu Ripoll entre Montcada i el carrer
de Font de Can Mas de Ripollet" és la definicié de les obres corresponents a la nova urbanitzacio de la
zona esmentada.

A mode de resum, el projecte inclou:
- Neteja | esbrossada de I'area d’actuacié
- Enderroc dels paviments existents
- Moviments de terres
- Creaci6 de nova secci6 del vial per a bicicletes.
- Creaci6 de nova secci6 de pas de vianants.
- Enjardinament.
- Instal-laci6 de mobiliari i pintat de paviment

Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compren el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gesti6é Preventiva
(Planificacid, Organitzacio, Execucio i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccio
dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Proteccié
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques
de la seva implementacié a I'obra i les que hauran de manar I'execucio de qualsevol tipus d’instal-lacions i
d’'obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte
les condicions tecniques que es derivin d’entendre com a normes d’'aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Tecniques de I'Edificaci6’™, confeccionat pel Centre Experimental
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i adaptat a les seves
obres per la “Direccié General d'Arquitectura’. (cas d'Edificacid)

— “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractaci6 d’Obres de I'Estat” i
adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractaci6 de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I'Edificacido publicades pel “Ministerio de la Vivienda" i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Puablicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat
haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que
comporta la realitzacié de I'obra, contenint com a minim els seglients documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que
la seva utilitzaci6 es pugui preveure; identificacio dels riscos laborals que puguin ser
evitats, indicant a I'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacié dels riscos
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les

1.4.

mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir els esmentats
riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions técniques propies de l'obra que es tracti, aixi com les
prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les caracteristiques, I'Us i la
conservacio de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics | esquemes necessaris per la millor definicié i comprensié

de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressié de les especificacions
tecnigques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

Quantificacié del conjunt de despeses previstes per l'aplicacié i execucié de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Pressupost:

Compatibilitat i relacio entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i
recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduits a la
fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els terminis i circumstancies socio-técniques on
la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut s6én documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d’obligat acompliment, llevat
modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits per la
Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacié, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen nomeés una opinié fonamentada de I'Autor de I'Estudi
de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informacié que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podra
al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del Contracte en
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun
document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccio entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas d'incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenca el
gue s’ha prescrit en les Prescripcions Tecniques Particulars. En qualsevol cas, ambdés documents tenen
prevalenca sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de Seguretat i
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu
al Contracte.
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2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

2.1.

2.2.

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 a la L.

31/1995) :

1. Evitar els riscos.

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcio6 dels llocs de treball,

com també a l'eleccid dels equips i els métodes de treball i de produccid, amb I'objectiu especific
d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

7. Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, I'organitzacio
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals al
treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o
juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior alienacio,
lliurament o cessi6 a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
necessari 0 es cregui convenient.

Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacié i informacié prévia necessaria per I'elaboracio del
Projecte i redacci6é de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboracié del projecte i de preparacié de I'obra.

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelacié a I'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i
Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

La designaci6 dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié
académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio, estudi i

elaboracié del Projecte o b) Durant I'Execucio de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d'Obra o Direcci6
Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en I'elaboracié
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte, segons
el R.D. 1627/1997, so6n les segiients:

16. Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en
consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut™ (Art. 15 a
la L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzaci6 amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.

e) Estimar la duracio requerida per I'execucié de les diferents feines o fases de treball.

17. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboraci6 del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi basic,
aixi com les previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autdonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, segons el
R.D. 1627/1997, sén les seglents:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzaciéo amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o
successivament.

b) En l'estimacio de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de Il'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Accio Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions
minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccio:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccid de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacio de les vies o zones de desplagcament o circulacio.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
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2.3.

2.4.

0) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.
h) L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) La informacié i coordinacid6 entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms.
) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi

en I'obra o a prop del lloc de I'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions
gue s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la
designaci6 de Coordinador.

4. Organitzar la coordinaci6é d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié
de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels métodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execuci6 de I'obra respondra davant del Promotor, del
compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la Sinistralitat Laboral,
en col-laboracié estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execucié material de l'obra.
Qualsevol divergencia sera presentada al Promotor com a maxim patré i responsable de la gestio
constructiva de la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisio
executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants

i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcci6 d'Obra o Direcci6 Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa
técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aguest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del Coordinador de
Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangcant projectes parcials o d'altres documents
tecnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracié els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte
per integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions
constructives, técniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacio dels treballs o fases de
treball durant I'execuci6 de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractaci6 de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals,
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar I'adequacié al fi proposat. En el
cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execucié material de la mateixa, assumira la funcio
técnica de la seva realitzacié i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva
qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director d’Obra,
contant amb la col-laboraciéo del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’'Obra, nomenat pel
Promotor.

2.5.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

10. Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccié,
ordenant la realitzacidé dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influéncia
de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els materials, la correcta execuci6 i
disposicio dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat
Preventiva i la Senyalitzacié, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacio del Projecte i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de lI'obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqtin a les disposicions normatives
contemplades a la redacci6 del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

13. Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existéncia prévia de I’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.

14. Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidacid final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut
executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i
Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccio al
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucid.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haura d’'executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacio aplicable i a les instruccions del
Director d’'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i I'assegurament de la qualitat, compromeses
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

19. Tenir acreditacié6 empresarial i la solvéncia i capacitacio técnica, professional i economica que
I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

20. Designar al Cap d'Obra que assumira la representacid tecnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir
la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

21. Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels
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23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

limits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractacio 32/2006 i el Reial

Decret 1109/2007.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del

Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la

seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacio

del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig o comengament i I’Acta de Recepcid de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accid Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencio de

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

k) Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

) Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en conseqiiéncia
complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions minimes establertes en lI'annex
IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autdbnoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat
i salut durant I'execucio de I'obra, i si és el cas, de la Direcci6 Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligacions que

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autbnoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les consequéencies

gue es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de

l'article 42 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencio de riscos

laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la

planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matéria

d’'informacié i formacio respecte als treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra

han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcci6é Facultativa i del Promotor no eximiran de

les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjancant I'aplicacié de

Procediments i Metodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic, que

sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director Técnic

podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funcié a

altre tecnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccié a peu

d'obra. El Director Técnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelacié de representacié del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de l'execucié de les

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en

el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a I'obra i entorn material, de conformitat

a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut (PSS),

aixi com de l'especifica vigilancia i supervisid de seguretat, tant del personal propi com

subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral,
formacio, informacié i capacitacié del personal, conservacié i reposicid dels elements de
proteccid personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions

Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i horitzontals

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de les escales i

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49,

estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilacio dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execucid dels treballs constructius, seguretat de les
maquines, grues, aparells d'elevacio, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia
i localitzacio d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol
altre mesura de caracter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El contractista ha de designar la preséncia de resursos preventius i es determinara la forma de
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposicié addicional catorzena de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci6 de riscos laborals i desenvolupada pel Reial
Decret 604/2006.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadencia diaria i
hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a I'obra durant la realitzacié de
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte,
s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independéncia de qualsevol altre
requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
I'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacié de serveis, caracteristiques
del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia
d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguran¢a necessaria per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i serd responsable
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissio
com per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com
del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autdbnoms que intervinguin a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccio d’'Obra o Direccié Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forgca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidéncies.

En cas dincompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d'Obra o Direccid Facultativa, Constructor, Director
Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencio o els
representants del Servei de Prevencié (propi o concertat) del Contractista i/o0 Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidencies, tot alld que consideri d'interés per a reconduir
la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplagaments a/o
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi
com dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i
proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissio incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i l'organitzacio de
zones de pas amb destinacio als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a l'obra, en
previsio d'incendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en situacid de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense
autoritzaci6 escrita de la Direcci6 d’Obra o Direccid Facultativa.

La utilitzacié6 de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris
especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d'operador de grua mobil i en altres
casos l'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i competent a
carrec del Contractista. El Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacié signat per
l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la
idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessioé del carnet de gruista segons l'Instruccié
Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel organ
competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut Gaudi
de la Construccid o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de
treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
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2.6.

2.7.

possessio del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura
de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de
I'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4",

Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que assumeix contractualment
davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts
o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador Autonom:

50. Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.

51. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

52. Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors l'article
29, 1,2, de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

53. Ajustar la seva actuacié en I'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel
qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de
treball per part dels treballadors.

55. Escollir i utilitzar els equips de proteccio individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzaci6 dels equips de
proteccio individual per part dels treballadors.

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucio de I'obra i de la Direcci6 d’Obra o Direccid Facultativa, si n'hi ha.

57. Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

0) La magquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

p) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccidé individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccio col-lectiva instal-lats a I'obra, segons
el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdnom que realitzara de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte ali¢, amb subjeccié a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de desenvolupar a
'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les
instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador:

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

59. El deure d'indicar els perills potencials.

60. Té responsabilitat dels actes personals.

61. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

62. Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

63. Té el dret a adrecar-se a l'autoritat competent.

64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i serioés per a la seva integritat i la dels

seus companys o tercers aliens a I'obra.

65. Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanéncia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

3.2.

Interpretacio dels documents vinculants en materia de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d'altra manera, l'ordre de prelacié dels Documents contractuals en matéeria de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segient:

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

67. Bases del Concurs.

68. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.

69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

70. Plec de Condicions Facultatives i Econdmiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra, pel
Coordinador de Seguretat.

72. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

73. Pla d'Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per
I'obra en questio.

75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com
muatuament explicatius, perd0 en el cas dambiglitats o discrepancies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, després de consultar
amb el Coordinador de Seguretat, fara I's de la seva facultat d'aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions
tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la seva resolucié al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat
pel Contractista sense préevia autoritzacio del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, sera
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
gualsevol responsabilitat derivada de les consequéencies de les mesures preventives, técnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepancies
o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat
Integrada en la construccié, que siguin manifestament indispensables per dur a terme I'esperit o la
intencié posada en el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats
com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi
de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter
contractual que si s’hagués recollit en tots.

Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut
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El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestid preventiva d’adaptacio de la seva propia “cultura preventiva
interna d'empresa” el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut per
I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la declaracio
expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor
desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o0 Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de
Seguretat i Salut amb posterioritat a I’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracié de
document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
I'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
métodes d'execucié i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA DEMPRESA®, realitzat de
conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1,2 ap.1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establerts
a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment
aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols segiients amb
els continguts que en cada cas s'indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

- Ubicaci6 dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situacio6 i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
- Servituds.

Planols en planta d'ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcio del seu pla d’execucio real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacio d'instal-lacions d’implantacié provisional per al personal d'obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
Farmaciola: Equipament.
Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.

- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes iresidus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
Ubicaci6 de maquinaria fixa i ambit d’influéncia previst.
- Aparells de manutenci6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’'extraccié de fluids.
- Estacio de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o seleccio d'arids.
Circuits de circulacid interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. Senyalitzacié de
circulacio.
Circuits de circulaci6 interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
Esquema d’instal-lacio eléctrica provisional.
Esquema d’instal-laci6 d'il-luminacié provisional.
Esquema d’instal-lacié provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d'instal-lacié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva.
(*) Representacié cronoldgica per fases d'execucio.

Proteccié en previsié de caigudes de persones o0 objectes des de buits verticals de facanes:
- Ubicaci6 de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de facana en
avancament simultani a I'execucié d’estructura fins I'acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent

- Ubicacio i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en
I'ESS.

- Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacié i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en
I'ESS.

- Ubicaci6 i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en
I'ESS.
Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicacio6 i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers

d’'escales (*).
(*) Sistema de Protecci6é Col-lectiva preferent.
- Ubicaci6 i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales.
Proteccié en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’'instal-lacions i encofrats.
- Ubicacio i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol perimetral
(*).
(*) Sistema de Proteccid Col-lectiva preferent en forjat

- Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d'estructura amb ubicacio6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers
i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicaci6 i replanteig d'entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal-lacions,

arquetes i registres provisionals.

- Ubicacio6 i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
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— Passarel-les (ubicacio i elements constitutius).

— Escales provisionals.

— Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

— Abalisament i senyalitzacié de zones de pas.

— Condemna d’accessos i proteccions en contenci6 d’estabilitat de terrenys.

— Ubicacié de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

— Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres exteriors
amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'Us i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de facana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introducci6 i evacuacio
d’equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Proteccio
Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en facanes, xemeneies, finestrals i patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d’incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacio interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacio d’'accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d'accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “Llibre d'incidéncies™, facilitat pel
Col-legi Professional corresponent al qual pertanyi el técnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut
o per I'Oficina de Supervisio de Projectes o oOrgan equivalent quan es tracti d'obres de les
Administracions publiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre
haura d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposici6é
de la direcci6 d'obra o direccid facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autdnoms, les
persones o0 0rgans amb responsabilitat en matéria de prevencioé de les empreses que intervinguin en
I'obra, técnics dels oOrgans especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les
Administracions publiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment
del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotacio en el llibre d'incidencies, el coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucié de l'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccio
facultativa, la notificara al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en
el cas que l'anotacié es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions
previament anotades en aquest llibre aixi com en el suposit de paralitzacié dels treballs, s'ha de

3.5.

remetre una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i
s'especificara si I'anotacié efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o observacié anterior o
si, per contra, es tracta d'una nova observacio.

Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencid i
Coordinacio" i documentacio contractual annexa en matéria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (0 el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcci6 d'Obra o Direcci6 Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment de
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses
notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a
I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacio contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present Plec,
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen
l'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el
Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin
expressament mitjangant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra validesa o forga o
efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en materia de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri 0 assumeixi el
Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels mateixos,
llevat que tal rendncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts
afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat,
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs
prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la documentacio
contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccié civil. No obstant, es
consideraran actes juridics separables els que es dicten en relacié amb la preparacié i adjudicacié del
Contracte i, en consequéncia, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contencios-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1.

Per a la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacci6 de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d'aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El Contractista, no
obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic
particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

- Convenis col-lectius.

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE
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2 de febrero de 1956)" i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)".
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)" i “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Ordenanza laboral de la construccién, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8,
9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de
1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27
de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre
(BOE 29 de diciembre de 1994)".

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)", en vigor parts del titol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de
noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de
abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de
1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

“Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de
julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1985)", “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment per “R.D. 1561/1995
de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

“Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

“Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado en
Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencién de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion
de sustancias nuevas Y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5
de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26
de septiembre de 1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de
octubre de 2007)" i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D. 1627/1997 de
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de

noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidencies en les obres
de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre de
1999)".

“Proteccidn de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de
2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10
de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de prevencion de
laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevencio i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el dipdsit de les comunicacions
de designaci6 de delegats i delegades de prevencié i de constitucié dels comités de seguretat i
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18
de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos
de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D. 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tineles de
carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion (BOE
250 de 19 de octubre)”.

“Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23
de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
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octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creaci6 del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacié del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matéria de prevencioé de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacion con la
aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”".

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4
de agosto de 2009)".

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comisién, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH), en
lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lamparas y liquidos encendedores
de barbacoa y compuestos organoestannicos)."”

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a radiaciones opticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8
de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacion y manipulacién
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion de los
profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la
organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico.”

"Reglamento (UE) n°® 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH) en
lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

"Reglamento (UE) n° 125/2012 de la Comisién, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica
el anexo XIV del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 412/2012 de la Comisién, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccion civil
ante el riesgo quimico."

"Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relacién al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las
sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 835/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."”

"Reglamento (UE) n° 848/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento
(CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la
restriccién de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 126/2013 de la Comision, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica
el anexo XVII del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Reglamento (UE) n° 348/2013 de la Comisién, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH)."

"Resolucion de 13 de mayo de 2013, de la Direccidon General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de revisién parcial del V Convenio colectivo general del sector de la
construccion."

"Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se maodifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y
control integrados de la contaminacién y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.”

"Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento
sobre clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero."
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"Resolucion de 8 de noviembre de 2013, de la Direccion General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologacion de
actividades formativas en materia de prevencidon de riesgos laborales, asi como sobre el
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologacion de actividades formativas
en materia de prevencion de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio
colectivo del sector de la construccion."”

"Resolucion de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaria de Estado de Administraciones
Pulblicas, por la que se actualiza y dispone la publicaciéon del Sistema de Gestion de la
Prevencion de Riesgos Laborales en la Administracién General del Estado."”

“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen
normas de seguridad basicas para la proteccion contra los peligros derivados de la exposicién a
radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comision, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificacion técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los tlneles ferroviarios» del
sistema ferroviario de la Unién Europea.”

“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comision, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican,
con relacién al estudio ampliado de toxicidad para la reproduccidn en una generacién, los anexos
VI, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccién de las sustancias y preparados quimicos
(REACH).”

“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comision, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con
relacién a los hidrocarburos aromaticos policiclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento
(CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).”

“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion , y otros Reales
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.”

“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17
de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la organizaciéon de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencién.”

“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20
de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido a la acreditacion de
entidades especializadas como servicios de prevencién, memoria de actividades preventivas y
autorizacion para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas.”

“Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instruccion Técnica
Complementaria niamero 10, "Prevencién de accidentes graves", del Reglamento de explosivos,
aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.”

“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de

4.2.

4.3.

Proteccion Civil ante el Riesgo Radioldgico.”

- "Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y
la Seguridad Industrial.”

Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcido d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i vigilancia
meédica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10
de juliol de 1987).

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE de 24 de
mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de 24 de
mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de
2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el lugar de trabajo
(BOE de 18 de junio de 2003).

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

- “Proteccidén de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. (BOE 11 de marzo de
2006)".

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion aculstica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

— “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera (BOE de 16
de noviembre de 2007)".

Incendis

- Ordenances municipals.

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)".
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

- Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d'incendis forestals
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i desenvolupada per
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de
2003).
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4.4.

4.5.

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18
de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccién y de los
elementos constructivos en funciéon de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al
fuego. BOE nim. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions electriques

- “Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969". Es deroga amb efectes de 19 de
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

- Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distancies reglamentaries d’'obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament eléctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

- “Reglamento electrotécnico de baja tensién. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)".

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electronico para baja tension,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el
gue se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de
19 de marzo de 2008)".

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensién: ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de
obras”.

Equips i maquinaria

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

- “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de
14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

- “Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" i “R.D. 1504/1990 (BOE de
28 de noviembre de 1990)".

“Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre
(BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de
septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y
de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacién de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones
de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)". Modificat per “Real
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Resolucion de 3 abril de 1997, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial por
la que se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de abril de
1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abril de
1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los trabajadores de
equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de
septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de
2008)".

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccién General de Tecnhologia y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalacion de ascensores con maquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacién de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presion, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprob6 el Reglamento de aparatos de
presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las méquinas,
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacién y homologacion de
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre
equipos a presién transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién y puesta en servicio de
las maquinas, para incluir los riesgos de aplicacion de plaguicidas."

"Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccién Técnica
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4.6.

Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre."

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de los equipos a presién.”

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de los equipos a presion.”

Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presidn "Extintores de incendio" Orden de 31 de
mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Maodificacié: “Orden de 26 de octubre de 1983
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)",
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
octubre de 1987)". Modificacio: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)".
“Autorizacion de instalacion de ascensores con maquina en foso. Resolucién de 10 de septiembre
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacién de la instalacién de ascensores sin cuarto
de maquinas. Resolucién de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003
(BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEMS3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de
junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a grias
moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccién utilizados. OM. 8
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras maviles de personal (PEMP)".

Equips de proteccio individual

“Comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de 16 de
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la
“Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la “Resolucion
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", “Resolucion de 18 de marzo de 1998
(BOE de 22 de abril de 1998)", “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)",
“Resolucion de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucién de 7 de
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual”.

“Decision de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacién de las referencias de
la norma EN 143:2000, Equipos de proteccién respiratoria. Filtros contra particulas. Requisitos,
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de
proteccion individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

“Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a
la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercializacién de
equipos a presion (refundicién).”

4.7.

4.8.

- Normes Técniques Reglamentaries.

Senyalitzacio

- “Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza vy
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

- Normes sobre senyalitzacié d'obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

Diversos

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Bésicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per “Orden de 29 de abril
de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de
1994)".

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacién de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
(BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de
2005)" i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de 2007)". Complementada per
la “Resolucion de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”", “Orden
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacién y tramitacién (BOE de
29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de
2002)".

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley
1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la “Orden de 29 de abril
de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacién y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)".

- “Resolucion de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se inscribe
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién (BOE de
17 de agosto de 2007)".

- Convenis col-lectius.

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE
268 de 6 de noviembre de 2009).”

- "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa
a la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializacion y
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control de explosivos con fines civiles (refundicion).”

- “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instruccion Técnica
Complementaria numero 26 "Horario de apertura de los depdsitos de explosivos, custodia de
llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones” del
Reglamento de Explosivos.”

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Criteris d'aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’'octubre, manté per al sector de la construccio, la necessitat
d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat i Salut, i per
consequent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacié i execucié de l'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses’ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria
d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides
alcades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracio recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran
ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat
i Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aix0 no suposi disminucié de
I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes,
el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de I'obra com un capitol més
del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat
i Salut els costos exigits per la correcta execucid professional dels treballs, conforme a les normes
reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats dels organismes
especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada™ hauria d’'estar inclos en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa l'establiment d’'un
criteri respecte a la certificacié de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut
del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.
Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de
la seva adjudicacid, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de Seguretat,
mitjangant els indexs o formules de caracter oficial que determini I'd0rgan de contractacio, en els terminis
contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refos de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracié d'incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcci6

d’'Obra o Direccio Facultativa, per accio u omissio del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors
Autonoms contractats per ell, duran aparellats conseqiientment per el Contractista, les seguents
Penalitzacions:

3% del Benefici Industrial de I'obra contractada

20% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l'obra contractada + Péerdua

d’homologaci6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

1- MOLTLLEU
2- LLEU

3- GREU

4.- MOLT GREU
5.- GRAVISSIM

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a l'aplicaci6 de les Técniques de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
e Teécniques analitiques de seguretat

Les Técnigues Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecci6 de riscos i la
recerca de les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificacio d'accidents.

- Registre d'accidents

- Investigacié Técnica d'Accidents.

e Teécniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

Segons que l'objectiu de I'accio correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té
desenvolupat un sistema d'aplicacié de Tecniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col-lectives i Resguards

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET



6.2.

6.3.

- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Selecci6 prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacié

- Aprenentatge

- Propaganda

- Acci6 de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitat de la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autdonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacié fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat Laboral.
Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

76. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

77. Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

78. Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a l'estructura de gestio
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencid.

79. Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencio

80. Documents vinculants, actes i/o memorandums.

81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en
materia de Seguretat i Salut

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacid i vigilancia de la Seguretat i Salut
de l'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de
referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb I'organigrama
general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existencia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
qualificacié necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencion™. En
tot cas el constructor comptara amb l'ajut del Departament Técnic de Seguretat i Salut de la Matua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical
de Prevenci6 que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacio técnica preventiva pel correcte compliment
de la seva important missio.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura
de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tecnics (i conseqientment de seguretat) de l'empresa constructora en materia
preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicacid de la seva composicio i temps de dedicaci6 a aquestes funcions.

6.4.

6.5.

6.6.

Obligacions de I'Empresa Contractista competent en materia de Medicina del
Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencio, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacié oficial, sera l'encarregat de vetllar per les
condicions higieniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que
estara degudament assenyalada i contindra alldo disposat a la normativa vigent i es revisara
periodicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara l'organigrama aixi com les
funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdbnom), amb independéncia del termini de durada
de les condicions particulars de la seva contractacid, haura d'haver passat un reconeixement médic
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte, com a
minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip medic del Servei de Prevencio de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mutua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié cronoldgica a
les mateéries de la seva competencia:

- Higiene i Prevencio al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Médica.

- Educaci6 sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacio en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio6 i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competéncies dels Col-laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d'Obra es
nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), considerant-
se en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en abséncia
d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament
es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missi6 de
realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a meés sera I'encarregat del control de la dotaci6 de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho
aconsella, es constituirda a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Tecnics de les Empreses participants a cada fase
d’'obra, aquesta ‘““‘comissio” es reunira com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del

Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevencio (propi o concertat).
Competéncies de Formacié en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si sén
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o aparells
d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al
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seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,

7.1.

7.2

MAQUINES I/0O MAQUINES-FERRAMENTES

Definicio i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes
e Definicié

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’organs
d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una
aplicacié6 determinada, en particular destinada a la transformacio, tractament, desplacament i
accionament d’'un material.

El terme equip i/o0 maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d'una maquina, que es comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una seérie d'elles 0 a un
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peca de recanvi o una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin
per separat per a garantir una funcid de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes
del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’'unes instruccions d'utilitzacid, esteses pel fabricant
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencid, instal-lacié i utilitzacié, aixi con les
normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica siguin exigides en les
corresponents Instruccions Técniqgues Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin
d’aplicacio. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,
en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

- Nom del fabricant.

- Any de fabricacid, importacié i/o subministrament.

- Tipus i nimero de fabricacio.

- Poténcia en Kw.

- Contrasenya d’homologaci6 CE i certificat de seguretat d’ds d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccio, utilitzacié, emmagatzematge i manteniment dels Equips,
Maquines i/o Maquines-Ferramentes

e Elecci6 d'un Equip

Els Equips, Maquines i/lo Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

e Condicions d'utilitzaci6é dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes
Son les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de

Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball*:

e Emmagatzematge i manteniment

7.3.

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu’.

- Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25°C.

- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilitzaci6 i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut, per
un responsable técnic, delegat per l'usuari.

Normativa aplicable

e Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93
(D.O.C.E. NUm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220, de 30/8/93).
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E.
NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins 1'1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
- Carretons automotors de manutencié: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.
- Magquines per a elevacio o desplagcament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacio de la Comissio 94/C253/03
-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacid de les legislacions dels Estats
membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensi6 (D.O.C.E.
NUm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: '1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d’'11/6/98 de la Direccid6 General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressio simple (D.O.C.E. NUum. L 270 de 8/8/87), modificada per
les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Nam. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’'11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
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Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins '1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacid de les legislacions dels Estats
membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89), modificada per
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Nim. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. NUum. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. NUm. L
091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de mar¢ (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret
1950/1995, d’'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en vigor
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. NUum. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacié de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en atmosferes
potencialment explosives (D.O.C.E. Nim. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de mar¢ (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacio de les
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tecnic,
relatives a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de I'emissié
sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat i de
salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Nim. L 393,
de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. NUm. L
335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de I'Annex | i els apartats 2 i 3 de '’Annex Il, que
entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacio restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1 del
Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o sistemes
de proteccio, usats (B.O.E. d'11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instruccié Técnica Complementaria MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutenci6 referent a Carretons automotors de
manutenci6 (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per I'Ordre
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instruccié Tecnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencio, referent a Grues

Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la Instruccié
Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencié, referent a
Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene en

el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment per R.D
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. Signatures

Barcelona, juliol 2017

Enric Batlle i Durany, arquitecte Joan Roig i Duran, arquitecte  lvan Sanchez Fabra, arquitecte
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OBRA 01 PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT - 0608 RIPOLLET
CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 H14111M1 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i fractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE
3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de bamilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE
4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projeccié de particules i a 'encebament d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnés dieléctric
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 H142CD70 u Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal-lica, per acoblar al casc amb arnés
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
AMIDAMENT DIRECTE
8  H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
9 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a 'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxu rugés sobre suport de
coto, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE
10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort,

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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H145C002

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE

12 H145E003 Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE
13 H145K153 Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe 00, logotip color beix, tensié maxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE
14 H1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigo, amb plantilla metal-lica, amb sola
antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE
15 H146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistencia a la perforacio, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
16 H1474600 Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE
17 H147N000 Faixa de protecci6 dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE
18 H1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors de tubs, de poliester i cot6 (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE
19 H1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE
20  H1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT - 0608 RIPOLLET
CAPITOL SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
NUM. copI DESCRIPCIO

EUR
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1 HBBAAO005 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
2 HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
3 HBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
4 HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
5 HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT - 0608 RIPOLLET
CAPITOL 04 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 230,000
2 HQU1B150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, installacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccid
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE
3 HQU1D190 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues

planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i proteccid
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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4 HQU1E150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal‘lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE
5 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
6 HQU25701 u .Baln‘c de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col-locat i amb el desmuntatge
inclos
AMIDAMENT DIRECTE
7 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
8 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a 'ordenanga general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE
9  HQU2AF02 u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, col-locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
10  HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col-locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col-locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT - 0608 RIPOLLET
CAPITOL DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL
NUM. cobl UA DESCRIPCIO
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE
2 H16F1004 h Informacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE
3 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunio del comité de Seguretat i Salut

EUR
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NUMERO CODI

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

H1411111

H1421110

H1423230

H142BA00

H142CD70

H1431101

H1432012

H1445003

H1455710

H1459630

H145C002

H145E003

H145K153

H1461164

H146J364

H1474600

DESCRIPCIO

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
1751 UNE-EN 169

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Pantalla facial per a protegir contra la projeccié de particules i a I'encebament d'arcs eléctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnés dieléctric
(SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal-lica, per
acoblar al casc amb arnés abatible, homologada segons UNE-EN 1731
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ameés i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 )
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxu
rugés sobre suport de coto, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i maniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 .
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420 .
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensio
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigd, amb plantilla
metal-lica, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades segons UNE-EN 1SO
20344, UNE-EN I1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la
perforacio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN SO 20344 i
UNE-EN 12568

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Cinturé antivibracié, ajustable i de teixit transpirable
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

PREU
6,04 €

12,75 €

21,24 €

16,91 €

2,47 €

14,54 €
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NUMERO CODI

p-17

P-24

H147N000

H1482422

H1485800

H1487350

H16F1004

H16F1005

H16F3000

HE6AA2111

HBBAAQ05

HBBAB115

HBBAC005

HBBAF004

HBBZA0A1

HM31161J

HQU1B150

UA

mes

DESCRIPCIO

Faixa de proteccio dorslumbar
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
poliester i cotd (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340 .
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Informacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de 'obra
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

Assistencia d'oficial a reuni¢ del comite de Seguretat i Salut
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mmide 4,51
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclos

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincio d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
(VINT-I-SET EUROS AMB TRES CENTIMS)

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil i amb el desmuntatge inclos
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos .
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal‘lacié electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres

(SEIXANTA EUROS)

PREU
21,85 €

17,60 €

18,80 €

22,51 €

23,84 €

34,01 €

32,98 €

27,03 €

42,07 €

15,95 €

46,32 €

60,00 €

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Pag:
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P- 32 HQU1D190 mes  Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments 71,25 €
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-lacio electrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial
(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
P-33 HQU1E150 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 57,74 €
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-lacio electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb
aigliera de 1 pica amb aixeta i taulell .
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
P- 34 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col-locat i 25,42 €
amb el desmuntatge inclos )
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
P-35 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, collocada i amb el desmuntatge inclos 18,57 €
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
P- 36 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, col-locada i amb el desmuntatge inclos 110,04 €
(CENT DEU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
p- 37 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col-locat i amb el desmuntatge inclos 89,01 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)
P- 38 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col-locat i amb el desmuntatge 53,98 €
inclos
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
P- 39 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos 1,99 €
(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
P- 40 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en el 123,05 €
treball
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
Els Arquitectes:
Enric Batlle Joan Roig Ivan Séanchez
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NUMERO  CODI

P- 1

P-2

P-4

P- 10

P-11

P-13

H1411111

H1421110

H1423230

H142BA00

H142CD70

H1431101

H1432012

H1445003

H1455710

H1459630

H145C002

H145E003

H145K153

DESCRIPCIO

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Altres conceptes

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Altres conceptes

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Altres conceptes

Pantalla facial per a protegir contra la projeccio de particules i a 'encebament
d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnés
dieléctric

Altres conceptes

Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla de
reixeta metallica, per acoblar al casc amb ames abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

Altres conceptes

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

Altres conceptes

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Altres conceptes

Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
Altres conceptes

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxd rugés sobre suport de cotd, i subjeccio elastica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Altres conceptes

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420

Altres conceptes

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccio
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Altres conceptes

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Altres conceptes

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip
color beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

Altres conceptes

PREU
6,04 €

6,04 €

6,17 €

4,97 €

7,69 €

7,69 €

12,75 €

12,75 €

0,22 €

0,22 €

19,73 €

19,73 €

1,47 €
1,47 €

2,62 €

2,62 €

7,90 €

7,43 €

2,73 €

2,73 €

21,24 €

21,24 €
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NUMERO  CODI

P- 14

H1461164

H146J364

H1474600

H147N000

H1482422

H1485800

H1487350

H16F 1004

H16F1005

H16F3000

HE6AA2111

HBBAAQ0S

HBBAB115

DESCRIPCIO

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigé, amb plantilla metal-lica, amb sola antilliscant i folrades de nild
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Altres conceptes

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resisténcia a la perforacio, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Altres conceptes

Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable
Altres conceptes

Faixa de proteccio dorslumbar
Altres conceptes

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors ilo
treballadors de tubs, de poliéster i cotd (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Altres conceptes

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

Altres conceptes

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Altres conceptes

Informacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
Altres conceptes

Assistencia d'oficial a reuni¢ del comité de Seguretat i Salut
Altres conceptes

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Altres conceptes

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos

Altres conceptes

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

Altres conceptes

Senyal de obligaci6, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 c¢m, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos

Altres conceptes

PREU
16,91 €

16,91 €

2,47 €

2,47 €

14,54 €
14,54 €

21,85 €
21,85 €

6,34 €

6,34 €

17,60 €

17,60 €

4,58 €

4,58 €

18,80 €
18,80 €

22,51 €
22,51 €

23,84 €
23,84 €

2,71 €

2,71 €

34,01 €

34,01 €

32,98 €

32,98 €
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pP-27 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincio d'incendis, normalitzada 27,03 €
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Altres conceptes 27,03 €
P-28 HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 42,07 €
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Altres conceptes 42,07 €
P-29 HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil i amb 15,95 €
el desmuntatge inclos
Altres conceptes 15,95 €
P-30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, 46,32 €
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 46,32 €
P-31 HQU1B150 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m 60,00 €
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié
electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecci¢ diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50
litres
Altres conceptes 60,00 €
P-32 HQU1D190 mes  Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m 71,25 €
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié
electrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecci¢ diferencial
Altres conceptes 71,25 €
P-33 HQU1E150 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 57,74 €
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal‘lacié electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i
equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta i taulell
Altres conceptes 57,74 €
P-34 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 25,42 €
persones, col-locat i amb el desmuntatge inclos
Altres conceptes 25,42 €
P-35 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el 18,57 €
desmuntatge inclos
Altres conceptes 18,57 €
P- 36 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, col-locada i amb el desmuntatge 110,04 €
inclos
Altres conceptes 110,04 €
p-37 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col-locat i amb el desmuntatge inclos 89,01 €

Altres conceptes

89,01 €

Pressupost del Estudi de Seguretat i Salut

Els Arquitectes:

Enric Batlle

Joan Roig

Ivan Sanchez
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NUMERO  CODI UA DESCRIPCIO PREU
P-38 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col-locat i amb 53,98 €
el desmuntatge inclos
Altres conceptes 53,98 €
P-39 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos 1,99 €
Altres conceptes 1,99 €
P- 40 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de 123,05 €
seguretat i salut en el treball
Altres conceptes 123,05 €
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PRESSUPOST

Pag.:

1

10

1

12

13

14

15

16

17

18

H1411111

H1421110

H1423230

H142BA00

H142CD70

H1431101

H1432012

H1445003

H1455710

H1459630

H145C002

H145E003

H145K153

H1461164

H146J364

H1474600

H147N000

H1482422

u

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb
un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

Ulleres de seguretat per a fall oxiacetilénic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

Pantalla facial per a protegir contra la projeccié de particules i a
I'encebament d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnés dieléctric (P - 4)

Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de
malla de reixeta metal-lica, per acoblar al casc amb arnés
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 7)

Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 8)

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxii rugds sobre suport de
coto, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 9)

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de coto, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P-11)

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 12)

Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe
00, logotip color beix, tensié maxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 13)

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigo, amb plantilla metal-lica, amb sola antilliscant i
folrades de nilé rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 14)

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistencia a la perforacid, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 15)

Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable (P - 16)
Faixa de proteccio dorslumbar (P - 17)
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics,

soldadors i/o treballadors de tubs, de poliéster i cot6 (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada

6,04

6,17

4,97

7,69

12,75

0,22

19,73

7,90

743

2,73

21,24

16,91

247

14,54
21,85

6,34

5,000

5,000

2,000

2,000

1,000

20,000

3,000

8,000

2,000

1,000

5,000

1,000

1,000

5,000

10,000

5,000
5,000

5,000

30.20

30.85

9.94

15.38

12.75

440

59.19

11.76

5.24

7.90

37.15

2.73

21.24

84.55

24.70

72.70

109.25

31.70

EUR

19 H1485800

20 H1487350

TOTAL

CAPITOL

segons UNE-EN 340 (P - 18)

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
I'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 20)

01.01

17,60

4,58

5,000

5,000

88.00

22.90

682,53

OBRA

CAPITOL

NUM. CODI

01
03

UA
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SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

6

TOTAL

HBBAAQ05

HBBAB115

HBBAC005

HBBAF004

HBBZA0A1

HM31161J

CAPITOL

u

Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 25)

Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 26)

Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 27)

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 28)

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacio vertical,
mobil i amb el desmuntatge inclos (P - 29)

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos (P - 30)
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PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT - 0608 RIPOLLET
IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

3 HQU1D190

HE6AA2111

HQU1B150

mes

mes

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigé, i amb el desmuntatge inclos (P - 24)

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre
Xxapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal‘lacio eléctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos
electric 50 litres (P - 31)

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal‘lacio eléctrica 2
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punts de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial (P - 32)
4 HQU1E150 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a 57,74 1,500 86.61
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié
eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial,
i equipat amb aigliera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 33)
5 HQU2P001 u  Penja-robes per a dutxa, collocat i amb el desmuntatge inclos (P 1,99 5,000 9.95
-39)
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb 25,42 1,000 2542
capacitat per a 5 persones, collocat i amb el desmuntatge inclos
(P-34)
7 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb 18,57 1,000 18.57
el desmuntatge inclos (P - 35)
8 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanca 123,05 1,000 123.05
general de seguretat i salut en el treball (P - 40)
9 HQU2AF02 u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, col-locada i amb el 110,04 1,000 110.04
desmuntatge inclos (P - 36)
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, 53,98 1,000 53.98
col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 38)
11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col-locat i amb el 89,01 1,000 89.01
desmuntatge inclos (P - 37)
00001 CAPITOL 01.04 nmiomn
OBRA 01 PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT - 0608 RIPOLLET
CAPITOL 05  DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 23) 23,84 2,000 47.68
2 H16F1004 h Informacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra 18,80 2,000 37.60
(P-21)
3 H16F1005 u  Assistencia d'oficial a reunié del comité de Seguretat i Salut (P - 22,51 1,000 2251
22)
n0on0  CAPITOL 01.05 oo
EUR

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
CAP@TOL 01.01 EQUIPS PROTECCIO INDI\/IDUAL 682,53
CAPITOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA 198,36
CAPITOL 01.04 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.336,81
CAPITOL 01.05 DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL 107,79
OBRA 01 Pressupost Seguretat i Salut - 0608 Ripollet 2.325,49
2.325,49
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 Pressupost Seguretat i Salut - 0608 Ripollet 2.325,49
2.325,49

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE
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PRESSUPOST D'EXECU CIO MATERIAL ... cooooee oo oo eeeeeees oo eeeeeeseeeees e eeeeeeeseeeeeees seeeeees seeeenesereseeen s 2,325.49
Subtotal 2.325.49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2,325.49

Aguest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS )

Els Arquitectes:

Enric Batlle Joan Roig Ivan Sanchez
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Annex 23. Estudi de gestidé de residus de construccio i demolicio

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de I'u de febrer, i al
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la produccid i la gestié dels residus de construccio
i de demolici6. Aquest s’aplica al PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU
RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET.

OBJECTIU

El contractista, com a productor de residus, haura de vetllar pel compliment de la normativa
especifica vigent, fomentant la prevencio de residus d’obra, la reutilitzacio, el reciclat i altres formes
de valoracié, tot assegurant un tractament adequat amb I'objectiu d’assolir un desenvolupament
sostenible de 'activitat de la construcci6.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre “Obligacions
del Productor de Residus de la Construccié i Demolicié ', I'Estudi de Gesti6 de Residus de la
construccio i de la demolicié ha de formar part del Projecte d'Execucié de I'Obra i ser coherent amb
el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestié dels residus dintre o
fora de I'obra, aixi com contenint com a minim els documents seguents:

Memoria: Descriptiva de la identificacié dels residus que es generin en I'obra amb l'avaluacié i la
codificacié d'acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevencié de residus en
obra; i les operacions de reutilitzacio, de valoracié o d’eliminacié a que seran sotmesos els residus
generats en obra.

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables del Plec de Prescripcions Técniques
Particulars del Projecte, en relacié amb els aplecs, la manipulacio, 'emmagatzematge, la separacid i

altres operacions de gesti6 dels residus de construccio i de demolicié dintre de 'obra.

Planols: Documentacié grafica necessaria per senyalitzar la ubicacié dels contenidors i les zones
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gesti6é dels residus a I'obra que hagin estat definits
0 projectats.

Pressupost: Quantificacié i valoracio de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per
I'aplicacio i I'execucié de I'Estudi de Gestié de Residus.

DADES GENERALS

Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 )

e Residu de construccio i d’enderroc: qualsevol substancia o objecte generat en una obra
de construccié o de demolicid, del qual el seu posseidor (contractista) es desprendra o tindra
intencio o obligacié de despendre’s.

o Residu especial: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses
enumerades en l'annex lll, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part,
aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut.

o Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o
biologiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni
quimicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres
materies amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminacié
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviacio total, el contingut de contaminants
del residu i I'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de
suposar un risc per a la qualitat de les aiguies superficials o subterranies.

o Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construccio i de demolicié (promotor):

o La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o de
demolicié. En les obres en qué no sigui necessaria llicéncia urbanistica, es considerara
productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una obra de
construccié o de demolicio.

0 La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’'una altra
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicio dels residus.

0 L’importador o adquiridor de residus de construccié o de demolicié en qualsevol estat de la
Uni6 Europea.

Posseidor de residus de construccié i de demolicié (constructor):

La persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de construcci6 i de demolicié i no
ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la persona
fisica o juridica que executi I'obra de construcci6 o de demolicio, com el constructor, els
subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindran la consideracié de posseidor de residus de
construccio i de demolici6 els treballadors per compte alié.

Ambit d’aplicacio
1. L’ambit d’aplicacié del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construccié i de demolicié definits
en l'art. 2, llevat de:

0 Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra

distinta, sempre que pugui acreditar-se’'n el desti a reutilitzacio (art. 3a).

Als residus que es generin en obres de construccié o de demolici6 i estiguin regulats per legislacié
especifica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construccié i de demolici6,
els sera d’'aplicacié aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislacio.

Obligacions del productor de residus de construcci6 i de demolicio
Les obligacions del productor de residus de construccio i de demolici6 estan definides en el
Document Num. 3 Plec de Prescripcions Técniques d’aquest Estudi de Gestio de Residus.
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Obligacions del posseidor de residus de construccio i de demolicio

Les obligacions del posseidor de residus de construccié i de demolicié estan definides en el
Document Num. 3 Plec de Prescripcions Tecniques d’aquest Estudi de Gestio de Residus.

MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Les accions de minimitzacié que considera el Projecte per tal de prevenir la generacio de residus de
construccio i de demolicié durant la fase d’obra o de reduir-ne la produccié, s’indiquen en la taula

seguent:
ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No
1 S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 0
emplacament.
2 Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a I'obra sense gairebé 0
generar residus.
3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccié i, per tant, la quantitat de 0
material a emprar.
4 S'empren sistemes d’encofrat reutilitzables. t
5 S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de I' obra mateixa.
La reutilitzacio dels materials en I'obra, fa que perdin la consideracid de residus, cal reutilitzar aquells materials 0
que continguin unes caracteristiques fisiques / quimiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions
Tecniques.
6 S'ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartrd guix per evitar la realitzacio de O
regates durant la fase d'instal-lacions.
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. O
8 S’han tingut en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de
manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure
fixacions facilment desmuntables, de manera que en sigui viable la separaci6 una vegada finalitzada la seva vida
atil).
Algunes de les solucions possibles son:
Solucions d'impermeabilitzacio o d'aillament térmic no adherit.
Solucions de parquet flotant en front de I'encolat.
Solucions de faganes industrialitzades.
Solucions d'estructures industrialitzades.
- Solucions de paviments continus.
9 Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d’una forma global, s’han utilitzat materials
que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccio, com pneumatics fora d'Us, llots de depuradora i O
cendres.
10 | Shan planificat les obres complementaries (aplecs de terra, accessos i diposits de materials i de residus) en un 0
punt on I'efecte sigui minim.
11  Shareservat la primera capa de sol superficial, durant I'esbrossada, per a la revegetacio posterior. O
12 | Shan gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distancia a I'obra i contemplant 0
la possibilitat d'aprofitar materials d'altres obres properes.
13 | Sha estudiat la qualitat i la composicié del terreny on se situara I'obra a efectes del seu futur reaprofitament i 0
tractament.
14 | Sha potenciat I'is de materials de llarga durabilitat. O
15 | S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne I'impacte (betums, emulsions, O

aerosols, fibrociments, CFC...)

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No
16 | S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funcié del residu que poden admetre. O
17 | Shan considerat els mitjans més adequats per a la classificacié segons I'etapa d'obra (contenidors, sacs, etc.) O
18  En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal-lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la 0
poda i de residus organics generats en les zones verdes.

19 ... (Altres bones practiques) O
Fonts:  Guia per a la redaccio de I'Estudi de Gesti6 de Residus de construccid i d'enderroc. Estudi PROGROC

JUL08_C0O080724.

Plec de la Diputacid de Barcelona de prescripcions técniques dels projectes d'urbanitzacié d'espai pdblic urba. Linies

d'actuacions mediambientals utilitzats per GISA.

ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Classificacio LER i estimacio dels residus.
L'estimacié i la tipologia dels residus que es preveu generar durant I'execucié de I'obra s’ha
determinat mitjangant el programa TCQGMA. La seva relacid, segons la separacié selectiva que
dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula segtient:

TOTAL DE L'OBRA

Material i Codi LER Pes (1) m3

Inerts o mescles de formigd, maons, 19,6
teules i materials ceramics que noj
contenen substancies perilloses (170107)

Formigé (170101)

Teules i materials ceramics (170103)
\Vidre (170202)

Metalls barrejats (170407)

Fusta (170201)

Plastic (170203)

Envasos de paper i cartr6 (150101)
No especials (170904)

Especials* (170903)

Terra i pedres que no contenen
substancies perilloses (170504)

129,6

Inventari de Residus Especials
Per tal de facilitar la correcta planificacio de la gestio interna i externa dels Residus Especials que es
generen durant les activitats de nova construccié i d’enderroc, de reparacido o de reforma, s’ha
d’incloure un inventari d’'aquest tipus de residus.

La taula seguent llista els Residus Especials generats en les activitats de hova construccio.
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA

CONSTRUCCIO E‘é‘z Sutilitzen?
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes)
SixI No[X]

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE
FILTRACIO | ROBA DE PROTECCIO
- Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per 150101* 0
aguestes
- ‘Envasos qug contenen substancies penllolsles 0 estan contaminades per elles 150101* 0
(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIDUS DE LA FFDU | DEL DECAPATGE O DE LELIMINACIO DE
PINTURA | DE VERNIS
- 3e§|dus de decapat\o e‘|lmll’la(,jI0 de pintura i vernis que contenen dissolvents 080117+ 0
organics o altres substancies perilloses
- Residus de decapants o desenvernissants 080121* O
- Re§|du‘s de plntura i vernis que contenen dissolvents organics o altres 080111* 0
substancies perilloses
RESIDUS DE LA FABRICACIO, LA FORMULACIO, LA DISTRIBUCIO | LA
UTILITZACIO (FFDU) DE PRODUCTES QUIMICS ORGANICS DE BASE

. 070103* /
- Dissolvents 0704031070404 |
RESIDUS DE LA FFDU D'’ADHESIUS | DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS
PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIO)
- Re§|dqs d’adhesms i segellants que contenen dissolvents organics o altres 080409* 0
substancies perilloses
RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, DE CATXU SINTETIC | DE FIBRES
ARTIFICIALS

Residus que contenen silicones perilloses 070216* O
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO
- Restes de desencofrants 170903* O
- Altres residus de‘co.nstrucc.m i de demolicid (inclosos els residus mesclats) 170903 0
que contenen substancies perilloses
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* O

Fonts:  Guia per a la redaccié de I'Estudi de Gesti6 de Residus de Construcci6 i d'Enderroc. Estudi PROGROC

JUL08_CO080724.

Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc

Analogament al punt anterior, es llisten a continuacié els Residus Especials generats a les activitats

d’enderroc.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS I?ER A LES codi LER S'ha Quantitat
ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, reparacio o reforma) detectat?
i T e .
TERRES CONTAMINADES
- Terres i pedres que contenen substancies perilloses (terres
contaminadr()es) ! i ( 170503* =
AMIANT (5)
- Flocatge amb amiant d'estructures metal-liques 170605* O
Proteccions individuals en [eliminacio d'amiant (filtres,
granotes, caretes, etc.) ( 170605* =
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* t
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* O
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* O
- Diposits de fibrociment amb amiant 170605* O
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* O
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* t
- Paviments vinilics que contenen amiant 170605* O
TOTAL AMIANT
RESIDUS D'EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS
- Equips d'aire condicionat o refrigeracié amb CFC o HCFC 160211* O
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses | 200121* O
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO
- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204* O
. X . .| (el codi CER
- Qualsevol element, material 0 envas que pugui contenir .

. . . . dependra del
subs‘tanmes. perilloses (det.ergents, combustibles, pintures, fipus de O
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) .

residu)
- Altres residus de construccié i de demolicié (inclosos els
residus mesclats) que contenen substancies perillos(es 170903* =

Fonts:  Guia per a la redaccio de I'Estudi de Gesti¢ de Residus de construccid i d'enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_C0O080724.

(%) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres
d'amiant s'introdueixen en I'organisme per les vies respiratories; per tant, el risc d'amiant és en funcié de la quantitat de fibres que es troben en suspensié de l'aire. En
cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldra demanar, amb suficient antelacio, els permisos pertinents a I'autoritat laboral competent i complir amb
els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislacié vigent.

OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

La gesti6 dins i fora de I'obra es fa d’acord a:

- L’espai disponible per fer la separaci6 selectiva dels residus a I'obra.

- La possibilitat de reutilitzacid i reciclatge in situ.

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccio i de demolicié i la distancia als diposits
controlats, els costos economics associats a cada opcié de gestio, etc.
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Operacions de gestio de residus dins de I'obra

A continuacié s’'adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestié de

residus dintre de l'obra:

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

1

Separacid6  segons
tipologia de residu

Separaci6 minima obligatoria si els materials seglients superen les fraccions indicades a
continuacio (segons RD 105/2008):

Formigd: 80T

1 Maons, teules, ceramics: 40 T

I Metall: 2 T

O Fusta: 1T

O Vidre: 1T

O Plastic:05 T

O] Paper i Cartr6: 0,5 T

Especials

[ zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge
d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les seglients:

- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

- El contenidor de Residus Especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la
maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en
les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacid, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicio
vertical i sobre cubetes de retenci6 de liquids per tal d'evitar fuites.

- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials

No Especials
Mesclats

™

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartr, cartro - guix, etc.

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en diposits de residus no
especials). Aquest simbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant aixo, en cas
d'optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de
residu:

Cables
Ferralla (LER | Paper i cartré | Plastic (LER o
Fusta (LER 170201) 170407 (LER 150101) = 170203) ifgﬂcf) (LER

) (&0F

Inerts

contenidor per a inerts barrejats contenidor per a inerts formigé
[J contenidor per a inerts Ceramica  [] contenidor per a d'altres inerts
] contenidor o zona d'aplec per a terres que van a abocador

No Especials

1 contenidor per a metall [J contenidor per a fusta

[ contenidor per a plastic ] contenidor per a paper i cartr6
] contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats

(I contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts+no especials

inerts + No Especials: [ contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tecnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un
tractament previ.

Reciclatge de residus
petris inerts en I’ obra

(] Es preveu matxucar residus petris a I'obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix
emplacament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador

kg: ma:

Quantitat d'arid matxucat resultant; (cal tenir en compte que l'arid resultant, una vegada matxucat
sera, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris);

kg: ma:

Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als Residus
Especials de manera generica i pot servir per a senyalitzar la zona d'aplec habilitada per als
— Residus Especials, no obstant aix0, a I'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de
[ ] perillositat que identifiquen cadascun d'aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors
d’acord amb la legislacié de Residus Especials.
Simbols de perillositat;
T: Toxic F: Facilment Inflamable
T+ Molt Toxic C: Corrosiu F+: Extremadament | E: Explosiu
Inflamable
|
N: Pgrlllos per al medi O: Comburent Xn! Nguu.
ambient Xi: Irritant.
Fonts:  Guia per a la redaccid de I'Estudi de Gesti6 de Residus de construccié i d’enderroc. Estudi PROGROC

JUL08_CO080724.

Operacions de gestid de residus fora de I'obra

A continuacio, es facilita una fitxa resum de la gesti6 dels residus fora de I'obra.

FITXA RESUM DE GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L’'OBRA

4 | Desti dels residus segons

Senyalitzaci6  dels
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcio del tipus de residu que continguin, d'acord amb la
separacio selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

tipologia

Quantitat estimada Gestor Observacions
Inerts -

Tones m3 Codi Nom
[ Reciclatge

[ Planta de transferéncia

O Planta de seleccié
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Diposit 219,504 129,12

Quantitat estimada Gestor Observacions

Residus No Especials

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge:

[ Reciclatge de metall

[ Reciclatge de fusta

[ Reciclatge de plastic

I Reciclatge paper-carto

[ Reciclatge altres

[ Planta de transferéncia

O Planta de seleccié

(] Diposit

Quantitat estimada Gestor Observacions

Residus Especials

Tones m3 Codi Nom

[ Instal-lacio de gestio de
Residus Especials

Fonts:  Guia per a la redaccié de I'Estudi de Gesti6 de Residus de construcci6 i enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_C0080724.

MARC LEGISLATIU

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, en el Document NUm 3 Plec de Prescripcions Tecniques
d’aquest Estudi de Gestiéo de Residus s’adjunta una relacié de requisits legals aplicables tant per
I'Estudi de Gesti6 de Residus com pel Pla de Gesti6é de Residus.

PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

En el Document Num. 2 Planols d’aquest Estudi de Gestié de Residus s’ha inclos un planol de la
planta de l'obra, on s’especifica la ubicacié proposada de les instal-lacions previstes per a la
separacio, la classificacié, 'emmagatzematge, la manipulacio i d’altres operacions de gestié de
residus de la construccid i d’enderrocament dins de I'obra.

Els planols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execucio de les obres amb 'objecte de
poder adaptar-se a les caracteristiques de I'obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direccié
facultativa.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

En el Document Nium. 3 Plec de Prescripcions Tecniques d'aquest Estudi de Gestido de Residus
s’han inclos els articles que seran d’aplicacié a la gestio de residus i que es troben inclosos en el
Plec de Condicions del Projecte, document contractual.

PRESSUPOST

El pressupost de gestié de residus de construccio i d’enderrocs generats en I'obra ascendeix abans
d'IVA a: 4033,71 € (QUATRE MIL TRENTA-TRES EUROS | SETANTA-UN CENTIMS).

Els amidaments i el pressupost referents a I'Estudi de Gesti6 de Residus de construccié i de
demolicié formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document num. 4, en capitol
independent, tal i com estableix I'art. 4.a) punt 7& del R.D. 105/2008 d'u de febrer, i segons es
detalla a continuacio:

Capitol de gesti6 de residus:

Tant en la gesti6 interna com en I'externa les partides que representen un percentatge substancial
pel que fa a la resta de partides de cada subcapitol estan detallades per preus unitaris. La resta esta
considerada en una partida alcada d’abonament integre obtinguda en base a la suma de la resta de
partides.

DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

MEMORIA
PLANOLS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

DOCUMENT NUM. 1
DOCUMENT NUM. 2
DOCUMENT NUM. 3

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET



PLANOLS
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
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DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Identificacio de les obres

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb I'encarrec per a la redaccié del
Projecte implantacio carril bici a avinguda del Riu Ripoll entre Montcada i el carrer de Font de Can
Mas de Ripollet.

Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Gestié de Residus® (E.G.R.) de la construccid i de la
demolici6 comprén el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gesti6 de Residus del
Contractista i de la seva materialitzacio en obra.

El Pla de Gestié de Residus haura de concretar com s’aplicara I'E.G.R. seguint, com a minim, el
tipus d’operacions de gesti6 que s’hagi determinat a I'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. Es, per
tant, que haura d’incorporar:
- Mesures de minimitzacié i prevencié de residus.
- Estimacié de la generacio de residus.
- Operacions de gesti6 de residus.
- Plec de condicions técniques.
- Documentacio grafica de les instal-lacions per a la gestié de residus.
- Pressupost.
- Documentaci6 addicional referent a:
0 L’acta d’aprovacié del Pla de Gestié de Residus de construccio i de demolicié.
o Pla de formaci6 d'obra.
o Documentacio de control d’obra.

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direccié Facultativa, el Pla formara part de la documentacié
contractual de I'obra, tal i com estableix I'article 5.1 del RD 105/2008.

DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

A continuacio, s’estableix la definicié de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats
a prendre decisions ajustant-se als continguts de:

1. Controlar els residus de construccio i de demolicio en totes les fases de les obres.

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestio.

3. Tenir en compte I'evolucié de la técnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, metodes
de treball i de produccié a la minoracié dels impactes mediambientals als efectes dels residus.

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informaci6, amb instruccions col-lectives
als treballadors, respecte a l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, i la influéncia dels
factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de produccié de residus de construccio i
de demolici6.

Productor de residus de construccié i de demolicié (promotor)
Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, i d’'acord a l'article 2 del R.D. 105/2008, sera
considerat promotor:

! Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors.

- La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construcci6 o de
demolicié; en les obres en que no sigui necessari llicéncia urbanistica, es considerara
productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una obra de
construccio o de demolicio.

- La persona fisica o juridica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d'una
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicio dels residus.

- L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unié Europea de residus de construccié o
de demolicié.

Obligacions del promotor en matéria de gestié de residus de la construccid i de la demolicio
segons l'article 4 del R.D. 105/2008 (legislaci6 estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel
gual s’aprova el Programa de Gestio de Residus de la Construccio de Catalunya (PROGROC),
es regula la producci6 i gestio dels residus de la construcci6 i de la demolici6, i el canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construcci6 (legislacié autondomica):

1. A part dels requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el promotor haura de complir les
seglents obligacions:

a) Incloure en el projecte d’execucio de I'obra un estudi de gestié de residus de construccio i de
demolicié, que contindra com a minim:

1" Una estimaci6 de la quantitat, expressada en tones i en metres clbics, dels residus de construccioé
i de demolici6 que es generaran a l'obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valoritzaci6 i d’eliminacio de residus i la llista europea de residus, 0 horma que la substitueixi.

2" Les mesures per a la prevencio de residus a I'obra objecte del projecte.

3" Les operacions de reutilitzacié, de valoritzacié o d’eliminacié a qué es destinaran els residus que
es generaran a 'obra.

4' Les mesures per a la separacié dels residus a I'obra, en particular, pel compliment per part del
posseidor de residus, de I'obligacié establerta en I'apartat 5 de I'article 5.

5°Els planols de les instal:lacions previstes per a lemmagatzematge, el maneig, la separacié i, en el
seu cas, altres operacions de gestid dels residus de construccid i de demolicié dintre de I'obra.
Posteriorment, aquests planols podran ser objecte d’adaptacié a les caracteristiques particulars de
I'obra i els seus sistemes d’execucio, previ acord de la direcci6 facultativa de I'obra.

6° Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb
'emmagatzematge, el maneig, la separacio i, en el seu cas, altres operacions de gestio dels residus
de construccié i de demolicio dintre de I'obra.

7% Una valoraci6 del cost previst de la gestié dels residus de construccié i de demolicié que formara
part del pressupost del projecte en capitol independent.

b) En obres de demolicid, de rehabilitacio, de reparacié o de reforma, fer un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en I'estudi de gestio a queé es refereix la lletra
a) de l'apartat 1, aixi com preveure'n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o
amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus
perillosos.

d) En el cas d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els termes
previstos en la legislacié de les comunitats autonomes, la fianca o la garantia financera equivalent
gue asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicéncia en relacié6 amb els residus de
construccio i de demolicié de I'obra.

2. En el cas d'obres d’edificacid, quan es presenti un projecte basic per I'obtencié de la llicéncia
urbanistica, dit projecte contindra, almenys, els documents referents als subapartats 1, 2", 3, 4'i7°
de la lletra a) i de la lletra b) de I'apartat 1.
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Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construccié i la
demolicié amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010:
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construccid i de la demolici6 ha de constar en un
document de seqguiment independent on s’identifiqui:
- La persona productora o posseidora del residu.
- L'obra de la qual prové el residu de construccié i de demolicié i el numero de llicéncia
d’'obres.
- La quantitat en tones o metres cubics, 0 en ambdds quan sigui possible, de residus a
gestionar i la seva codificacié d’acord amb el Cataleg Europeu de Residus.
- Les persones gestores.
- La persona transportista.
Art. 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han de disposar
d'un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any
natural durant els cinc anys seguents.

Art. 15.2 La persona sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I'ajuntament corresponent el
certificat acreditatiu de la gestio dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fianca establerta d’acord amb l'article 11 del
Decret 89/2010.

Art. 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestio i en el corresponent Pla de Gestidé s’hagi previst la
reutilitzacié de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de
restauracio, condicionament o rebliment, cal que la llicencia d’obres determini la forma d’acreditacio
d’aquesta gestio. Aquesta acreditacié pot realitzar-se:

a) mitjancant els serveis tecnics del mateix Ajuntament, o

b) mitjancant empreses acreditades externes.

El cost d’aquesta acreditacio ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentacié que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restara en el Document
final d’obra, tot i no ser necessaria la llicencia d’obres.

Posseidor de residus de construccio i de demolici6 (contractista)

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, i d’acord a l'article 2 del R.D. 105/2008, sera
considerat contractista:

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccié i de la demolicio i
gue no ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la
persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o de demolicié, com el constructor, els
subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindran la consideracié de posseidor de residus de
construccio i de demolici6 els treballadors per compte alié.

Obligacions del posseidor de residus de construccio i demolicié segons l'article 5 del R.D.
105/2008 (legislacio estatal) i el Decret 89/2010 (legislacié autonomica).

Pel que fa als requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el posseidor de residus haura de
complir amb les obligacions seguents:

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
executi I'obra estara obligada a presentar a la propietat d'aquesta un pla que reflecteixi com portara
a terme les obligacions que li pertoquen amb relacié als residus de construccié i de demolicié que es
produeixin a I'obra, en particular les recollides en I'article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada

aprovat per la direccio facultativa i acceptat per la propietat, passara a formar part dels documents
contractuals de I'obra.

2. El posseidor de residus de construccié i de demolicio, quan no procedeixi a gestionar-los per si
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un
gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per la seva gesti6.
Els residus de construccié i de demolicié es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a
operacions de reutilitzacié, de reciclatge o a altres formes de valoritzacio6.

3. L’entrega dels residus de construccié i de demolicié a un gestor per part del posseidor haura de
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el
qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de procedéncia i, en el seu
cas, el niumero de llicéncia de I'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cubics, 0 en
ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, 0 norma que la substitueixi, i
la identificacié del gestor de les operacions de desti. Amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010
s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 14.1)

Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construccio i de demolicié efectui inicament
operacions de recollida, demmagatzematge, de transferéncia o de transport, en el document de
lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d’eliminacié ulterior al qual es destinaran
els residus.

4. El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en
condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacio o eliminacié.

5. Els residus de construccio i de demolicié hauran de separar-se en les fraccions seguents, quan,
de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generacié pel
total de I'obra superi les quantitats seguents:

Formig6: 80 t.

Maons, teules, ceramics: 40 t.

Metall: 2 t.

Fusta: 1t.

Vidre: 1t.

Plastic: 0,5 t.

Paper i cartr6: 0,5 t.

La separacido en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus de
construccié i de demolicié dintre de I'obra en que es produeixin. Quan per falta d'espai fisic a I'obra
no resulti técnicament viable efectuar dita separacié en origen, el posseidor podra encomanar la
separacio de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de
construcci6 i de demolicié externa a I'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d’obtenir del
gestor de la instal-lacié documentacié acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié
recollida en el present apartat.

6. L’organ competent en materia mediambiental de la comunitat autdnoma en qué se situi I'obra, de
forma excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i
pressupostada en el projecte d’obra, podra eximir al posseidor dels residus de construcci6 i de
demolicié de I'obligacio de separacié d’alguna o de totes les anteriors fraccions.

7. El posseidor dels residus de construccié i de demolicié estara obligat a sufragar els corresponents
costos de gesti6 i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié dels
residus a que es fa referencia en l'apartat 3, aixi com a mantenir la documentacié corresponent a
cada any natural durant els cinc anys segients. En els certificats de gestié constara la identificacio
de I'obra (art. 15.1 del Decret 89/2010).
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Gestor de residus de construcci6 i de demolicio

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, i d'acord a l'article 3 de la Ley 22/2011, sera
considerat gestor:

La persona o entitat, publica o privada, registrada mitjancant autoritzacié o comunicacio, que realitzi
gualsevol de les operacions que componen la gestio dels residus, en sigui 0 no el productor.
Obligacions generals del gestor de residus de construccio i de demolicié segons l'article 7
del R.D. 105/2008.

A més de les recollides en la legislacié sobre residus, el gestor de residus de construccié i de
demolicié complira amb les obligacions seguents:

a) En el cas d’activitats de gestidé sotmeses a autoritzacio per la legislacié de residus, dur un registre
en el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres
cubics, el tipus de residus, codificats d'acord a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificacié del productor, del
posseidor de I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operacié anterior de
gestio, el métode de gestié aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destins dels
productes i residus resultants de I'activitat.

b) Posar a disposici6 de les administracions publiques competents, a peticio d’aquestes, la
informacid continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informaci6 referida a cada any
natural haura de mantenir-se durant els cinc anys segients.

c) Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i de demolicid, segons els
termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestié dels residus rebuts,
especificant-ne el productor i, en el seu cas, el numero de llicencia de I'obra de procedéncia. Quan
es tracti d’'un gestor que duu a terme una operacio exclusivament de recollida, d’emmagatzematge,
de transferencia o de transport, a més haura de transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar
els residus els certificats de I'operacié de valoritzacié o d’eliminacié subsegiient a que varen ser
destinats els residus.

d) En el cas que freturi d'autoritzacié per gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un
procediment d’admissié de residus a la instal-laci6 que asseguri que, préviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-lacié
mesclats amb residus no perillosos de construccié i de demolicié. Agquesta obligacié s’entendra
sense perjudici de les responsabilitats en quée puguin incorrer el productor, el posseidor o, en el seu
cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacio.

Coordinador de seguretat i de salut en obra

El coordinador de seguretat i de salut en obra sera, als efectes del present Estudi de Gesti6 de
Residus, qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que
compti amb titulacié académica en construccio.

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direccié d'obra o direcci6 facultativa / direccié
d’execucio.

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matéria de seguretat i salut en la gesti6 de
residus:

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execucioé d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del coordinador en mateéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra, derivades
de l'activitat de la gestié de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que

s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio, sén les

seguents:
1. Coordinar l'aplicacio dels Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultaniament o successivament,
referides a les operacions de reutilitzacié de residus i la seva gesti6.

b) En l'estimacio de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construccio i les
demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors
autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva que recull
l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant
I'execucio de I'obra i, en particular, en les tasques o activitats a qué es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccio:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplacament dels llocs i les arees de treball, on es tinguin previstes les
separacions de les fraccions dels residus en I'obra mateix, tenint en compte les seves condicions
d'accés, i la determinacio de les vies o les zones de desplagcament o de circulacio.

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les instal-lacions
i dels dispositius necessaris per a la reduccié de residus en I'execuci6 de I'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors.

e) La delimitaci6 i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses (residus especials).

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

9) L'emmagatzematge i I'eliminacié o I'evacuacié a monodiposit dels residus i les deixalles.

3. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

4, Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacioé correcta dels metodes de treball en
la fase de produccié6 i de gestié dels residus.

5. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra i a les zones de

classificaci6 i de separaci6 dels residus les persones autoritzades.

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindra en compte els continguts de la Memoria
de I'Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats segiients: “19.- Arees Auxiliars, 19.1
Zones d'apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials /0 substancies
perilloses”, “21.1. Manipulacid”, “21.2. Delimitacié / condicionament de zones d’apilament”.

Director d'obra

Als efectes del present Estudi de Gesti6 de Residus, es considera director d’obra:

Al técnic habilitat professionalment que, formant part de la direcci6 d'obra, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar I'adequacié al fi proposat.

Funcions del director d’obra en matéria de gesti6é de residus:
1. Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de 'obra, confrontant préviament I'existéncia
prévia de I'Acta d’Aprovacio del Pla de Gestio de Residus del contractista.
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2. Aprovar i signar el Pla de Gestié de Residus (P.G.R.) que desenvolupara I'Estudi de Gestid
de Residus del Projecte. El contractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents
a la seva especialitzacio en el Pla de Gestié de Residus i presentar-los a I'aprovacio del promotor i
de la direcci6 facultativa.

3. Verificar la influéncia de les condicions ambientals en la realitzacid6 dels treballs de
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Gesti6é de Residus.
4, Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construccié i de demolicié

realment produits en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal-lacié de
valoritzacié o d’eliminacié pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-
les en la documentacio de final d’obra.

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la gestié de
residus que siguin preceptives.
6. Elaborar i subscriure la Memoria de Gestio de Residus de I'obra finalitzada, per lliurar-la al

promotor, amb la documentacio i els certificats que foren perceptius.

REQUISITS LEGALS

Per a la realitzacié del Pla de Gesti6 de Residus (P.G.R.), el contractista tindra en compte la

legislacio i la normativa existent i vigent.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de requisits legals aplicables. El

contractista, no obstant aix0, afegira a la llista seglient les esmenes de caracter tecnic particular que

no siguin a la relacio i correspongui aplicar al seu Pla.
0 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacio
dels olis usats.
o0 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits
controlats.

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

o DECRET 219/2001, d’'1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus.

0 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecucion de la ley 2071986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

0 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminaciéon del medio ambiente producida por el amianto.

0 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Béasica de Residuos Téxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

0 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero.

0 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

0 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

o

0 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industrials usados.

0 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y la gestion
de los residuos de construccion y demolicion.

0 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refds de la Llei
reguladora dels residus

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gesti6 de Residus de la
Construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i la gesti6é dels residus de la
construccié i de la demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

0 LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.
a) Tots aquells continguts que facin referéncia a la produccié i la gestié de residus:
- DOCUMENT Num. 3-Plec de Prescripcions Técniques Particulars del Projecte.
- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d'Obres de la MMAMB”.
b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis publics de gestié de residus
en tot allo que fa referéncia a la gestié de residus.

CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicacié

Els amidaments i el pressupost referents a I'Estudi de Gesti6 de Residus de construccié i de
demolicié formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Nium.4, en capitol
independent, tal i com estableix l'art. 4.1.a) punt 7€ del R.D. 105/2008 d’'u de febrer, i segons es
detalla a continuacio:

Capitol de gesti6 de residus:

Tant en la gesti6 interna com en 'externa les partides que representen un percentatge substancial
pel que fa a la resta de partides de cada subcapitol estan detallades per preus unitaris. La resta esta
considerada en una partida alcada d’abonament integre obtinguda en base a la suma de la resta de
partides.

Tant els amidaments com el pressupost de I'E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capitol
de Gesti6 de Residus del banc de preus de 'AMB.

Definicio de les activitats considerades en I’Estudi de Gestié de Residus

La definicio de les activitats contemplades a I'E.G.R., aixi com les unitats i criteris d’amidament que
es desprenen de cadascuna, sera la disposada en el Plec de Condicions Técniques del banc de
preus de 'AMB en el capitol de Gesti6 de Residus, i que compren:

- Classificaci6 de residus.

F2R2 CLASSIFICACIO DE RESIDUS
1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I’obra: residu de
construccié o demolicié o material d’excavacio.

S”han considerat les operacions segients:

- Classificacio6 dels residus en obra
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CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
S’han de separar els residus en les fraccions minimes segients si es supera el
limit especificat, d’acord amb el que especifica 1”article 5.5 del REAL DECRETO
10572008 :
- Formigé LER 170101 (formigd): >= 80 t
- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1t
- Vidre LER 170202 (vidre): >=1t
- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t
- Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartr6é): >= 0,5t
Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de
les fraccions anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions
seguents:
- Si es fa la separaci6 selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigé, maons, teules i materials ceramics
que no contenen substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccid i demolicid que
no contenen, mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccio i demolicid (inclosos
els residus barrejats, que contenen substancies perilloses)
- Si es fa la separaci6 selectiva en un centre de transferéncia (extern):

- Inerts 1 No especials LER 170904 (residus barrejats de construcci6 i
demolici6é que no contenen, mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccid i demolicid (inclosos
els residus barrejats, que contenen substancies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestidé de Residus de
la Construccid i1 Enderroc” de 1’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a
1’obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funcidé del tipus de residu
que continguin, d’acord amb la separacié selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del
seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s”’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de
la resta.

Temps maxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de
perillositat.

ElI contenidor de residus especials ha de situar-se en un Qlloc pla, fora del
transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat
representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i1 protegits de la pluja i
la radiacid solar excessiva.

Els bidons que contenen Iiquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han
d’emmagatzemar en posicid vertical i sobre cubetes de retencid de liquids per tal
d’evitar fuites.

ElIs contenidors de residus especials s’han de col-locar sobre un terra
impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulaci6é dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de
Gesti6é de Residus de Construccid i Enderrocs” de la obra.

4 _- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccién y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea
de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidon y reducciéon de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacio del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccib.

- Transport o carrega i transport de residus d’excavacio, de construccié o de demolici6 a
instal-lacié autoritzada de gestio de residus.

F2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D?EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en I1’obra: residu de
construcci6 o demolicié o material d’excavacio.

S”han considerat les operacions segients:

- Transport o carrega i1 transport del residu: material procedent d’excavacid o
residu de construcci6é o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D”EXCAVACIO I RESIDUS:

L"operaci6 de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi devitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s"ha de recorrer ha de complir les condicions d"amplaria lliure i
de pendent adequades a la maquinaria que s utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i1 material d"excavacié o del rebaix, o0 residus de la
construcci6, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestid de Residus de
la Construcci6 i1 Enderrocs” de la obra.

L”abocada s”’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestid6 de
Residus de la Construccio i els Enderrocs” de I”obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcio
del seu Us, i1 cal que tinguin I’aprovacio de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestid de Residus de la Construccié6 i els
Enderrocs” i1 el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de
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transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre el tractament
definitiu.

El contractista ha de Iliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:
- ldentificacié del productor dels residus

- ldentificaci6 del posserdor dels residus

- ldentificaci6é de I’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de
Ilicencia d’obra

- ldentificaci6o del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestié de valoritzacié o eliminacié final del residu, la 1identificacid, cal
indicar també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en t 1 m3 del residu gestionat i la seva codificacid segons codi LER

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D?EXCAVACIO 1 RESIDUS:

El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplacament
correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material de manera que no es produeixin
perdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D”EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d"obra d"excavacié que i
correspongui, iIncrementat amb el coeficient d"esponjament indicat en el plec de
condicions téecniques, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la
DF.

La unitat d"obra no inclou les despeses d"abocament ni de manteniment de
1 "abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d"acord amb els criteris seglents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4 _- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y
gestidén de los residuos de construccidén y demolicidn
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacidon de residuos y lista europea
de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

Real Decreto 10871991, de 1 de Tfebrero, sobre la prevencion y reducciéon de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de
jJjuliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci6.

F2R4 CARREGA 1| TRANSPORT DE RESIDUS D”EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE
GEST10 DE RESIDUS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l’obra: residu de
construccid o demolicié o material d’excavacié.

S”han considerat les operacions seglents:

- Transport o carrega 1 transport del residu: material procedent d’excavacidé o
residu de construccidé o demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D”EXCAVACIO 1 RESIDUS:

L"operaci6 de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d"evitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s"ha de recorrer ha de complir les condicions d"amplaria lliure i
de pendent adequades a la maquinaria que s"utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i1 material d"excavacié o del rebaix, o residus de Ila
construccid, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestidé de Residus de
la Construccid 1 Enderrocs” de la obra.

L”abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gesti6 de
Residus de la Construccio i els Enderrocs” de I’obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcid
del seu Us, i1 cal que tinguin I”aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

ElI material de rebuig que el “Pla de Gesti6é de Residus de la Construccid i els
Enderrocs” i1 el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de
transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre el tractament
definitiu.

El contractista ha de Iliurar al promotor un certificat on s”indiqui, com a minim:
- Identificacié del productor dels residus

- Identificaci6 del posserdor dels residus

- Identificaci6 de I’obra de la qual prové el residu i1 en el seu cas, el numero de
lIlicéncia d’obra

- ldentificaci6é del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestié de valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificaci6, cal
indicar també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat 1 la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D”EXCAVACIO 1 RESIDUS:

El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proverTt dels elements que calen per al seu desplacament
correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material de manera que no es produeixin
perdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D”EXCAVACIO O RESIDUS:
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d"obra d"excavacié que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d"esponjament indicat en el plec de
condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament 1 expressament per la
DF.

La unitat d"obra no inclou les despeses d"abocament ni de manteniment de
1 "abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d"acord amb els criteris segients:
- Excavacions en terreny Tluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4 _- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion vy
gestién de los residuos de construccién y demolicidn

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y lista europea
de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacid del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

F2R6 CARREGA 1 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I’obra: residu de
construcci6é o demolicié o material d’excavacié.

S”han considerat les operacions seguents:

- Transport o carrega 1 transport del residu: material procedent d’excavacié o
residu de construccié o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D?EXCAVACIO 1 RESIDUS:

L"operaci6 de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.

ElIs vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d"evitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s"ha de recorrer ha de complir les condicions d"amplaria lliure i
de pendent adequades a la maquinaria que s"utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres 1 material d"excavacié o del rebaix, o residus de Ila
construccid, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestidé de Residus de
la Construccid i1 Enderrocs” de la obra.

L”abocada s”’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestid6 de
Residus de la Construccio i els Enderrocs” de I’obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié
del seu Us, i1 cal que tinguin I”aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gesti6 de Residus de la Construcci6 i els
Enderrocs” i1 el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de
transportar a una instal-lacid externa autoritzada, per tal de rebre el tractament
definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s”indiqui, com a minim:
- Identificacié del productor dels residus

- Identificaci6 del posserdor dels residus

- Identificaci6 de I’obra de la qual prové el residu i1 en el seu cas, el numero de
Ilicéncia d’obra

- ldentificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestié de valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificaci6, cal
indicar també qui fara aquesta gestié

- Quantitat en t 1 m3 del residu gestionat i la seva codificacid segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D”EXCAVACIO 1 RESIDUS:

El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveTt dels elements que calen per al seu desplacament
correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material de manera que no es produeixin
perdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulaci6é dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D”EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d"obra d"excavaci6é que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d"esponjament indicat en el plec de
condicions téecniques, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la
DF.

La unitat d"obra no inclou les despeses d"abocament ni de manteniment de
1"abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d“un 35%.

4 _- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccioéon y
gestion de los residuos de construccién y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y lista europea
de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidon y reduccién de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacid del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

- Disposici6 de residus a instal-lacio autoritzada de gestié de residus.

F2RA DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
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1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I’obra: residu de
construccié o demolicié o material d’excavacio.

S”han considerat les operacions segients:

- Deposicio del residu no reutilitzat en la instal-laci6 autoritzada de gestid on
se i aplicara el tractament de valoritzaci6, seleccid 1 emmagatzematge o
eliminacio

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se
Ii apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacio,
emmagatzematge o eliminacié.

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D*AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS 1 DE
MATERIAL D”EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 1”’abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I’abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de
residu al centre corresponent.

En el cas en que la partida aixi o especifiqui, s’inclou el canon d’abocament del
residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacio
necessaria per complimentar el certificat de disposicié de residus, d’acord amb
I1’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4 _- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestién de los residuos de construccién y demolicidn

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y lista europea
de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidon y reduccién de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacid del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

LLEI 872008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestio
dels residus i1 dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

- Matxuqueig de residus petris al'obra.

F2RM MATXUQUEIG DE RESIDUS PETRIS A L”OBRA
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

La superficie de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per
assegurar lI"evacuaci6 de les aigles sense perill d"erosié6.

La unitat d’obra inclou les operacions de carrega de la runa a la trituradora, i
les operacions de classificacido 1 carrega del material triturat sobre camidé o
contenidor.

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva
reutilitzacidé com a granulat.

Cada material, en funcié de la seva classificacidé com a tipus de residu, s’ha de
disposar en un lloc separat, per tal de facilitar la seva reutilitzacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin
materials incompatibles, en funcidé de la reutilitzaci6 prevista.

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o
els que continguin fibrociment, no s’han de matxucar.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
m3 de volum de runa matxucada.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidn y reducciéon de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s"aprova el Cataleg de residus de
Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d"abril, de modificaci6 del Decret 34/1996, de 9 de gener,
pel qual s"aprova el cataleg de Residus de Catalunya

- Trituracié de residus no petris a l'obra.

F2RT TRITURACIO DE RESIDUS NO PETRIS A LOBRA
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Trituracié dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de
roca, guix laminat, fusta, etc, generats als enderrocs de l1’obra, o materials de
rebuig, amb maquinaria especialitzada d’acord amb el tipus de residu.

La unitat d’obra inclou les operacions de carrega de la runa a la trituradora, i
les operacions de classificacido 1 carrega del material triturat sobre camidé o
contenidor.

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la
carrega als contenidors.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
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La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

S” ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin
materials incompatibles, en funcié de la reutilitzacid prevista.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
m3 de volum de runa triturada.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidén y reduccidéon de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcci6.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s"aprova el Cataleg de residus de
Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d"abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener,
pel qual s"aprova el cataleg de Residus de Catalunya.

S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a 'E.G.R. Si s'utilitza el banc de preus
de 'AMB o de I'ITEC, les definicions de les activitats son les donades en els arxius adjuntats en
aquest punt.

Certificacio del pressupost de Gestié de Residus

El Pressupost de Gesti6 de Residus esta inclos en un capitol independent del Pressupost del
Projecte, i s'abonara amb certificacions mensuals.

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestio de Residus s’abonara d’acord amb el que indiqui el
contracte d'obra corresponent.

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET



Annex 26. Plad’obres
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Annex 26. Plad’obres

L'objectiu del present annex és calcular el temps apropiat per realitzar les obres contingudes en
aquest projecte, en funcié d’'uns mitjans mecanics i humans que normalment es troben a disposicié
del contractista.

CONCEPTES UTILITZATS PER LA CONFECCIO DEL PLA

En primer lloc i a partir dels amidaments del projecte, s’ha calculat la duracié de les diferents
activitats que composen I'obra, en base a uns rendiments tipus, amb la suficient folganca perqué es
puguin realitzat en aquest temps encara que existeixin irregularitats degudes a condicions
atmosfériques adverses per I'obra, solapant activitats que ho permetin i a partir del moment en el
que es puguin solapar, tenint en compte que existeix en tot moment a I'obra una activitat d’equips
humans i maquinaria que no excedeixi les pautes de seguretat per treball simultani.

TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio resultant de I'analisi d’activitats mencionat en el paragraf anterior, resulta de un
mes i mig (1,5 MESOS), en els que es podran dur a terme les obres contingudes en el present
projecte.

PLA DE TREBALLS
A continuacio s’adjunta el Pla de treball.
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id  [[Mombre de tarea Duracién
- mes 1 - = u mes 2 ]
-1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 3 semana 6 semana 7 semana 8 semana
visloloiimlxlofvisloliimixlolvisioliimixlylvis|oliImixlolvislioliimixlylvislpliimlixlolvislioliimixlylvisipliimlx|slvisliolelmix[J]

1 Projecte executiu 33 dias = W Projecte executiu

2 Treballs previs i enderrocs 13 dias L W Treballs previs | enderrocs

3 Neteja | esbrossada del terreny 6 dias ~ I  Neteja | esbrossada del terreny

4 Fressatge caril existent 3 dias

5 Enderrocs 4 dias Enderrocs

6 Moviment de terres 5 dias W Moviment de terres

7 Excavacié de terres (rebaix caixa de S dias Excavacio de terres (rebaix caixa de paviment)

paviment)

8 Pavimentacio 11 dias W Pavimentacic

9 Base de formigd 5 dias I  Base de formigo

10 Pavimentacio de carril bici i encintats 4 dias { Pavimentacio de carril bici | encintats

11 Pavimentacio de voreres i encintats 4 dias — ] entacio de voreres i encintats

12 Jardineriai reg 3 dias Jardineriai reg

13 Plantacio d'arbrat 3 dias [

14 Instal-lacio sistema de reg 1dia ‘4}-‘lnstal-laclé sistema de reg

15 Maobiliari | senyalitzacio 1 dia =g Mobiliarl | senyalitzacld

16 Instal-lacio de mobiliari, pintura i 1 dia L Instal-lacié de mobillari, pintura | senyalitzacio

senyalitzacio

17 | Gestio de residus 33 dias Lo W Gestio de residus

18 Gestio de residus 33 dias Gestid de residus
19 | Serveis afectats 33 dias w W Serveis afectats

20 Serveis afectats 33 dias Serveis afectats

21 Seqguretat i salut 33 dias L W Seguretat i salut
22 Seguretat i salut 33 dias Seguretat'| salut

Tarea I Resumen del proyecto Pr— Hito inactivo < Informe de resumen manual s—————————— Progreso
Proyecto: Pla d'obra carril bici Ripollet Division s 1areas externas I Resumen inactive & 7 Resumen manual P—— [ ccha limite s
Pechn; e 140717 Hito L ] Hito extemo L] Tarea manual D Solo el comienzo C
Resumen Pr—— Tarea inactiva Sélo duracion Solo fin 1
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Annex 27. Justificaci6é de preus
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Proiecte executiu d'implantacié d"un carril bici a I’Avinauda del Riu Ripoll a Ripollet

JUSTIFICACIO DE PREUS

Proiecte executiu d'implantacié d"un carril bici a I'Avinauda del Riu Ripoll a Ripollet

MA D'OBRA

CODI UA
A0121000 h
A0125000 h
A012M000 H
A012N000 h
A012P000 h
A012P200 h
A013M000 H
A013P000 h
A0140000 h
A0150000 h
A016P000 h

DESCRIPCIO

Oficial 1a

Oficial 1a soldador
OFICIAL 1A MUNTADOR
Oficial 1a d'obra pUblica
Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
AJUDANT MUNTADOR
Ajudant jardiner
Manobre

Manobre especialista

Peg jardiner

Pag. 1 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 2
MAQUINARIA
PREU CoDI UA DESCRIPCIO PREU
25,48 € C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,58 €
25,79 € C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 92,39 €
26,33 € C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 86,18 €
25,48 € C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 82,41 €
t
25,63 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 55,23 €
26,24 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 64,87 €
22,62 €
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,40 €
23,89 €
C133A0KO0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,15 €
21,29 €
C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumatics amb accessori 43,59 €
22,03 € anivellador
21,39 € C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 32,30 €
C1501800 h Cami6 per a transport de 12 t 38,50 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 45,28 €
€1503000 h Cami6 grua 48,41 €
C1503300 h Cami6 gruade 3t 42,27 €
C1503500 h Cami6 gruade 5t 53,50 €
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 28,42 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 1,77 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,49 €
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 68,93 €
pneumatic
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62 €
C170H000 h Maquina tallajunts 10,69 €
C1702000 u Desplacament, muntatge a I'obra i retirada de I'equip 4.837,75 €
d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39,60 €
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 30,29 €
manual
€2005000 h Regle vibratori 5,16 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetileénic 7,78 €
CRE23000 h Motoserra 3,11 €
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3 Aigua 1,25 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 15,92 €
B0312500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,45 €
B0511401 t Ciment portland CEM | 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 106,62 €
en sacs
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 103,30 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg Calg aéria CL 90 0,09 €
B055B100 kg Emulsi6 bituminosa cationica modificada amb polimers 0,52 €
amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adherencia
tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)
B064300B m3 Formigd HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 64,61 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
B064300C m3 Formig6 HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, 60,41 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BO6NN12C m3  Formigd dUs no estructural de resisténcia a 56,12 €
compressié15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20
B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la 1,15 €
norma UNE-EN 934-3
B2RA8SBO t Deposicid controlada a centre de seleccid i 45,00 €
transferéncia de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B96512C0 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccid 4,65 €
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climatica B, classe resistent a l'abrasi6 H i classe
resistent a flexio S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,90 €
B9F17100H m2 Llamborda de formigé MINIGRID de mida reduida, de 30,00 €
dimensions 12x12 cm i gruix 8 cm, apte per al trafic
rodat, de color os, ref. 100061747 de la serie Minigrid
BIH112E1 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 51,99 €
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxd, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
BBA11100 kg Pintura acrilica de color blanc per a marques vials 1,78 €
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrilica, blanca 4,62 €
BBA1IMO000 kg Microesferes de vidre 3,92 €
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BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 1,22 €
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

BBM1250B u Placa circular per a senyals de transit, dalumini 44,90 €
anoditzat, de 50 cm de diametre, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RAL

BBMZ2610 m Suport rodd de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de 21,25 €
diametre, per a suport de senyals de transit

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 36,39 €
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3PAMO1 m3 Substracte per vegetacid de textura sorrenca o 19,58 €
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

BR44EA2D u Populus nigra de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de 104,31 €
terra de diametre minim 82,5 cm i profunditat minima
57,75 cm segons formules NTJ

BR920200 m Tronc de fusta tractada de 8 cm de diametre 2,26 €

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 6
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIO PREU
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment Rend.: 1.000 69,55 €
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
al'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22.03000 = 23.13150
Subtotal... 23.13150 23.13150
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,750 /R x 1.77000 = 1.32750
Subtotal... 1.32750 1.32750
Materials:
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520  «x 15.92000 = 24.19840
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 103.30000 = 20.66000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 44.85840 44.85840
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,23132
COST DIRECTE 69,54872
COST EXECUCIO MATERIAL 69,54872
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1.000 105,91 €
II/B-L, cal¢ i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm?2 de resistencia a
compressio, elaborat a 'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22.03000 = 23.13150
Subtotal... 23.13150 23.13150
Magquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 IR x 1.77000 = 1.28325
Subtotal... 1.28325 1.28325
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1.25000 = 0.25000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 x 15.92000 = 24.35760
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,200  x 103.30000 = 20.66000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg Calg aeria CL 90 400,000  x 0.09000 = 36.00000
Subtotal... 81.26760 81.26760
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,23132
COST DIRECTE 105,91367
COST EXECUCIO MATERIAL 105,91367
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D0718641 m3 Morter de ciment amb ciment portland CEM | i sorra, Rend.: 1.000 76,92 €
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:6 i 5 N/'mm2 de
resistencia a compressid, elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22.03000 = 22.03000
Subtotal... 22.03000 22.03000
Magquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1.77000 = 1.23900
Subtotal... 1.23900 1.23900
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1.25000 = 0.25000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1630  x 15.92000 = 25.94960
B0511401 t Ciment portland CEM | 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 0,250 X 106.62000 = 26.65500
en sacs
B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la 0,500 X 1.15000 = 0.57500
norma UNE-EN 934-3
Subtotal... 53.42960 53.42960
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,22030
COST DIRECTE 76,91890
COST EXECUCIO MATERIAL 76,91890

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 8
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigd armat, amb Rend.: 1.000 67,85 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 25.79000 = 10.31600
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21.29000 = 10.64500
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 22.03000 = 26.43600
Subtotal... 47.39700 47.39700
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,600 /R x 16.58000 = 9.94800
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 IR x 55.23000 = 6.68283
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,400 /R x 7.78000 = 3.11200
Subtotal... 19.74283 19.74283
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,71096
COST DIRECTE 67,85079
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 67,85079
F222163A m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 0.653 65,21 €
terreny de transit (SPT >50), realitzada manualment i
carrega manual sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21.29000 = 65.20674
Subtotal... 65.20674 65.20674
COST DIRECTE 65,20674
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 65,20674
F2R4506A m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a Rend.: 1.000 8,74 €
instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camid
de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,021 /R x 86.18000 = 1.80978
€1501800 h Cami6 per a transport de 12 t 0,180 /R x 38.50000 = 6.93000
Subtotal... 8.73978 8.73978
COST DIRECTE 8,73978
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,73978
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F2RA8SB0 m3 Deposicio  controlada a centre de seleccid i Rend.: 1.000 22,50 €
transferéncia de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA8SBO t Deposicid  controlada a centre de seleccid i 0500  «x 45,00000 = 22.50000
transferéncia de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 22.50000 22.50000
COST DIRECTE 22,50000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 22,50000
F9365H31 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i Rend.: 1.000 80,61 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
mitjangant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,133 /R x 25.48000 = 3.38884
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21.29000 = 8.51600
Subtotal... 11.90484 11.90484
Magquinaria:
C2005000 h Regle vibratori 0,133 IR x 5.16000 = 0.68628
Subtotal... 0.68628 0.68628
Materials:
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 1,050 X 64.61000 = 67.84050
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 67.84050 67.84050
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17857
COST DIRECTE 80,61019
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 80,61019
FIF1U010 m2 Paviment de peca de formigé de forma quadrada de Rend.: 1.000 38,26 €
12x12 cm i 8 cm de gruix, preu superior ref. 100061747
de la serie Minigrid de CERANCO, sobre llit de sorra de
3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactacié del paviment acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,095 /R x 25.48000 = 2.42060
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
A0140000 h Manobre 0,175 IR x 21.29000 = 3.72575
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 22.03000 = 0.44060
Subtotal... 6.58695 6.58695
Magquinaria:
C133A0KO0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6.15000 = 0.12300
Subtotal... 0.12300 0.12300
Materials:
B0312500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046 X 18.45000 = 0.84870
B9F17100H m2 Llamborda de formigé MINIGRID de mida reduida, de 1,020 X 30.00000 = 30.60000
dimensions 12x12 cm i gruix 8 cm, apte per al trafic
rodat, de color os, ref. 100061747 de la serie Minigrid
Subtotal... 31.44870 31.44870
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09880
COST DIRECTE 38,25745
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 38,25745
P-1  F2131123 m3 Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i Rend.: 1.000 42,01 €
carrega manual i mecanica de runa sobre camid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21.29000 = 10.64500
A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 22.03000 = 17.62400
Subtotal... 28.26900 28.26900
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,400 /R x 16.58000 = 6.63200
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /R x 55.23000 = 6.68283
Subtotal... 13.31483 13.31483
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,42404
COST DIRECTE 42,00787
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 42,00787
P-2  F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigé en massa, amb Rend.: 1.000 48,14 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21.29000 = 10.64500
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22.03000 = 22.03000
Subtotal... 32.67500 32.67500
Magquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 16.58000 = 8.29000
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C1313330 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 IR x 55.23000 = 6.68283
Subtotal... 14.97283 14.97283
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,49013
COST DIRECTE 48,13795
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 48,13795
P-3  F219UX30 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc Rend.: 1.000 1,65 €
de diamant i carrega de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,050 /R x 22.03000 = 1.10150
Subtotal... 1.10150 1.10150
Maquinaria:
C170H000 Maguina tallajunts 0,050 /R x 10.69000 = 0.53450
Subtotal... 0.53450 0.53450
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01652
COST DIRECTE 1,65252
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,65252
P-4 F219UX41 m2  Fresatge en encaixos de paviments, d1 a 5 cm de Rend.: 1.000 4,34 €
gruix, de paviments asfaltics, amb escombrat, talls i
acabats a tapes i reixes i carrega de runa sobre camié
0 contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 Manobre 0,020 /R x 21.29000 = 0.42580
A0150000 Manobre especialista 0,040 /R x 22.03000 = 0.88120
Subtotal... 1.30700 1.30700
Maquinaria:
C1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,020 R x 16.58000 = 0.33160
C110F900 Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,020 R x 92.39000 = 1.84780
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,020 IR x 41.62000 = 0.83240
Subtotal... 3.01180 3.01180
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01961
COST DIRECTE 4,33841
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,33841

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 12
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-5  F221C272 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny fluix Rend.: 1.000 3,63 €
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre cami6
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 0,044 IR x 82.41000 = 3.62604
t
Subtotal... 3.62604 3.62604
COST DIRECTE 3,62604
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,62604
P-6  F221U005 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics, Rend.: 1.000 1,14 €
en zona d'arbrat, amb trocejament de la vegetacio
incloent la retirada d'arrels i la regularitzacié amb terres
dels mateix terreny dels forats existents o deixats per
I'extraccié de les arrels, i carrega manual 0 mecanica
del material sobrant sobre cami6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 25.48000 = 0.35672
Subtotal... 0.35672 0.35672
Magquinaria:
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 86.18000 = 0.33610
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0072 IR x 55.23000 = 0.39766
CRE23000 h Motoserra 0,014 IR x 3.11000 = 0.04354
Subtotal... 0.77730 0.77730
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00357
COST DIRECTE 1,13759
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,13759
P-7  F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1.000 1,48 €
compactacio del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 64.87000 = 0.64870
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 75.40000 = 0.82940
Subtotal... 1.47810 1.47810
COST DIRECTE 1,47810

DESPESES INDIRECTES  0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 1,47810
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,23672
COST DIRECTE 27,10082
DESPESES INDIRECTES 0,00%
P-8  F936U010 m3 Base de formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica Rend.: 1.000 77,81 € ’
i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat COST EXECUCIO MATERIAL 21,10082
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AO12NO0O h Oficial 1a d'obra piblica 0.150 /R x 25.48000= 382200 P-10 F9A1E201 ut Subministrament i col-locacié de pega de formigd Rend.: 1.000 255,12 €
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 21.29000 = 9.58050 prefabricat de dimensions 3,2xIm i de 15 cm
d'espessor
Subtotal... 13.40250 13.40250
Magquinaria:
2005000 h Regle vibratori 0,150 IR x 516000 = 0.77400 P-11 F9A1E202 pa Partida alglada a justificar per afrla recol-locacié de la Rend.: 1.000 150,00 €
senyal existent de canalitzacid soterrada, segons
Subtotal... 0.77400 0.77400 indicacions de companyia.
Materials:
B064300C m3 Formigé HM-20/P/20/1 de  consisténcia  plastica, 1,050  x 60.41000 = 63.43050 P-12  F9A1E203 pa  Partida algada a justificar per a la gestio de residus Rend.: 1.000 4.033,71 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 generats a l'obra. El preu inclou la classificacio dels
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio | residus, la carrega, el transport a diposit autoritzat, la
Subtotal... 63.43050 63.43050 deposicié i el canon d'abocament
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20104 P-13 F9E1U213 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1.000 37,51 €
COST DIRECTE 77,80804 classe 1a, col-locat a truc de maceta amb morter i

DESPESES INDIRECTES 0,00% beqrada de ciment pérf(land, sobre capa de 2-3 cm de

| gruix de morter de ciment (250 kg/ciment per m3),
COST EXECUCIO MATERIAL 77,80804 pastat i reglejat amb la pendent correcta, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a facana, guals,
reposicio i acabat

Unitats Preu € Parcial Import
P-9  F965U007 m Vorada recta de peces de formig6, monocapa, amb Rend.: 1.000 27,10 € Ma d'obra:
secci6 normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm A012N000 h - , . _ 14.77840
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe Oficial 1a d'obra piblica 0580 R x 2548000 '
resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexié S (R-3,5 A0140000 h Manobre 0,440 R x 21.29000 = 9.36760
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada amb base de
formigo i rejuntada amb sorra-ciment . Subtotal... 24.14600 24.14600
Unitats Preu € Parcial Import Materials:
Ma d'obra: B0111000 m3 Aigua 0,001  x 1.25000 = 0.00125
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,230 /R x 25.48000 = 5.86040 B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031  x 103.30000 = 0.32023
A0140000 h Manobre 0466 IR 21.29000 = 992114 segons UNE-EN 197-1, en sacs
BYE13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020 x 6.90000 = 7.03800
- Subtota... 15.78154 16.78154 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filer calcari CEM 00315  x  105.91367= 3.33628
Materials: 11/B-L, calc i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
BO6NN12C m3 Formigd d'ds no estructural de resisténcia a 0,108  «x 56.12000 = 6.06096 proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio15 N/mm2, consistencia plastica i grandaria compressio, elaborat a 'obra
maxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20 D0718641 m3 Morter de ciment amb ciment portland CEM | i sorra, 0030  x 76.91890 = 2.30757
B96512C0 m Vorada recta de formigé, monocapa, amb seccid 1,050  «x 4.65000 = 4.88250 amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe ciment, amb una proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
climatica B, classe resistent a l'abrasi6 H i classe resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
resistent a flexio S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
total... 13.
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment 0,002 X 69.54872 = 0.13910 Subtota 300833 13.00333
gci'r(t)lgrr;d amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada DESPESES AUXILIARS  150% 036219
Subtotal... 11.08256 11.08256 COSTDIRECTE §7,51152

DESPESES INDIRECTES  0,00%
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JUSTIFICACIO DE PREUS 15
PARTIDES D'OBRA
NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 37,51152
P-14 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1.000 56,69 €
tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxu, de granulometria densa per a capa de transit i
granulat granitic, estesa i compactada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,019 R x 25.48000 = 0.48412
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 21.29000 = 1.83094
Subtotal... 2.31506 2.31506
Magquinaria:
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 IR x 75.40000 = 0.90480
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 R x 61.49000 = 0.61490
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 R x 68.93000 = 0.82716
pneumatic
Subtotal... 2.34686 2.34686
Materials:
B9H112E1 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 1,000  «x 51.99000 = 51.99000
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxi, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal... 51.99000 51.99000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03473
COST DIRECTE 56,68665
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 56,68665
P-15  F9J13K40 m2  Reg dadheréncia amb emulsié bituminosa cationica Rend.: 1.000 0,67 €
modificada amb  polimers  tipus  C60BP3/BP4
ADH(ECR-1-m), amb dotaci6 1 kg/m2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 22.03000 = 0.06609
Subtotal... 0.06609 0.06609
Magquinaria:
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 /R x 28.42000 = 0.08526
Subtotal... 0.08526 0.08526
Materials:
B055B100 kg Emulsié bituminosa cationica modificada amb polimers 1,000 X 0.52000 = 0.52000
amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia
tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)
Subtotal... 0.52000 0.52000

JUSTIFICACIO DE PREUS 16
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00099
COST DIRECTE 0,67234
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,67234
P-16 FBAI11111 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua Rend.: 1.427 0,51 €
o discontinua reflectora de 10 cm d'amplariai 5/12 de
relacié pintat/no pintat la discontinua, amb pintura
acrilica 1capa ( dotacion 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 25.48000 = 0.12499
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 21.29000 = 0.05222
Subtotal... 0.17721 0.17721
Maquinaria:
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 39.60000 = 0.09713
Subtotal... 0.09713 0.09713
Materials:
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrilica, blanca 0,0214 X 4.62000 = 0.09887
BBA1MO000 kg Microesferes de vidre 0,0342 X 3.92000 = 0.13406
Subtotal... 0.23293 0.23293
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00266
COST DIRECTE 0,50993
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,50993
P-17 FBA31112 ut Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrilica 1capa Rend.: 0.245 23,08 €
( dotacién 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que
doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,084 IR x 25.48000 = 8.73600
A0140000 h Manobre 0,042 IR x 21.29000 = 3.64971
Subtotal... 12.38571 12.38571
Magquinaria:
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,042 R x 30.29000 = 5.19257
manual
Subtotal... 5.19257 5.19257
Materials:
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrilica, blanca 0,7344 X 4.62000 = 3.39293
BBA1MO000 kg Microesferes de vidre 0,4896  x 3.92000 = 1.91923
Subtotal... 5.31216 5.31216
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18579
COST DIRECTE 23,07623
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 23,07623
P-18 FBA31115 ut Pintat de fletxa unidireccional carril bici de 1m amb Rend.: 1.365 8,50 €
pintura acrilica 1capa ( dotacion 720gr/m2 per capa) +
arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,084 IR x 25.48000 = 1.56800
A0140000 h Manobre 0,042 IR x 21.29000 = 0.65508
Subtotal... 2.22308 2.22308
Maquinaria:
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,042 IR x 30.29000 = 0.93200
manual
Subtotal... 0.93200 0.93200
Materials:
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrilica, blanca 0,7344  x 4.62000 = 3.39293
BBA1MO000 kg Microesferes de vidre 0,4896 X 3.92000 = 1.91923
Subtotal... 5.31216 5.31216
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03335
COST DIRECTE 8,50059
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,50059
P-19 FBA31511 m2  Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a (s Rend.: 1.000 6,39 €
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,084 IR x 25.48000 = 2.14032
A0140000 h Manobre 0,042 IR x 21.29000 = 0.89418
Subtotal... 3.03450 3.03450
Magquinaria:
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,042 IR x 30.29000 = 127218
manual
Subtotal... 1.27218 1.27218
Materials:
BBA11100 kg Pintura acrilica de color blanc per a marques vials 0,800 X 1.78000 = 1.42400
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials 0,500 X 1.22000 = 0.61000

retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 2.03400 2.03400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04552
COST DIRECTE 6,38620
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,38620
P-20 FBB12242 u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini Rend.: 1.000 60,32 €
anoditzat, de 50 cm de diametre, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecanicament
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 26.33000 = 6.58250
A013M000 AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 22.62000 = 5.65500
Subtotal... 12.23750 12.23750
Maquinaria:
C1503000 h Cami6 grua 0,062 /R x 48.41000 = 3.00142
Subtotal... 3.00142 3.00142
Materials:
BBM1250B u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini 1,000  x 44.90000 = 44.90000
anoditzat, de 50 cm de diametre, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RAL
Subtotal... 44.90000 44.90000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18356
COST DIRECTE 60,32248
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 60,32248
P-21 FBB4B100 ut Muntatge sobre dau de formigd de Monolit Bici Via Rend.: 1.000 226,81 €
inclou enderroc de paviment existent i reposicid
d'aquest
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 25.48000 = 38.22000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21.29000 = 21.29000
Subtotal... 59.51000 59.51000
Maquinaria:
C1503500 h Cami6 gruade 5t 0,800 /R x 53.50000 = 42.80000
Subtotal... 42.80000 42.80000
Partides d'obra:
F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigé armat, amb 0,200 X 67.85079 = 13.57016
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camio
F222163A m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en 0,600 X 65.20674 = 39.12404

terreny de transit (SPT >50), realitzada manualment i
carrega manual sobre camié
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PARTIDES D'OBRA
NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
F9365H31 m3 Base de formigd HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i 0,500 X 80.61019 = 40.30510
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
mitjangant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
FOF1U010 m2 Paviment de peca de formigd de forma quadrada de 0,800  «x 38.25745 = 30.60596
12x12 cm i 8 cm de gruix, preu superior ref. 100061747
de la serie Minigrid de CERANCO, sobre llit de sorra de
3 c¢m de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactacio del paviment acabat
Subtotal... 123.60526 123.60526
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,89265
COST DIRECTE 226,80791
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 226,80791
P-22 FBBZ3010 m Suport rodd de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de Rend.: 1.000 23,24 €
diametre, per a suport de senyals de transit, col-locat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,033 R x 25.48000 = 0.84084
A0140000 h Manobre 0,033 R x 21.29000 = 0.70257
Subtotal... 1.54341 1.54341
Maquinaria:
1503500 h Camié gruade 5t 0,008 /R x 53.50000 = 0.42800
Subtotal... 0.42800 0.42800
Materials:
BBMZ2610 m Suport rodd de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de 1,000  x 21.25000 = 21.25000
diametre, per a suport de senyals de transit
Subtotal... 21.25000 21.25000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02315
COST DIRECTE 23,24456
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 23,24456
P-23  FR3PUZ00 m3  Subministrament, estesa i perfilat de substrat per Rend.: 1.000 34,46 €
vegetacid de textura sorrenca 0 franca -sorrenca,
adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms
superior al 5%, estes amb mitjans mecanics i manuals,
a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, I'extraccié de
les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats
de plantaci6. Mesurat sobre perfil acabat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A016P000 h Pe6 jardiner 0,050 /R x 21.39000 = 1.06950
Subtotal... 1.06950 1.06950

Magquinaria:
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumatics amb  accessori 0,050 R x 43.59000 = 2.17950
anivellador
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,200 R x 38.50000 = 7.70000
Subtotal... 9.87950 9.87950
Materials:
BR3PAMO1 m3 Substracte per vegetaci6 de textura sorrenca 0 1,200  x 19.58000 = 23.49600
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%
Subtotal... 23.49600 23.49600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01604
COST DIRECTE 34,46104
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 34,46104
P-24 FRA44EA2D u Subministrament de Populus nigra de perimetre de 25 Rend.: 1.000 104,31 €
a 30 cm, amb pa de terra de diametre minim 82,5 cm i
profunditat minima 57,75 cm segons formules NTJ
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR44EA2D u Populus nigra de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de 1,000  x 104.31000 = 104.31000
terra de diametre minim 82,5 cm i profunditat minima
57,75 cm segons formules NTJ
Subtotal... 104.31000 104.31000
COST DIRECTE 104,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 104,31000
P-25 FRZ2U010 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada Rend.: 1.000 20,24 €
de 8 cm de diametre i 2,5 m de llargaria, amb subjeccié
especffica per arbres de goma
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 25.63000 = 0.25630
A016P000 h Peg jardiner 0,400 /R x 21.39000 = 8.55600
Subtotal... 8.81230 8.81230
Materials:
BR920200 m Tronc de fusta tractada de 8 cm de diametre 5,000 X 2.26000 = 11.30000
Subtotal... 11.30000 11.30000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13218
COST DIRECTE 20,24448
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,24448
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NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-28 PASIS0001 pa Partida algada a justificar per a la seguretat i salut Rend.: 1.000 2.325,49 €
P-26 GR61245A u Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, Rend.: 1.000 80,86 € durant I'execucio de les obres

de 25 a 35 cm de perimetre de tronc a 1 m d'alcaria (a
partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacio
de 100x100x80 cm amb mitjans mecanics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio
total de terra de l'excavacio per terra de jardineria,
primer reg i carrega de les terres sobrants a camic

Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 IR x 25.63000 = 3.38316
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 IR x 26.24000 = 6.92736
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 23.89000 = 6.21140
Subtotal... 16.52192 16.52192
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2898 R x 55.23000 = 16.00565
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 0,240 R x 32.30000 = 7.75200
C1502E00 h Cami6 cisterna de 8 m3 0,150 /R x 45.28000 = 6.79200
C1503300 h Cami6 grua de 3t 0,200 R x 42.27000 = 4.22700
Subtotal... 34.77665 34.77665
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,160 X 1.25000 = 0.20000
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 0,800  «x 36.39000 = 29.11200
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel
Subtotal... 29.31200 29.31200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,24783
COST DIRECTE 80,85840
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 80,85840
P-27 M9WZZ010 u Desplagament, muntatge a l'obra i retirada de I'equip Rend.: 1.000 4.837,75 €
d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1702000 u Desplacament, muntatge a l'obra i retirada de I'equip 1,000 /R x  4,837.75000 = 4,837.75000
d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent
Subtotal... 4,837.75000 4,837.75000
COST DIRECTE 4.837,75000

DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4.837,75000
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PARTIDES ALCADES
CcobI UA DESCRIPCIO PREU
FZP10802 pa P.a. a justificar per les tasques d'execucio de 2.000,00 €

I'escomesa d'aigua, incloent I'execucié de I'obra civil i
les taxes associades i la instal-lacio de la xarxa de reg
per a l'arbrat.
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PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL GENERAL.........coooviiiiiieiseiesee e 40.027,55 €

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a:

13% per DESPESES GENEIAIS. ......ueiiiieiiiiiiite ettt e e e e e e e e e e e e e e e nabbene e 5.203,58 €
6% per BENEfiCi INAUSTIIAL ..........ooii i 2.401,65 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO DE CONTRACTE (ABANS IVA)......ccocoiieiieesievesieieins 47.632,78 €
2190 A'IVA e 10.002,88 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO DE CONTRACTE (IVA INCLOS)......ccocieveeeeeeeeeeeees 57.635,66 €

El pressupost total per a coneixement de I’Administracié ascendeix a CINQUANTA-SET MIL
SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS.

Barcelona, juliol 2017

Enric Batlle Joan Roig Ivan Sanchez
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Annex 30. Fitxa resum de les caracteristiques del projecte

| 1.- DADES GENERALS

Expedient:

Nom de I'actuacio:

Municipi: Ripollet

Projecte implantacio carril bici a Avinguda del Riu Ripoll entre Montcada i
el carrer de Font de Can Mas de Ripollet

| 2.- DADES PER AL CALCUL D’INDICADORS

Ferms de mescla bituminosa [tones]: 58,56
Ferms de mescla bituminosa amb PFU [tones]: 0

Termini d’execucio de les obres projectades [mesos]: 15

PEC abans d’ IVA [€]: 47.632,78

[ 3.- DESCRIPCIO DE L'ACTUACIO

Tipologia: Unicament de serveis:

Carrers: [0  Clavegueram: [
Places: O  Enllumenat: O
Parcs: ] Jardineria (inclou plantacio i xarxa de reg): 0
Passeig maritim: ] Xarxa de Reg: [
Actuacio en zona fluvial: Ol Soterrament de linies eléctriques: O
Actuacions en carreteres: ] Soterrament de linies telefoniques: ]
Actuacions en camins: Altres (especifiqueu quina): [
Pont o passera: [

Mur: [

Altre (especificar tipus d’actuacio): [

Tipus d'obra:

Obra nova:

Remodelacio: [

Descripcio del projecte:

Superficie entre limits d’actuaci6 [m?:

Longitud [m]:

Breu descripcio dels serveis objecte de
l'actuacio (enllumenat, semaforitzacio,
clavegueram, aigua, gas, electricitat, linies de

comunicacio, altres...):
Materials principals utilitzats en :
e Paviments:
e Enllumenat:
e Vegetacio:
e Mobiliari:

Tipologia dels elements de recollida dels

residus urbans:

2032

208

Implantaci6 de carril bici a I'Avinguda del Riu
Ripoll continuant el carril existent des de
Montcada fins al carrer de Font de Can Mas de
Ripollet.

Asfalt i formigo

Arbrat i terra vegetal

| 4.- FASES (A omplir en cas d’existir diferents fases)

Fase: 1 fases

Termini [mesos]: 15

| 5.- DADES FUNCIONALS

Superficies:

Vial: Voreres/zones de vianants [m?: 70
Calcada [m?]: 0
Superficie verda enjardinada [m”]: 0
Superficie verda pavimentada [m?]: 0
Superficie verda no enjardinada ni 0
pavimentada [m?):
Carril bicicleta [m®]: 0
Total vial [m?]: 70

Places i parcs: Paviment tou [m?]: 0
Paviment dur [m-]: 0
Zona verda [m]: 1474
Usos especifics [m?]: 0
Carril bicicleta [m?]: 488
Total placa/parc [m?]: 0

| TOTAL URBANITZACIO [m?]: | 2032

Amplades i longituds de vial:

Amplada mitjana [m]: 2

Longitud total [m]: 208

Estructures:

Si és un pont,

Si és un mur: una passera o ., .
. . ] Si és un calaix:
Tipus Superficie de plataforma: Longitud [m]:
mur vista [m?]: | Superficie del 9 '
taulell [m?:

| Descripcié de I'estructura;

Serveis (resolucié d’afectacions - nova implantacio):

Servei

Resoluci6 d’afectacions

Nova implantacié

Clavegueram:
Enllumenat public:
Reg:

Telefonia:

Aigua potable:

ooooo
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Longitud creuaments de

calcada [m]: 0
Breu descripcio:
Resolucio _ B
' ; Nova implantacio
d’afectacions
Potencia [KW] 0
Estacio Ndmero d;ET , 0
transforma- Eoterrada. (Sio 0
dora 0
Prefabricada? 0
(Si o no)

Altres serveis:

Resolucié d’afectacio

Nova implantacio

| Breu descripci6:

Telecomunicacions: O O
Electricitat: L] Il
Gas: L I
Altres: Fibra optica O O
Caracteristigues dels serveis inclosos (Opcional):
Clavegueram: Xarxa unitaria:

Xarxa separativa: [

Breu descripcio:

Col-lector Secci6 [m] Longitud [m]

Longitud total del col-lector:
Enllumenat: Columnes Nre. de Alcada [m] Nre. de
columnes llumeneres/columna

Tipus A:

Nre. quadres de

comandament:

Resolucio

Xarxa de reg:

Aigua potable:

Xarxa de
distribucié

Xarxa de
transport

Electricitat:

d’afectacions

Nova implantacio

Longitud [m]: 0
Punts de reg per goteig: 0
Punts de reg per aspersio: 0
Punts de presa d’aigua amb 0
manega:

Troneta de presa d’aigua i 0

comptadors:

Breu descripcio:

Resolucio . L
, X Nova implantacio
d’afectacions
Longitud [m]: 0
Diametre[mm]: 0
Nombre d’hidrants: 0
Breu descripcio:
Longitud [m]:
Diametre [mm]: 0
Breu descripcio: 0
,ReSOIU(.:'O Nova implantacio
d’afectacions
Longitud linies aeries B.T. [m]: 0
Longitud linies aéries M.T. 0
[m]:
Longitud linies soterrades B.T. 0
[m]:
Longitud linies soterrades M.T. 0

[m]:
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Energia: Potéencia instal-lada [kW]
Enllumenat Semaforitzacié Reg Altre Us, especificar
Electricitat
Renovable, especifiqueu-la
TOTAL
Consum anual [KWh]
Enllumenat | Semaforitzacié Reg Altre Us, especifica
Electricitat
Renovable, especifiqueu-la
TOTAL
| 6.- DADES ECONOMIQUES
Pressupost:
PEM [€] % PEM PEM [€/m?]
1. Treballs previs i enderrocs 2.125,26 5.30 1,05
2. Moviment de terres 1.216,43 2,99 0,60
3. Gesti6 de residus 4.033,71 10,1 1,98
4. Pavimentacio 27.127,58 67,81 13,34
5. Jardineria 3.049,08 7,6 1,50
6. Partides alcades 2.475,49 6,2 1,22
TOTAL 40.027,55 100 19,70
PEC + IVA [€] 57.635,66
PEC [€/m?] 28,36
Costos especifics:
Jardineria: Longitud [m] 6
PEM [€] 633,52
PEM [€/m] 105,59
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LLEGENDA DETALLS

D Nou paviment asfaltic AC-16 surf sobre la base de
formigé e=5cm

(2 Vorada prefabricada de formigé tipus taulé 20x8

(@) Base de formigé HM-20

@ Terreny existent

® canal existent de formigo

(® Paviment de panot de 9 pastilles

@ Morter de ciment e=3cm

Detall paviment asfaltic sobre base de formigé
Esc: 1/25

o ble

Detall nou paviment de panot
Esc: 1/25

I

S|
|

CARRIL BICI PROPOSAT

] CARRIL BICI EXISTENT

N

L 4

AMB
&

1"’

2 Area Metropolitana
2 de Barcelona

Ajuntament
de Ripollet

DIRECCIO DE SERVEIS CAP DE SERVEIS PiOV
Xavier Segura, Arquitecte Xavier Nogués, Arquitecte
REDACTOR DEL PROJECTE COL-LABORADORS
BATLLE | ROIG, ARQUITECTURA

—— Itk

ENRIC BATLLE - JOAN ROIG - IVAN SANCHEZ

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL

ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET

DAV/IMENTACIA

08




TOTEM INDICATIU DE BICIVIA
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Calgada

'ﬁr'

Senyalitzacié horitzontal

Senyalitzacié vertical

R-407a

2.20

SENYAL BICI BICIVIA

- LA MARCA DE VIA CICLISTA E-77 ANIRA ACOMPANYADA PER LA CORRESPONENT FLETXA DE DIRECCIO A L'INICI DE CADA VIA CICLISTA | A INTERVALS
REGULARS CADA 250 METRES.

- EN ELS PASSOS PER A BICICLETES AMB PINTURA VERMELLA, ES PINTARA LA MARCA DE VIA CICLISTA E-77 ALS INICIS | EN L'ORIENTACIO DEL SENTIT
DE LA MARXA.

- LES MARQUES VIARIES SERAN, EN GENERAL, DE COLOR BLANC. AQUEST COLOR CORRESPONDRA A LA REFERENCIA B-118 DE LA NORMA UNE 48 103

- EL SENYAL R-407A ES COL-LOCARA A L'INICI DE LA VIA

CICLISTA.

- SEMPRE QUE SIGUI

POSSIBLE ES COL-LOCARA EL

SENYAL SOBRE COLUMNA DENLLUMENAT O PAL

VERTICAL EXISTENT.

Q AMB & o etmmitan e e Saver Nogus oo PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL
ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET
& REDACTOR DEL PROJECTE COL-LABORADORS
Ajuntament BATLLE | ROIG, ARQUITECTURA
@ de Ripollet 5 —— Ik
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1. Condicions generals

1.1 Document del projecte

El projecte consta dels segiients documents:
e Document num. 1. Memoria i annexos

e Document num. 2: Planols
e Document nim. 3: Plec de condicions

e Document num. 4: Pressupost

El contingut d’aquests documents s’haura detallat a la memoria.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio
sota pressupost, sén:

e Memoria
e Planols

e Plec de Condicions amb els dos capitols (Condicions Tecniques Generals i Condicions
Tecniques Particulars)

¢ Amidaments
e Quadre de preus num. 1
e Quadre de preus num. 2

e Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte son informatius i estan constituits pels annexos, els
estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement
de 'Administracio.

Els esmentats documents informatius representen només una opini0 fonamentada de
I’Administracid, sense que aixo suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’'informacié que
el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte;
per tant, el contractista no podra al-legar cap modificacio de les condicions del contracte en base a
les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal,
maquinaria i materials, fixacio de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport
caracteristiques dels materials d’esplanacio, justificacié de preus, etc), llevat que aquestes dades
apareguin en algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir
la suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del
projecte.

Si hi hagués contradiccio entre els planols i les Condicions Tecniques Particulars, en el cas que
s'incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha

escrit en les Condicions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen
sobre les Condicions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omés als planols, o viceversa, s’haura d’executar
com si s’hagués exposat a ambdds documents, sempre que a criteri del director quedin
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.2 Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a consequéncia d’aix0, esta obligat
a I'enderroc i reconstruccio de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que
la direccié técnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni
tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

1.3 Obligacions del contractista

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la direccio facultativa la relacio
detallada de la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucié de les obres,
amb les dades segients:

Magquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I'execucio dels treballs.

Técnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista per a la direccid de les obres, que
quedara permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la direcci6
facultativa. El técnic quedara adscrit en qualitat de cap d'obra i haura de romandre durant les
hores de treball a peu d’obra.

El contractista també facilitara a la direccié facultativa una relacié numerada per oficis i categoria
del personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la
part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacio es regira pel que
estableix l'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (d’ara endavant
LCAP).

Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitara un local per a despatx exclusiu de
la direcci6 facultativa de I'obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

A petici6 de la direccié facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el
contractista disposara a peu d’obra d'una linia telefonica, de FAX i servei de correu electronic.

En cas que el cap d'obra s’absentés de l'obra, haura de deixar instruccions per a la seva
localitzacié immediata.

La propietat, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal del contractista, sense
obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar I'exercici d'aquesta
facultat. Aixd no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a l'obra.
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Amb relaci6 a 'oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regira pel que disposen les clausules 7,
8 i 9 del Plec de Clausules Administratives Generals. El contractista esta obligat a dedicar a les
obres el personal técnic que es va comprometre dedicar a la licitacio i la direccid, per al normal
compliment de llurs funcions. Aixi mateix, el contractista haura de disposar a peu d'obra d’'un local
apropiat com a oficina.

1.4 Compliment de les disposicions vigents

Hom es regira pel que s'estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a 'emmagatzematge i la utilitzacié d’explosius,
carburants, prevencid d’incendis, etc., i s’ajustara al que prescriu el Codi de Circulacié, Reglament
de la Policia i conservacié de carreteres, Reglament electrotécnic de baixa tensid, Reglament de
Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicacio en aquells treball que,
directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte.

1.5 Indemnitzacions a carrec del contractista

Hom es regira pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat i la
clausula 12 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

El contractista adoptara les mesures necessaries per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el
medi ambient. Sera responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver
aplicat les mesures preventives corresponents.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les
servituds afectades, conforme estableix la clausula 20 de I'esmentat Plec de Clausules
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal
objectiu.

1.6 Despeses a carrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clausules 13 i 38 del Plec de Clausules
Administratives Generals, seran a carrec del contractista, si a les Condicions Tecniques
Particulars o al contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglients despeses:

e Despeses derivades del Pla de Control de Qualitat fins a 1.5% del PEM de projecte.

o Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria

o Despeses de construcci6 i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes, etc.

o Despeses de llogaters o d’adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria de materials
o Despeses de proteccié d'amas i de la mateixa obra contra tot deteriorament

e Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets,
taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

o Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses
d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, aixi com els canons i
despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat.

o Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i
de zones confrontades afectades per les obres, etc, aixi com els canons i despeses per a
la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes
procedents de I'obra.

o Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucid, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats

o Despeses ocasionades pel subministrament i col-locaci6 dels cartells anunciadors de I'obra

e El contratista haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtencio
dels permisos, visats, llicencies i dictamens necessaris per a I'execucio i posada en servei
de les obres, del projecte eléctric, d’enllumenat publici de semaforitzacid, aixi com del visat
del col-legi professional corresponent,.

e El contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de
I'aprovacié prévia del projecte i l'autoritzaci6 de posada en servei del Departament
d’Industria i Energia o estament en qui delegui.

e Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris
contractats

1.7 Direcci6 de les obres

L’Administracié, a través de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccié, comprovacié i vigilancia
per a la correcta realitzacié de I'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clausules 4 i
21 del Plec de Clausules Administratives Generals.

El delegat d’obra del contractista haura de ser el técnic titulat que exigeix el director de I'obra, amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que s6n objecte del present projecte.

1.8 Condicions generals d’execuci6 de les obres

Queda entés d'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona
construccié lliurement apreciades per la direcci6 técnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direcci6 técnica de les obres, amb 'antelacié que calgui,
a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de I'execucié de les que hagin de quedar
amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

De totes aguestes i a mesura que s’executin, s'aixecaran planols precisos per a llur comprovacio,
constatacié, medicié i liquidacio, que seran subscrits per la direccié tecnica de les obres. Aquests
planols els aportara el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats
d’'obra i a criteri de la direccié d'obra. El contractista haura d'abonar les despeses dels treballs
auxiliars necessaris per fer medicid, excepte que s’avingui amb el que proposi la direccié técnica
de les obres.
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1.9 Modificacions d’'obra

Ni el director de I'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres
compreses en el contracte, sense I'aprovacio previa per '’Administracié de la modificacio i del
pressupost que en resulti com a consequéncia, i se seguiran els tramits previstos a l'article 217 de
la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Public.

1.10 Control d’unitats d’obra

El control d’unitats d’obra s’executara d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i
aprovat per la direccié6 facultativa.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud
de la direcci6 facultativa de les obres, d’acord amb el segiient esquema de funcionament:

A criteri de la direccid facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al
programa esmentat més amunt.

El contractista arribara al laboratori amb temps suficient perque aquest pugui executar el control
corresponent; a tals efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.

El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista, al
marge del que s’especifica al segon paragraf.

1.11 Mesures d’'ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i
segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres
persones o entitats. En conseqliéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats annexes
al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i
reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma
del Marc Normatiu de la Prevenci6é de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener,
pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos
Laborals, en matéria de coordinacio d’activitats empresarials.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqiiéncia immediata i directa d’'una ordre
de ’Administracio.

En totes les obres amb pressupost de licitacié superior a 300.506,05 €, el contractista haura de
presentar certificacio que acrediti que té concertada una asseguranga per respondre dels danys
que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €.

L'’Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulacié, sense que el periode de suspensid
sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de certificacions.

1.12 Conservaci6 del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha
d'adoptar les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin nul-les, o en tot
cas, les previstes en la documentaci6 ambiental pertinent. Per aquest darrer proposit,
s’associarien les mesures correctores 0 compensatories que ja haurien estat indicades en
projecte.

El Contractista realitzara el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d'acord amb les prescripcions
recollides a l'annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient I'haura de
supervisar el Responsable de la Vigilancia Ambiental i I'haura d’aprovar la Direccié d’obra abans
de l'inici de les obres.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del projecte
d'urbanitzacié, fins a I'extincidé del contracte. Sense la prévia autoritzacié del director de 'obra el
contractista no podra realitzar cap tala d’arbres i, sempre que aixi es consideri en projecte, es
procedira a la proteccio dels mateixos mitjancant els dispositius especificats.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i altres
dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccié d'obra o
dels organismes institucionals competents en la materia.

1.13 Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s'ajusti a aquest Plec de
Condicions, la direccidé tecnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferencies que hi haguessin, i el
contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas que no s’hi conformi, desfara i
reconstruirda, a carrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la
direcci6 técnica de les obres, sense que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d’execucio.

1.14 Replanteig de les obres

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les obres, els quals han de ser aprovats per la direccié de I'obra. També haura de
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direccidé consideri necessaris per a
'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma
d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del contractista.

1.15 Senyalitzacio de les obres

El contractista esta obligat a instal-lar a carrec seu els senyals que calguin per indicar I'accés a
I'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra,
tant a 'esmentada zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa
referéncia la clausula 23 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies habils, posteriors a I'inici de les obres, el contractista estara
obligat a instal-lar, a carrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats
per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direccié facultativa aportara al contractista les
caracteristiques del cartell, aixi com la situacié on s’haura d’'instal-lar.

1.16 Materials

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clausules Administratives
Generals, caldra observar les prescripcions seguents:

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haura
d'utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedeéncies, llevat autoritzacié explicita del director
d'obra. Si fos prescindible, a judici de I’Administracio, canviar aquell origen o procedéncia, hom es
regira pel que es disposa a la clausula 60 del Plec de Clausules Administratives Generals.
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Sempre que sigui possible, i si aixi ho determinen les analisis qualitatives corresponents i ho
aprova la Direccié d’Obra, es fomentara I'is de materials procedents de la propia obra, com ara
els provinents de demolicio per a rebliments, subbases en vialitat, etc.

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'esplanacio,
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el
contractista tindra I'obligacio d’aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense
que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, a carrec seu, l'autoritzacié per a I's de préstecs, i aniran també a carrec
seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin, aixi com els canons i
despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat..

El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a
la quantitat com a la qualitat.

Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud del director
de I'obra, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacioé estesos per una entitat oficial i
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d'utilitzar a I'obra.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi
estat aprovada pel director de les obres.

1.17 Desviaments provisionals

El contractista executara o condicionara, en el moment oportd, les carreteres, camins i accessos
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relacié al transit general i als
accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que
rebi de la direcci6.

Els materials i les unitats d'obra, que comportin les obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d’'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Técnigues Particulars es
digui expressament el contrari, €s a dir, amb carrec a les partides alcades que per tal motiu figurin
al pressupost 0, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a lI'execucié normal de les obres, a
criteri de la direcci6, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitara o
accelerara I'execucio de les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d'obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals,
etc., necessaris per a la circulacid interior de I'obra, per a transport dels materials, per a accessos i
circulacié del personal de I’Administracio, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el contractista haura
de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacid, durant el termini d'utilitzacié d’aquestes obres provisionals, sera a carrec del
contractista.

1.18 Abocadors

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Condicions Técniques Particulars, la localitzacio
d’abocadors, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacid, seran a carrec del contractista,
aixi com els canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat.

S’haura de realitzar un pla especific d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a
I'obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear.

Sempre que sigui possible, s’intentara que el balanc de terres dins de la propia obra (d’entrada i
de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilitzacié de les terres sobrants (si aixi ho determina el
resultat de les analisis qualitatives d’aquestes per a I'lis que es destina i quan la Direccié d'obra
doni la seva conformitat).

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de complir la resta de normativa vigent en materia
de medi ambient.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la
hipotesi feta en la justificacid del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni 'omissio
en I'esmentada justificacié de l'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per
al-legar modificacio del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra
corresponent no inclou la dita operacié de transport a I'abocador, sempre que als documents
contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
'excavacié de I'esplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplé, replens, etc., i la
direccio d’obra rebutja aquest material perqué no compleix les condicions del present plec, o bé
existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haura de transportar-lo a
abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacio, ni
a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de
préstecs.

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les
disposicions vigents que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions,
permisos necessaris i canons, aixi com els canons i despeses per a la deposicié controlada al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complimentacié de la normativa vigent en
materia de medi ambient.

El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres a l'interior d’arees parcel-lades,
zones verdes i d’equipament, amb la condici6 que els productes abocats siguin expressament
autoritzats per la direccié i estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada
extensié i compactacié dels materials seran a carrec del contractista, ja que es consideren
incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podra extreure cap tipus de material de les arees
esmentades al paragraf anterior, sense I'autoritzacioé expressa del director de I'obra.

La destinacio i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la direcci6 técnica
de I'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicié
del material extret.

1.19 Préstecs

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Condicions Técniques Particulars, la localitzacio
de préstecs (existents o de nova creacio), aixi com les despeses que comporti llur utilitzacid, seran
a carrec del contractista.

Els préstecs existents que es preveu emprar han d'estar convenientment legalitzats. La
documentacié relativa a la seva legalitzacié ha de ser entregada a la Direccié d'obra, per tal que
aguesta I'adjunti a I'informe ambiental d’obra abans d'iniciar I'is de préstec.

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET



1.20 Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats

Amb relacié a les servituds existents, hom es regira pel que s’estipula a la clausula 20 del Plec de
Clausules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades
amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als planols del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents.
Malgrat tot, el contractista tindra I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio,
proteccié o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la direcci6
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li
seran abonats, bé amb carrec a les partides alcades existents a I'efecte del pressupost o per
unitats d’obra, amb aplicaci6é dels preus del quadre nim. 1. En llur defecte, hom es regira pel que
s’estableix a la clausula 60 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, especies vegetals en general o altres
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d'assegurar la seva
permanéncia fins a I'extincié del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de
I'obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec.
L’element reposat haura de tenir les mateixes caracteristiques que I'existent abans de malmetre’l.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui hecessari respectar, o quan s’escaigui I'execucié
simultania de les obres i la substitucio o reposicié de serveis afectats, el contractista estara obligat
a emprar els mitjans adequats per a la realitzaci6 dels treballs amb el maxim de cura, de manera
que s’eviti una possible interferéncia i risc de qualsevol tipus.

El contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, planols
de definicié de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de
serveis soterrats mitjangant treballs d'execucid6 manual. Les despeses originades o les
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte
de reclamacio.

Si com a consequencia de tot I'anterior s’han d’efectuar manualment o mecanicament alguns
treballs o s’han de reparar instal-lacions afectades, el cost corresponent sera integrament a carrec
del contractista.

1.21 Col-locaci6 de serveis

Es recorda al contractista que esta totalment prohibit col-locar qualsevol tipus de servei dins
I'espai parcel-lat, amb I'excepcié de les corresponents connexions de desguas del clavegueram,
armaris de BT (DSPD) i teléfons.

L’existéncia d'un servei dins I'espai parcel-lat es considerara un vici ocult i, consequientment, el
contractista haura de procedir a la seva reparacié amb responsabilitat durant el termini de 15 anys,
d’acord amb l'article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’'octubre, de Contractes del Sector Public.

1.22 Existéncia de transit durant I’execuci6 de les obres

L'existencia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucio de les obres,
no sera motiu de reclamacié economica per part del contractista.

El contractista programara I'execucido de les obres de manera que les interferéncies siguin
minimes i, si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de
la senyalitzacié corresponent, sense que aix0 sigui motiu d’'increment del preu del contracte. En

cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendra totes les mesures
necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacio dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte
de reclamacié. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les
obres per fases, aquestes seran definides per la direccié de les obres, i el possible cost addicional
es considerara inclos als preus unitaris, com en 'apartat anterior.

1.23 Interferéncia amb altres contractistes

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de les obres,
sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificaci6 en espais parcel-lats, obres
complementaries, com ara lI'execucié de xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs. En
aquest cas, el contractista complira les ordres de la direccié de I'obra, referents a I'execucio de les
obres, per a les fases que marqui la direcci6 de les obres, a fi de delimitar zones amb
determinades unitats d'obra totalment acabades i d'endegar els treballs complementaris
esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
'esmentada execucio per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser,
en cap moment, objecte de reclamacio.

1.24 Desviament de serveis

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de qué
disposi, o mitjancant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és
factible, haura d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades,
considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que,
en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de I'obra esta conforme, sol-licitard de I'empresa i organismes corresponents la
modificacio d’aquestes instal-lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui
al quadre de preus num. 1.

L’empresa adjudicataria de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindra dret a
cap indemnitzaci6 pel retard per dificultats en I'execucié de les dites obres, en cas que la direccio
d'obra consideri necessaria l'adjudicacié a una altra empresa. En qualsevol cas, I'empresa
contractista principal no tindra dret a cap tipus d’indemnitzacio.

1.25 Recepci6 d’obraitermini de garantia

Neteja final de les obres.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcio, a
la neteja general de l'obra, retirard els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems, edificis que segons la direccié d'obra no s’hagin de conservar durant el
termini de garantia i, en general, s’haura de deixar I'obra executada en perfecte estat de policia.

Restauracio de les arees emprades per a la ubicacio de les instal-lacions auxiliars.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcio, a
la restauracid de les arees que hagin estat emprades per a la ubicacié de les instal-lacions
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auxiliars de I'obra (incloent les arees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes arees
quedin fora de I'ambit d’actuacio, es restituira I'is original del sol.

Restauracio dels abocadors i préstecs de nova creacio.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcié, a
la restauracié de les arees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que
aquestes arees quedin fora de I'ambit d’actuacio, es restituira I'is original del sol.

Recepci6 de les obres.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la direccio tecnica de les
obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tramits per a la seva recepcié. Quan les obres no
estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los,
acabat el qual la direccio técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments
s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcié.

Abans de la recepcid, i d'acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista
aportara a la direccid técnica tota la documentacié necessaria sobre els serveis realment
executats.

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportara a la direccié facultativa les actes de
recepcio signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telefon, gas i mitjana i
baixa tensio, i pel que fa a la legalitzacié de la instal-laci6 d’enllumenat, reg en baixa tensio i
qualsevol altre tipus d'instal-lacié eléctrica, haura d’aportar tota la documentacid necessaria
(projectes, visats, butlletins, actes d'inspeccié i control, certificat d'instal-lacid, contracte de
manteniment, carpeta de baixa tensiod i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.
També disposara tot el necessari per fer totes les proves de recepcié que demani la Direccio
d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit,
inclos aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent eléctric a I'obra.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa l'article 218.5 de la Llei 30/07, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Public.

Termini de garantia.

El termini de garantia de I'obra sera d’'un (1) any, comptat a partir de la signhatura de l'acta de
recepcio, llevat que en el Plec de Condicions Técniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui
expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalitzaci6 i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques,
edificacions, obres auxiliars, etc.).

En el cas de I'enllumenat sera imprescindible I'aportacié d’'un contracte de manteniment signat
amb 3 originals (un per a 'EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal-lador).

En cas que I'obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construccio,
degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i
perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcio, d’acord amb l'article 219 de la
Llei 30/07, de 30 d’'octubre, de Contractes del Sector Public.

1.26 Conservaci6 de les obres

La conservacié de l'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacié i tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i
policia. L’'esmentada conservacié s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte
(obra principal, balisament, senyalitzaci6 i barreres, plantacions, sembres, hidrosembres,
enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regira pel que es disposa a la clausula 22 del
Plec de Clausules Administratives Generals.

El present article sera d'aplicacié des de I'ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepcid.
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin
estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions
economiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.

1.27 Certificacio final d’obrai liquidacié

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepcié de les obres, l'dorgan de
contractacié haura d’aprovar la certificacio final de les obres executades, que sera abonada al
contractista a compte de la liquidacié del contracte.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu
de I'obra, d'ofici o a instancia del contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si
aquest és favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults,
procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si s'escau,
al pagament de les obligacions pendents que haura d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.

1.28 Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus num. 1, sera el que s’aplicara als
mesuraments per a obtenir I'import d’execucié material de cada unitat d’obra.
Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del Plec de Clausules Administratives
Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus num. 1 inclouen sempre, llevat
prescripcié expressa en contra del document contractual el seglient: subministrament (inclos drets
de patent, canon d’extraccio, etc.), transport, amas, manipulacié i utilitzacié de tots els materials
usats a l'execucié de la corresponent unitat d’'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria,
mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions, normalment o incidentalment, necessaries per acabar
la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura al quadre de preus num. 2 és d’aplicacié exclusiva
a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra
del quadre nim. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la
descomposicié que figura al quadre nim. 2 A I'encapcalament d’ambdds quadres de preus figura
una adverténcia a aquest efecte.

Fins i tot a la justificaci6 del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memoria,
s'utilitzen hipotesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i ma d'obra
necessaria; quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus de materials basics;
procedéencia o distancies de transport, nombre i tipus d’operacions necessaries per a completar la
unitat d’'obra; dosificacié, quantitat de materials, proporcié de diferents components o diferents
preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argtir-se com a base per a la modificacié del
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corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar 'import del preu unitari, i
estan continguts en un document formalment informatiu.

La descripcio de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura
als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor
comprensio dels conceptes que compren la unitat d'obra. Per aixo, les operacions o materials no
relacionats, perod necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la
unitat i, consequentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

1.29 Partides alcades

Les partides que figuren com a “pagament integre” a les Condicions Técniques Particulars, als
guadres de preus o0 als pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al contractista,
un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades “per justificar’” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clausula 52 del
Plec de Clausules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre num. 1 i, si de cas
hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificacié de preus.

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindra en compte, al calcul de la seva oferta
economica, les despeses corresponents a pagaments per administracidé, ja que s'abonara
Unicament I'import de les factures.

1.30 Abonament d’unitats d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el
guadre de preus num. 1, s’entendra que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.

Al calcul de la proposicié econdmica s’haura de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament
de la unitat executada amb relacié a la resta d’'obra realitzada, es considerara inclos als preus
unitaris del contracte i no podra ser objecte de sobrepreu.

L’'omissio ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser objecte de
reclamacio, ni de preu contradictori, perqué es consideren expressament inclosos als preus del
contracte.

Els materials i operacions esmentats son els que es consideren necessaris i d'obligat compliment
a la normativa relacionada a 'apartat 1.32.

1.31 Revisi6 de preus

La revisié de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del
Sector Public. La revisié sera procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i
si ha transcorregut un any des de I'adjudicacio.

El plec de clausules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, la
férmula o sistema de revisio aplicable.

1.32 Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran
d’aplicacié les disposicions segients:

e Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public (en vigor des de 30/04/2008)

Capitol IV del Titol V del Llibre I, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdds inclosos del
Text Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Puabliques , aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat per
Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LICSP.

Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres de I'Estat,
aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que estableix
la LICSP.

Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacié
d’aquestes obres.

Condicions Teécniques d’elements simples i compostos d’edificacié, urbanitzacié i
enginyeria civil, Institut de la Construcci6 de Catalunya.

Normes per a la redaccié de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions,
Direccié General d’Obres Hidrauliques del MOPU

NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacio, en tot alld que no contradiguin les Exigéncies
Basiques (EB) contingudes al Codi Tecnic de I'Edificaci6 (CTE) aprovat per Reial Decret
314/2006, de 17 de marg, text refés amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’octubre,
i correccio d’errates del BOE de 25 de gener de 2008.

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i,
complementariament, la resta de les Normes UNE vigents.

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un
document contractual.

Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris
del Ministerio de Obras Publicas.

Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construccio
Sismorresistent: Part general i edificacio (NCSE-02).

Llei 10/1998, de 21 d’'abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.

Reglament per a I'execucio de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret
833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de
Residus; aixi com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica I'esmentat
Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.
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Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula I'eliminacié de residus
mitjancant diposit a abocador; amb la modificacié incorporada al RD 105/2008, d'1 de
febrer.

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccio i gestié dels residus de
construccio i enderroc.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestié de residus.
Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposicio del rebuig en diposits controlats.

ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacio dels
olis usats. DOGC num. 1055, de 14 d’octubre de 1988.

Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.

Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificacié de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de
carreteres.

Norma 3.1-IC. Tragat, de la Instruccio de Carreteres, aprovada per I'Ordre Ministerial de 27
de desembre de 1999 i modificada parcialment per I'Ordre Ministerial de 13 de setembre
de 2001.

Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre
FOM/3460/2003, de 28 de novembre.

“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construccid”, dels enginyers E.
Alabern i C. Guilemany (1990).

Plec de Condicions Tecniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direccid
General de Carreteres i Camins Veinals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976
i per I'Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicacié, i les
seves posteriors modificacions:

0.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per I'O.C. 325/97 T).

O.M. de 31-7-86 per la que s'aprova la instruccié de la Direccié General de Carreteres
sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per I'0.M. 23-5-89 que aprova la Instruccié
6.1 i 2-1C sobre seccions de ferm).

0.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87).
(Derogada per I'O.C. 5/2001).

0.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metal-lics per a formigdé armat o pretesat"
(6-8-87).

O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per I'O.C. 293/86 T i per I'O.C.
295/87 T).

0O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials
amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per I' O.C. 5/2001).

0O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per
'O.C. 5/2001).

O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.
O.M. de 28-9-89. Revisa l'article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions técniques i paviments de formig6 vibrat" (23-3-
90). (Derogada per I'0.C. 5/2001).

O.C. 322/97 '"Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses
discontinues en calent per a capes de rodadura de petit espessor” (24-2-97). (Derogada
per '0.C. 5/2001).

O.C. 325/97 T Sobre senyalitzacié, abalisament i defensa de les carreteres referent als
seus materials constituents (30-12-97).

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a
lligants bituminosos i hidraulics.

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a
materials per a senyalitzacid horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades
per I'0.C. 325/97 T.

O.C. 326/00 Sobre geotécnia vial en allo referent a materials per a la construccié
d'explanacions i drenatges.

0O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigé (aquesta
Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del
Plecde Prescripcions Técnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a
formigons i acers (BOE, de 6 de marg).

Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correccié d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les
modificacions realitzades per la O.C. 326/00).

0O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C.
10bis/02).

Ordre FOM/891/2004, d'1 de marg. (Correccié d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).

O.C. 21/2007 Sobre I'Gs i especificacions que han de complir els lligants i mescles
bituminoses que incorporin cautxu procedent de pneumatics fora d'is (NFU).
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Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions
complementaries per a la utilitzacié de d’elements auxiliars d’obra en la construccié de
ponts de carretera. (BOE 27/12/07).

Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
Obres de Conservaci6 de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.

Instruccio sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada
per I'Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2
“Accions sismiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de
maig, pel que s’aprova la Norma de Construccié Sismoresistent: Ponts (NCSP-07).

Norma de Construccié Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret
637/07, de 18 de maig.

Instruccio de Formigé Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre.

Instruccio per a la recepcié de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de
desembre, i la correcci6 d’errades i errates en BOE nim. 63, de 13 de mar¢ de 2004.

Codi Técnic de I'Edificacio (CTE) i les Exigéncies Basiques annexes, aprovat per RD
314/2006, de 17 de marc, que deroga la NBE CT-79 “Condicions termiques dels edificis”, la
NBE AE-88 “Accions en I'edificaci¢”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials bituminosos”,
la NBE FL-90 “Murs resistents de fabrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en
edificacid”, NBE CPI-96 “Condicions de proteccié contra incendis dels edificis” i les
“Normes basiques per a les instal-lacions interiors de subministrament d’aigua” OM de 9 de
desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als BOE n° 254, de 23
d’octubre de 2007; BOE n° 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE n° 22, de 25 de gener
de 2008.

Document basic «DB-HR Proteccié davant el soroll» del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE),
aprovat per RD 1371/2007, de 19 d'octubre, que deroga el Plec General de Condicions per
a la recepcid de guixos i escaioles, a les obres de construccié (RY-85); el Plec de
Condicions per a la recepcié de maons ceramics a les obres de construccié (RL-88); i el
Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la recepcié de blocs de formigd a les
obres de construccio (RB-90).

Instruccié H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la
Construccion, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.

Plec de condicions per a la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigd de
I’Associacio Tecnica de Derivats del Ciment.

Instruccio de I'Institut de Ciencies de la Construccié Eduardo Torraja per a tubs de formigé
armat o pretensat.(setembre de 2007).

Plec de Prescripcions Techiques Generals per a canonades de sanejament de poblacions,
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correccid
d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.

Instruccio 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instruccio de Carreteres, aprovada per I'Ordre
de 14 de maig de 1990.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat
per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre
23/12/1975.

Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’'aiglies, aprovat per
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de
1949.

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de I'aigua de consum huma.

Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats
(aigua, electricitat, telefon i gas).

Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en linies eléctriques d’alta
tensio i les seves instruccions técniques complementaries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per
Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19
de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensio (efectes de la derogacio
des de 19 de setembre de 2010).

Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals electriques,
subestacions i centres de transformacio, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.

Instruccions Tecniques Complementaries del Reglament sobre condicions técniques i
garanties de seguretat en centrals eléctriques, subestacions i centres de transformacio,
aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de
18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987
gue actualiza actualitza les Instruccions Técniques Complementaries MIE-RAT 13 y MIE-
RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions
Tecniqgues Complementaries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-
RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correccié d’error BOE n.
237 de 3/10/1988); Ordre de 16 d’'abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instruccio
Técnica Complementaria MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que
adapta al progrés técnic la Instruccié Técnica Complementaria MIE-RAT 02 (BOE n. 131);
Ordre de 15 de desembre de 1995, que adapta al progrés técnic la Instruccid Tecnica
Complementaria MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de mar¢ de 2000 que
modifica les Instruccions Técnicas Complementaries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT
06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19
(BOE n. 72 i correcci6 d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000).

Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i les seves Instruccions Teécniques
complementaries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost (BOE
de 18 de setembre de 2002).

Instruccions interpretatives de les Ml del Reglament Electrotécnic per a BT, publicades al
DOGC.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié
del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378).
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Recomanacions sobre enllumenat de vies publiques CIE, publicaciéo nam. 12.

Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d'obligat compliment les
especificacions técniques dels canelobres metal-lics (baculs i columnes d’enllumenat
exterior i senyalitzacio de transit) i la seva homologacio pel Ministeri d’Inddstria i Energia,
amb correccié d’errors al BOE n. 67, de 19 de marg de 1986; modificacié de 'Annex per
Ordre d’'11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre;
derogat, en allo que fa referencia a normes técniques i homologacio, pel Reial Decret
105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i
renumerat l'article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituit
’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allo
contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes.

Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat en el subministrament d’energia
(Decret de 12 de maig de 1954).

Reglament tecnic de distribucié i utilitzaci6 de combustibles gasosos i les seves
instruccions técniques complementaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006,
de 28 de juliol.

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot alld que no s’oposa al . Reglament técnic de
distribucié i utilitzaci6 de combustibles gasosos i les seves instruccions tecniques
complementaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.

Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direccié d’Obres del
Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Teécniques de la Direcci6 General
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147).

Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Transit,
Circulacié de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu
339/1990, de 2 de mar¢ (BOE n. 304).

Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de
Circulacié per a I'aplicacio i desenvolupament del text articulat de la Llei Transit, Circulacié
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de
mar¢. (BOE n. 306).

Norma 8.1-IC. Senyalitzacio vertical, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre
de 28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).

Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre de 16 de
juliol de 1987 (BOE n. 185), correccio d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.

Norma 8.3-IC. Senyalitzacid, abalisament, defensa,neteja i acabat d'obres fixes fora de
poblat, aprovada per I'Ordre de 31 d’agost de 1987.

Reglament General de Normes Basiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret
863/1985, de 2 d'abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; correcci6 d’errors al
BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat I'Article 109 per Reial Decret 150/1996,
de 2 de febrer.

Instruccions Tecniques Complementaries del Reglament General de Normes Basiques de
Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades ITC
dels capitols 111 i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capitols V, VI i IX; Ordre de 3
de febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986, modifica I''TC
06.0.07; Ordre de 22 de mar¢ de 1988, ITC dels capitols II, IV Y XIlII; Ordre de 27 de mar¢
de 1990, ITC 04.7.05 del capitol IV; Ordre de 16 d'abril de 1990, ITC del capitol VII; Ordre
de 16 d’'octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capitol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007,
de 30 d'agost de 2007); Ordre de 19 d'abril de 1994, determinades ITC relatives als
capitols IV i V; Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capitol Xl (derogada per
Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del
capitol Xll; Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre
ITC/2585/2007, de 30 d'agost, ITC 2.0.02.

Reglament d’explosius i Instruccions Técniques Complementaries 1 a 25 incloses, aprovat
per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcci6é d’errors al BOE n. 157,
de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els
annexes | i Il, per Reial Decret 277/2005, d’'11 de marg¢; substituida ITC 10, per Ordre
PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a I''TC 25, per Ordre PRE/848/2006;
afegeix apartat 3 a I''TC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de
gener.

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions minimes
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres.

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci6 de I'accessibilitat i de supressio de barreres
arquitectoniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclds l'article 18 bis per Decret
Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.

Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promocié de l'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del
Codi d'accessibilitat i la nova redaccioé del Capitol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol
amb correccio d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000.

La legislaci6 que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la
nova legislacio aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la
data del contracte.

En cas de contradicci6 o simple complementacié de diverses normes, es tindran en
compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

1.33 Disposicions aplicables d’ambit mediambiental

1.33.1

Legislacio de disposicié general

D’ambit estatal:

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
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D’ambit autonomic:

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencio integral de I'Administracié ambiental.

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencio integral de I'administracié ambiental, i s'adapten els
seus annexos

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificacié del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el
desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de I'administracio
ambiental, i se n'adapten els annexos.

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequacio de les activitats d'incidéncia ambiental
al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervencié integral de I'Administracio
ambiental.

1.33.2 Legislacioé d’'urbanisme i construccio sostenible

D’ambit autonomic:

Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a I'avaluacié
dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.

D’ambit estatal:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion.
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques.

D’ambit autonomic:

Decret 135/1995, de 24 de marc, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi
d'accessibilitat.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

1.33.3 Legislacio de sols i geologia

D’ambit comunitari:

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevencié i el control integrats de
la contaminacio.

D’ambit estatal:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relacién de actividades.
potencialmente contaminantes del suelo y los estandares para la declaracion de suelos
contaminados.

D’ambit autonomic:

Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre
normes de proteccié del medi ambient d’aplicacié a les activitats extractives.
Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment de
llicencia urbanistica per a millora de finques rustiques que s’efectuin amb aportacié de terres
procedents d’obres de la construccio.

1.33.4 Legislacio del cicle de I'aigua

D’ambit comunitari:

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevencio i el control integrats de
la contaminacio.

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la
contaminacio causada per determinades substancies perilloses abocades en el medi aquatic de la
Comunitat.

Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa
a la proteccio de les aigles subterranies contra la contaminacio i el deteriorament.

D’ambit estatal:

Real Decreto 849/1986, de 11 d'abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulioc, que desarrolla los titulos preliminares, I, IV, V, VI | VII de la ley 29/1985, de 2 de
agosto, de aguas.

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de
incorporar a la legislacién interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979,
relativa a la proteccion de las aguas subterraneas contra la contaminacion causada por
determinadas sustancias peligrosas.

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15
de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas
substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico aprovado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidradlico, que desarrolla los
Titulos preliminar, I, IV, V, VI Y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de activitades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaracién de suelos
contaminados.

Resolucion de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad,
por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrograficas Intercomunitarias.

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la
reutilizacién de aguas depuradas.

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
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D’ambit autonomic:

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de proteccid i addicionals en
materia de procediment en relacié amb diversos aquifers de Catalunya.

Decret 83/1996, de 5 de marg, sobre mesures de regularitzacioé d'abocaments d'aigles residuals.
Resoluci6 MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es déna publicitat a la relacié de les zones
sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per
eutrofitzacié potencial en les zones costaneres

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de
Sanejament

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refés de la legislacio en
materia d'aigles de Catalunya.

Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaraci6 d'abocament.
Decret 47/2005, de 22 de marg, de modificacié del decret 103/2000, de 6 de marg, pel qual
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per 'Agencia Catalana de 'Aigua.

1.33.5 Legislacié de contaminaci6 atmosferica

D’ambit comunitari:

Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluacio i gestié de la qualitat de I'aire ambient.
Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors limit de dioxid de sofre,
dioxid de nitrogen y oxids de nitrogen, particules i plom a I'aire ambient

Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre els
valors limit per al el benzé i el monodxid de carboni a I'aire ambient.

Directiva 2002/80/CE de la Comissi6, de 3 d'octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés
tecnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra la
contaminacio atmosferica causada per les emissions dels vehicles de motor.

D’ambit estatal:

Real Decreto 2042/1994, de 14 d'octubre, por el que se regula la Inspeccion Técnica de
Vehiculos.

Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el articulo 2 del Real Decreto
2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspeccién técnica de vehiculos.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluacién y gestion de la calidad del aire
ambiente en relacion con el diéxido de azufre, dioxido de nitrégeno, Oxidos de nitrdgeno,
particulas, plomo, benzeno y mondéxido de carbono

Resolucion de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicacion del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que
se aprueba el Programa nacional de reduccion progresiva de emisiones nacionales de di6xido de
azufre (SO2), 6xidos de nitrogeno (NOx), compuestos organicos volatiles (COV) y amoniaco
(NH3).

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecucion de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacion.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

D’ambit autonomic:

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de proteccié de I'ambient atmosféric

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
Proteccio de I’Ambient Atmosféric

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificacié parcial de la Llei de Proteccioé de I'’Ambient Atmosferic

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificacio de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de proteccio de
I'Ambient Atmosféric.

Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reduccio
d'emissions a l'atmosfera

Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecci6 de I'ambient
atmosferic.

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovacié del Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de
l'aire als municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient atmosféric mitjangant el
Decret 226/2006, de 23 de maig

1.33.6 Legislacié de contaminacio6 acustica

D’ambit comunitari:

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluacio i gestio del soroll ambiental.

D’ambit estatal:

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspeccién Técnica de
Vehiculos.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas méquinas de uso al aire libre.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestién del ruido ambiental.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.

Mesures per a la coordinacié de la llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica amb
les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido

D’ambit autonomic:

Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccio contra la contaminacioé acustica.

1.33.7 Legislacio de contaminacié [luminosa

D’ambit autonomic:

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi
nocturn.
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenacio ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi
nocturn.
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1.33.8 Legislacio de contaminacio electromagneética

D’ambit comunitari:

Recomanacié del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a I'exposicié del public en general a
camps electromagneétics (0 Hz a 300 GHz)

D’ambit estatal:

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece
condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccidn sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrénicos y de gestion de
residuos.

1.33.9 Legislacio de residus

D’ambit comunitari:

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als
residus

D’ambit estatal:

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la
ley 2071986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la
comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestion de.
aceites usados

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Bésica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1998 de 20 de julio.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el uso
de ciertas substancias peligrosas.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion. de residuos
mediante depdsito en vertedero

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industrials
usados.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

D’ambit autonomic:

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacié dels olis usats.
Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents
en matéria de residus industrials.

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Decret 115/1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats.
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestio de Residus.

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova
el Cataleg de Residus de Catalunya.

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacio del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construccio.

Decret 219/2001, d'l d'agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels
residus.

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels
canons sobre la disposicio del rebuig dels residus

1.33.10 Legislacio de patrimoni cultural

D’ambit estatal:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Historico Espariol

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

D’ambit autonomic:

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural catala.
Decret 78/2002, de 5 de macg, del Reglament de Proteccié del patrimoni arqueologic i
paleontologic

1.33.11 Legislacio de medi natural, vegetacio

D’ambit comunitari:

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacié dels habitats naturals i la fauna i
flora (Directiva Habitats).

D’ambit estatal:

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y
Flora silvestres.

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catalogo nacional de especies
amenazadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
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D’ambit autonomic:

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre proteccio de plantes de la flora autdoctona amenacada a
Catalunya.

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de
la Generalitat de Catalunya.

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaracié d'arbredes monumentals, d'interés comarcal i
d'interés local.

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.
Decret 64/1995 de 7 de mar¢ de prevencio d’'incendis forestals. Generalitat de Catalunya.

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d'incendis forestals
en les arees d'influencia de carreteres, de la Generalitat de Catalunya.

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulacio de I'accés motoritzat al medi natural

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaracié d'arbres monumentals i d'actualitzacié de
I'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interés comarcal i local.

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevencio dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en materia de medi ambient i de modificacié de les lleis
3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccié dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la
Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequacio
de les activitats d'incidéncia ambiental.

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial proteccié per a
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’'importancia comunitaria (LIC).

Resoluci6 AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantacié en espais
publics d’espécies susceptibles al foc bacteria (Erwinia amylovora).

1.33.12 Legislacié de medi natural, fauna

D’ambit comunitari:

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservacio de les aus silvestres.
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacié dels habitats naturals i la fauna i
flora (Directiva Habitats).

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es madifica I'annex Il de la
DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservacio de les aus silvestres.

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial proteccié per a les
aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d'importancia comunitaria (LIC).

D’ambit estatal:

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y
Flora silvestres.

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catdlogo nacional de especies
amenazadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

D’ambit autonomic:

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relaci6 d’espécies protegides a
Catalunya.

ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relaci6 d'espécies protegides a Catalunya.
LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de proteccid dels animals.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificacié de les lleis
3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccid dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la
Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequacio
de les activitats d'incidencia ambiental.

1.33.13 Legislacio de mobilitat

D’ambit autonomic:

Text refds de la Llei d’'Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulacié dels estudis d'avaluaci6 de la mobilitat
generada.

Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya.

Signatures
Barcelona, juliol 2017

Enric Batlle Joan Roig Ivan Sanchez
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS



B - MATERIALS
BO- MATERIALS BASICS
BO1- LIQUIDS

BO11 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aigles utilitzades per algun dels usos segients:
- Confecci6 de formigé
- Confeccié de morter
- Confecci6 de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, etc.
- Humectaci6 de bases o subbases
- Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aigil es de mar o salines analogues per a la confeccio o curat de formigons sense
armadura. Per a la confeccié de formigé armat o pretesat es prohibeix I's d'aquestes aigues, tret del
cas que es facin estudis especials.
Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central de
formig6 , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3ila
densitat total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap substancia
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigé o a la protecci6 de I'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confeccio o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents de la
seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes
caracteristiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >=5
- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <=15g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <=5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <=1 g/l (1.000 ppm)
- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formig6 armat: <=3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigo6 pretesat: <=1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigé en massa amb armadura de fissuracio: <=3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0O
- Substancies organiques solubles en éter (UNE 7235): <=15g/l (15.000 ppm)
16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de I'obra i si no es tenen antecedents de I' aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s’ha d’analitzar I'aigua per determinar:

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut en i6 clor CI- (UNE 7178)

- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substancies organiques solubles en éeter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar els
assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcio en el cas de centrals de formigo preparat o
de prefabricats, s’ha de disposar la realitzacié dels assajos en laboratoris contemplats en I'apartat
78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de la
EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa
de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s’ha d’acceptar I' aigua que no compleixi les especificacions, ni per 'amasat ni pel curat.

BO- MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

BO31 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310020,B80312500.
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1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construcci6 i demolicié en una planta legalment autoritzada per al
tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus seguents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:
- De pedra calcaria
- De pedra granitica
- Sorra per a confeccié de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcci6 i demolicions
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a I'aprovacio de la DF les pedreres o diposits d'on s’han d’obtenir els
arids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel
Director d’'Obra, entre d’altres:
- Classificacié geologica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control
massa frequ ent dels materials que se n’extraguessin.
Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.
La composicié granulométrica ha de ser l'adequada al seu Us, 0 si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patré
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran a rids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin ndduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de I’ article 28 de la EHE. A més, els
gue provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser adequats per a
la fabricacié de formigé reciclat estructural, complint una sé rie de requisits:
- Dimensio minima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigé amb menys del 20% d’arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigé amb 100% d’arid reciclat: <= 0,25%
- Absorci6 d’aigua per a un formigé amb menys del 20% d’arid reciclat: <= 7%
- Absorci6 d’aigua per a un formigé amb més del 20% d’arid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts maxims d’impureses:
- Material ceramic: <= 5% del pes
- Particules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <=1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en I'article 28 de la EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’arid fi que s’ utilitzen per a la confeccio
del formigd
Designaci6: d/D - IL - N
d/D: Fracci6 granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim
IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomi tic; Q, traquita; I,
fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <=4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8%
en pes

Clorurs expressats en ClI- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes

- Formigé pretesat: <= 0,03% en pes

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <=10%

- Pérdua de pes amb sulfat magnésic: <= 15%

Pérdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2) quan el formig6 estigui sotmés a una classe
d’ exposicié H o F, i I'arid fi tingui una absorcio d’'aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d’alta resisténcia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: <50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formig6. Per a comprovar-ho,
s’ha de realitzar en primer lloc un analisi petrogra fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el
seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali — silice o
alcali — silicat, s’ha de realitzar I'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és alcali — carbonat, s’ha de realitzar I' assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulométrica de l'arid fi, ha d’estar compresa dins del fus segient:

: Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos !
I

1

I

} LIMIES [-mmmmmmmm s s e e e e e |

| i 4mm | 2mm | 1mm }0,5mm ;0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm ;
I 1 1 1 1 1 I 1 I

1~ 1~ 1~ 1~ 1~ | - |- 1

iSuperilor: Cl) : | 4 I: 16I : 4|0 : I70 : | 77 N () :
1~ |~ |- |- |~ [ |- |\~ 1

iInferior; 15 |} 38 | 60 | 82 | 9 1 100 1 100 |
S B S S +

(1) Aquest valor varia en funci6 del tipus i origen de I'arid.
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c, IV o alguna

classe especifica d'exposicio: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicio |,lla,b o cap classe
especifica d'exposicié: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, lla,b o cap classe especifica d'exposicié: >=70
- Resta de casos: >=75
Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
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Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <=1,5% en pes
- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicié llla,b,c,IV o alguna classe

especifica d'exposicié: <= 10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicio |,lla,b o cap classe
especifica d'exposicié: <= 16% en pes
Valor blau de metile(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposicié |,lla,b o cap classe especifica d'exposicio: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
La composicié granulométrica ha de quedar dintre dels limits seglents:

E — +

i Tamis | Percentatge en | Condicions :
I UNE 7-050 | pes que passa | !
I mm I pel tamis ! !

| | I |

1T [ [ 1

| 500 | A | A =100 |

1 1 1 I |
2,50 | B I 60<=B<=100 ;
I 1,25 | C i 30<=C<=100 ;
I 0,63 : D | 15<=D<=70

I 0,32 | E I Bb<=E<=50 |

I 0,16 | F I 0<=F<=30 |

. 0,08 | G I 0<=G<=15

| | I

I I I I

I Altres | I C-D<=50 :

i condi- | i D-E<=50 |

| cions | i C-E<=70 |

S — +

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matéries perjudicials: <=2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO |
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construccio.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacioé o d’'alteracié fisica o qui mica
sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacio.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sol o corrents d’aigua.
S’ha considerat que I'Us sera el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilitzaci6 diferent d'aquesta, es requereix I'acceptacio expressa de la direccio
facultativa i la justificacié mitjancant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s’han d’'emmagatzemar per separat.

Els arids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacio, i
evitant la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i

net destinat a I'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s’han d’'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigon.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Béasico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO |
DEMOLICIONS:

Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels
residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a I'obra ha d’anar acompanyada d’'un full de subministrament proporcionat
per el subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seguients dades:

- Identificacié del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacioé d’autoconsum

- Numero de serie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacio de l'arid segons l'article 28.2 de la EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacio del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacio relativa a la granulometria i a les tolerancies de l'arid
subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacio seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluacio de conformitat
aplicable, d’ acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions
gue exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificaci6, fabricaci6é de productes de formigé prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:

- Sistema 2+: Declaracio de conformitat del fabricant i Certificacio de Control de la Producci6 en
Fabrica

- Productes per a edificacio, fabricacié de productes de formigé prefabricat, carreteres i altres

treballs d'obres publiqgues de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
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estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaracio de conformitat del fabricant
El simbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha d’anar
acompanyat de la seguent informacio:
- Numero d'’identificacié de I'organisme de certificacio
- Nom o marca d’identificacio i direccio del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressi6 del marcatge
- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripcio del producte (nom genéric, material, Us previst)
- Designacio del producte
- Informacio de les caracteristiques essencials aplicables
A la documentaci6 del marcatge haura d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissi6 del certificat
- Garantia de que el tractament estadistic és I'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi a rids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L’arid reciclat ha d’incloure en la seva documentacio:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'arid i empresa transportista de la runa
- Presencia d'impureses
- Detalls de la seva procedéncia
- Altre informacié que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacié de la seva idoneitat
per al seu Us es fara mitjangcant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de I'article 28 de la EHE.
En el cas d’arids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d'assaig,
de com a maxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en
l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 'arid subministrat
respecte l'article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informaci6, podra determinar I'execucié de comprovacions mitjancant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccié a la planta de fabricacio, a poder ser, abans
del subministra de I'a rid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacio. En cas necessari, la DF
ha de poder realitzar els assaigs seguents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matéria organica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de 16 CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrografic
- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorci6 d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificacio per raigs X.
- Perdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s’hagi realitzat I' apilament, s’ha de realitzar una inspecci6 visual, i si es considera necessari,
s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjancant rentat,
cribatge o0 mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la nhorma EHE.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s’ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a I'establiment de les dosificacions
aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves férmules de treball.

No s’han d'utilitzar arids fins els quals I' equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes |, lla o lIb, i no sotmeses a cap classe especifica d’exposicio

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomi tiques que
no compleixin I'especificacié de I'equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si I'assaig del blau de
metilé (UNE-EN 933-9) compleix el segu ent:

- Per a obres amb classe general d’exposicio I, lla o llIb (i sense classe especifica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilé fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la preséncia
d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva deteccio i identificacio:
s’ha de poder utilitzar I'arid fi si les argiles son del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigd
amb aquest arid son les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components pero sense els
fins.

S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o0 escories
siderargiques adequades, en la fabricacié de formig6 d’'d s no estructural.

BO- MATERIALS BASICS
B0O5 - AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

BO51 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401,B0511401.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacié , endureix i un cop endurit
conserva la seva resisténcia i estabilitat fins i tot sota I'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracteristiques seguents:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
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CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pu blica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicio.
El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigé que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de
periodes definits, els nivells especificats de resisténcia i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l'establert a I
Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un
contingut de crom (V1) superior a dos parts per milié del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Portland: CEM |
- Ciment Portland amb addicions: CEM I
- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM I
- Ciment putzolanic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de I'addicié o barreja

d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker portland (K):
- Escoriade fornalt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacié entre denominacio i designacié dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+ +

| Denominacio | Designaci6 |
I I I

I | |

I Ciment portland I CEMI !
I I I

I I I

I Ciment portland amb escoria I CEMII/A-S |
: . CEMII/B-S |

I I |

I I I

I Ciment portland amb fum de silice I CEM II/A-D |
I___ I

| I |

I Ciment portland amb Putzolana i CEM IVA-P |
| | CEMII/B-P |

! ! CEM II/A-Q !

! ! CEM II/B-Q |

I I |
T 1T 1

| Ciment portland amb cendres ! CEMI/A-V |
| volants i CEMII/B-V |

' CEM I/A-W !
' CEMII/B-W !

|

l

e e :

! Ciment portland amb esquist i CEM I/A-T |
| calcinat ! CEMII/B-T |

| |

1 I I

i Ciment portland amb filler i CEMII/A-L |

| calcari I CEMII/B-L |

! I CEM II/A-LL |

! I CEM II/B-LL |

| | I

|TTT T [ 1

i Ciment portland mixt i CEM I/A-M |
| I CEMII/B-M |
| | |

| | |

i Ciment amb escories de i CEMIIVA
| forn alt i CEMIII/IB |

| I CEMIIIC |

| | I

| | |

i Ciment putzolanic i CEMIVIA |
! i CEMIV/IB |
1 I I

|TTT T [ 1

! Ciment compost I CEM V/IA !
! i CEMV/B |
e +

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM 11/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser
declarats a la designacio del ciment.

La composici6 dels diferents ciments comuns ha de ser I'especificada al capitol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durab ilitat
especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb I'especificacié de blancor.

Index de blancor (UNE 80117): >=85

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L' Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composici6, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, qui miques i de durabilitat que han
de complir els ciments comuns blancs son les mateixes que les especificades per als ciments
comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) so6n les mateixes que les especificades per al ciment
homoleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L' Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacio entre denominacio i designacio dels ciments resistents a I'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:

+ -+

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET



! Denominacié | Designacié |
| e e e | e I

| I |

! Ciment portland ! I :

1 1 I

|TTT T I 1

i Ciment portland amb escoria | [I/A-S |
: L 1B-s |

i l |

i Ciment portland amb fum de silice ! /A-D |

I I I

| | |

I Ciment portland amb Putzolana O WA-P
: P B-P

i i l

i Ciment portland amb cendres A
| volants ! B-v |

I I I

I I I

i Ciment amb escories de P A !
| forn alt | /B !

| 1 Hi/C |

| | |

i Ciment putzolanic L IVIA |
| IV/B :
- e |

i Ciment compost i CEM V/A |
S S— +

Les especificacions generals en quan a composicié i a exigéncies mecaniques, fisiques, qui miques i
de durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns homolegs de la norma
UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la
intempe rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,51 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5: 2 mesos

- Classes 52,5: 1 mes

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament; quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los
cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacion de conformidad a normas
como alternativa de la homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se maodifica, en aplicacion de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, aprobadas por
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la Recepcion de
Cementos (RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS
(CEM) | CIMENTS DE CALC (CACQ):
El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluacié de conformitat
aplicable, d’ acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparacio de formig6, morter, beurades i altres mescles per a construccio i per a
la fabricacié de productes de construccio,

- Productes per a elaboracié de formigd, morter, pasta i altres mescles per a construccié i per a la
fabricacié de productes de construccio:

- Sistema 1+: Certificacio de Conformitat CE

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la seguent informacié com a
minim:
- el nimero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producci6
- nom o marca distintiva d’identificacié i adreca enregistrada del fabricant
- numero del certificat CE de conformitat
- les dues ultimes xifres de I'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tecniques
- referencia a la norma armonitzada corresponent
- designacio normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i
classe resistent
- en el seu cas, informaci6 addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de perdua per
calcinacié de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:
- el simbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificacio i adreca enregistrada del fabricant
- els dos ultims digits de I'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referéncia al nimero de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informacié complerta del marcatge o etiquetat CE haura d’apareixer també a
I'albara o documentacié que acompanya al lliurament.
A l'albara hi han de figurar les dades segients:
- numero de referéncia de la comanda
- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment
- identificacio del fabricant i de 'empresa de subministrament
- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccié RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referéncia a los dades de I'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificaci6 del vehicle que el transporta
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CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL)
| CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albara hi han de figurar les dades seguents:
- numero de referéncia de la comanda
- nom i adreca del comprador i punt de desti dels ciment
- identificacio del fabricant i de I'adreca de subministrament
- designacio normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificacio del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, I'etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la segiient informacio:
- nom o marca identificativa i adreca complerta del fabricant i de la fabrica
- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricaci6 i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions especifiques aplicables a la manipulacio i utilitzacié del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades seglents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepci6 del ciment haura d’incloure al menys , dues fases obligatories:
- Una primera fase de comprovacié de la documentacié
- Una segona fase de inspeccio visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcié ho considera oportd, de comprovacio
del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques quimiques i mecaniques mitjangant la
realitzacié d'assaigs de identificacio i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcié ha de comprovar
que la documentacio es la requerida. Aquesta documentacio estara compresa per:
- Albara o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacio de Conformitat del Reial
Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacio precisa de
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una
inspeccid visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s’activara quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per
haver detectat defectes en I' s de ciments d’anteriors remeses.

En aquest suposit es duran terme, abans de comencar I'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designacio6 i procedencia durant I'execucio, assaigs d’acord amb I'establer en els Annexes 5i 6 de la
RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmés a assaig
s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacié de la composicio, I'altre
per els assaigs fisics, mecanics i quimics i I'altre per ser conservada preventivament.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovara I's de ciments els quals el etiquetatge i la
documentacio no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentacié no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovara I' s de ciments que presentin simptomes de
meteoritzacio rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogenia en el seu aspecte
o color.

A efectes de la tercera fase, no s’aprovara I's de ciments que no compleixin els criteris establerts
en l'apartat A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de I'acopi existent a obra. S'acceptara el lot Gnicament si
els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.

BO- MATERIALS BASICS
B0O5 - AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B053 - CALCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0532310.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacioé de materials calcaris, compost principalment per oxids o
hidroxids de calci amb o sense 0xids o hidroxids de magnesi i quantitats menors d'oxids de silici,
ferro i alumini.
S'han considerat els tipus seglents:
- Cal¢ amarada en pasta CL 90
- Calc aéria CL 90
- Cal hidraulica natural NHL 2
- Cal hidraulica natural NHL 3,5
- Cal hidraulica natural NHL 5
CALC AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir
una pasta de consisténcia adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.
CALC AERIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >=90% en pes

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <=5% en pes

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes

Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes

Finura de la molta per a cal¢ en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calgs:

- Métode de referéencia: <= 20
- Métode alternatiu: <=2

Densitat aparent per a calg en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET



- Pastes amarades: 45% < h <70%
- Altres calgs: <=2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tami s de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamis de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60°C: <= 15 min.
CALC HIDRAULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condicio de que I'estabilitat sigui confirmada
després de 28 dies de conservacié en aigua, segons I' assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de cal¢ lliure (UNE-EN 459-2):
- Calc del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calg del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calg del tipus NHL 5:  >=3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumatics o
mecanics que permetin el rapid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser
estanques.

A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no
experimenti alteracio de les seves caracteristiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calg. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu
defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad.

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construccion. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construccion. Parte 3: Evaluacion de la conformidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposicid de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d’ acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparacié de morters de fabrica, revestiments interiors i exteriors i altres

productes de construccio:

- Sistema 2: Declaracié de conformitat del fabricant i Certificacié de Control de la Producci6 en
Fabrica
Per a cada remesa caldra un albara amb una documentacié annexa i un full de caracteristiques.
A I'embalatge, o be a I'albara de lliurament, hi ha de constar com a minim la segtient informacio:
- Nom o marca comercial i adreca del fabricant
- Referéncia a la norma UNE-EN 459-1
- Designacio de la cal¢ segons I'apartat 4 de 'esmentada norma

- Data de subministrament i de fabricacié
- Designaci6 comercial i tipus de cal.
- Identificaci6 del vehicle de transport
- Referéncia de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adre¢a del comprador i desti
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatories i/o acreditatiu
de la homologacio6 de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informacié de seguretat si fos necessaria.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a minim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreca del fabricant
- Els dos darrers digits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referencia a la UNE EN 459-1
- Descripcio del producte
- Informacio sobre els requisits essencials.
Al full de caracteristiques hi ha de figurar al menys:
- Referéncia del albara
- Denominacié comercial i tipus de cal
- Contingut d’oxids de calci i magnesi
- Contingut de dioxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:
- Inspeccid de les condicions de subministrament de la calg, d’acord a la norma PG3, i recepci6 del
certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de comencar I’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes caracteristiques, s’han de
realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designacié concreta.
S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepcio i I'altra per assaigs de
contrast que s’ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepcio han de ser els seglients:
- Contingut d’oxid calcic i magnésic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhidrid carbonic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a minim durant I'execucio. Per
a cada tipus de calg s’han de realitzar obligatoriament els assaigs de recepcio necessaris per a
comprovar les seves caracteristiques especifiques.
Els metodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF.
De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepcio i I'altra per als
assaigs de contrast, que s 'haura de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de prendre una
tercera mostra si el subministrador de calg ho sol-licita.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s’ha d’'acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat
grumollds o aglomerat.
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BO- MATERIALS BASICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064300C,B064300B.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria
i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigo, la seva dosificacid, el procés de fabricacio i el transport han d'estar d'ac
ord amb les prescripcions de la EHE-08.

La designacio del formigé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacio i
s'expressara, com a minim, la seguent informacio:

- Consisténcia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigo

- Resisténcia caracteristica a compressio per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacié

- La indicaci6 de I'is estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacié per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP pel formigd pretesat

- R: Resisténcia caracteristica a compressié, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacio de I'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composici6 de la mescla
del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del
granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relacio aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacio, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut en ciment
per metre cubic de formigo, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacié
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacié , les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del
subministrament.

El formigé ha de complir amb les exigé ncies de qualitat que estableix I'article 37.2.3 de la norma
EHE-08.

Si el formigo esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra
excedir el 10%

Si el formigo esta destinat a obres de formigdé en massa o armat, la DF pot autoritzar I'u s de cendres
volants o fum de silici per la seva confeccié. En estructures d'edificacio, si s'utilitzen cendres volants
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del
pes del ciment. La quantitat minima de ciment s’especifica a I'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central gue subministri formigdé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccio
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de I'analisi a I'abast de la DF, o
disposara d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix I'article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN
934-2
En cap cas la proporcié en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificacio dels formigons per la seva resisténcia a compressio:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard
- Sifck > 50 N/mm2 , alta resisténcia
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de
resisténcia a j dies d’edat els valors resultants de la formula segl ent:
- fcm (t) = Bec(t)-fcm
- Bcc = exp{s [1 — (28/1)1/2]}

(on Fcm: Resisténcia mitja a compressio a 28 dies, Rcc: coeficient que depén de I'edat del formiga,
t: edat del formigé en dies, s: ¢ oeficient en funcié del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta
resisténcia i enduriment ra pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i
d’enduriment rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor minim de la resistencia:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM IIl/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigé armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM 1I/B-Q, CEM II/A-W, CEM
[I/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM IlIl/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formig6 pretesat : Ciments comuns tipus CEM |, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-Pi CEM
[I/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o
a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3  sifck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funcié de la classe d'exposici6 (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus
d'exposiciéo més favorable ha de ser:
- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formig6 armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formig6 pretesat: >= 275 kg/m3
- Atotes les obres: <= 500 kg/m3
La relaci6 aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcié de
la classe d'exposicio (taula 37.3.2.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié més
favorable ha de ser:
- Formig6 en massa: <= 0,65
- Formig6 armat: <= 0,65
- Formig6 pretesat: <= 0,60
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Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consisténcia seca: 0-2cm
- Consisténcia plastica: 3 -5cm
- Consisténcia tova: 6 -9 cm
- Consisténcia fluida: 10-15cm
- Consisténcia liquida: 16-20 cm
La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjangant additiu superfluidificant
16 clor total aportat per components d'un formigo no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formig0, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca: Nul
- Consisténcia plastica o tova: +1cm
- Consisténcia fluida: +2cm
- Consisténcia liquida: =2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany maxim del granulat. EI mes petit dels seguents valors:
- <=32mm
- <= 1/4 separacio entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacio aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del formigo:
+ +
Assentament con Condicions :

d’Abrams(mm) | d’us !
I

I
I
I
I
I
I 1

i 130<=H<=180 |- Formig6 abocat en sec :
I

I

I

I

I

I

I

I

H >= 160 | - Formigé bombejat, submergit o |
| abocat sota aigua amb tub tremie
H >= 180 | - Formigd submergit, abocat sota :
| fluid estabilitzador amb tub tremie |
+ +

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot

el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Contingut mimin de ciment en funci6 de la grandaria maxima del granulat:

+ +
Grandaria | Contingut |
maxima del |} minim de

granulat(mm) | ciment(kg);

I

I
350

32 ! !
25 I 370 !
20 I 385 |

: 16 i 400 |
+ +
Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segtients valors:
-<=32mm
- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles continues de formigé armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relaci6 aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: =400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A <220 mm
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot
el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS
La fabricacio del formig6 no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la formula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d’execucio). Dita férmula incloura:
- La identificacié i proporcié ponderal (en sec) de cada fraccié d'arid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’arids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistencia caracteristica a flexotraccio a 7 i a 28 dies.
- La consistencia del formig6 fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit.
El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450
kg/m3, inclds el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relaci6 aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2-6cm
Proporci6 d’aire ocluit (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligato ria la utilitzacié d'un inclusor d’aire, i en
aquest cas, la proporcié d’aire ocluit en el formig6 fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogeénia i sense haver iniciat I'adormiment.

Queda expressament prohibit I'addicié al formig6 de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
gue puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08).
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PILOTS | PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Béasico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes 'y
pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades
seguents:
- Identificacié del subministrador
- Numero de série de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formig6
- Identificacié del peticionari
- Quantitat de formigd subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a I'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a minim:
- Resisténcia a la compressio
- Tipus de consisténcia
- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificacié d’'acord a I'art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a minim:
- Contingut de ciment per m3
- Relaci6 aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacio que no en té
- Identificaci6é del ciment, additius i addicions
- Designacio especifica del lloc de subministrament
- Identificacié del camio i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigo
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Determinacié de la dosificacio (si és el cas) mitjangcant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificaci6 estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la
central. 2 provetes s’assajaran a compressio i les altres 2 a I'assaig de penetracio d’aigua.
Assaigs caracteristics de comprovacio de la dosificacié aprovada. Per a cada tipus de formigé es
realitzaran 6 séries de 2 provetes que s’ assajaran a compressio a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigd procedeix de central certificada, o es
disposa de suficient experiencia en el seu Us.
Abans del inici de I'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es
realitzara I'assaig de la fondaria de penetracié d’aigua sota pressio, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigd amb la
dosificacio correcte.
Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadi stic de la resistencia (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a maxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressio:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de

plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexio:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de
plantes <=2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El nimero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificacio.
En cas de disposar d'un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funcié del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el
reconeixement, conforme als apartats 5.1 0 6 de I'annex 19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicacié a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigé. La conformitat de la resisténcia es comprova determinant la mateixa en
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resisténcia caracteri stica real.
Control indirecte de la resisténcia (EHE-08): Només es podra aplicar en formigons que disposin
d’'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexio, amb llums inferiors a 6,00
metres
Haura de complir, a més, que I'ambient sigui | o Il, i que en el projecte s’hagi adoptat una resisténcia
de calcul a compressio Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podra eximir la realitzacié dels assaigs caracteristics de dosificacié quan el formig6 que es
vagi a subministrar estigui en possessio d’'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es
disposi d’ un certificat de dosificaci6 amb una antiguitat maxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Determinacio de la formula de treball. Per a cada dosificacio analitzada es realitzara:
- Confecci6 de 2 séries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada serie es determinara
la consistencia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccio a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas,
el contingut d’'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resisténcia mitja a 7 dies resultés superior al 80% de 'especificada a 28 dies, i no s’haguessin
obtingut resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consisténcia fora dels limits establerts, es podra
procedir a la realitzacié d’'un tram de prova amb aquest formigd. En cas contrari, s’haura d’ esperar
als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessaries en la dosificacid, i es repetiran els assaigs
de resistencia.
Control de fabricacio i recepcio.
- Inspeccid no sistematica a la planta de fabricacio del formigé
- Per a cada fraccié d'arid, abans de I'entrada al mesclador, es realitzaran amb la frequéncia
indicada, els seglents assaigs:
- Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
- Assaig granulome tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de I'arid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- index de llenques de l'arid gros (UNE EN 933-3)
- Proporcio de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a minim 1 cop al mes, i sempre que es canvii de procede ncia el subministrament:
- Coeficient de Los Angeles de l'arid gros (UNE EN 1097-2)
- Substancies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d’arids es realitzara cada dia un assaig granulome tric (UNE EN
933-1)
- Comprovacio de I'exactitud de les bascules de dosificacié un cop cada 15 dies.
- Inspecci6 visual del formig6 en cada element de transport i comprovacio de la temperatura.
- Recepci6 del full de subministrament del formigo, per a cada partida.
- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda):
- Contingut d’aire ocluit en el formigd (UNE 83315)
- Consisténcia (UNE 83313)
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- Fabricaci6 de provetes per a assaig a flexotraccio (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada série de provetes es prendra
d’amassades diferents.
Quan s’indica una frequiéncia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i I'altre per la
tarda.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGO
ESTRUCTURAL.:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les condicions del
plec.
Control estadi stic: La conformitat del lot en relaci6 a la resisteéncia es comprovara a partir dels valors
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades
d’acord amb:
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l'apartat 5.1 de I'annex 19 de la EHE-08: N>=1

- Altres casos: N >=3
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >=35i<=50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l'apartat 5.1 de 'annex 19 de la EHE-08: N >=1

- Altres casos: N>=4
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >=50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l'apartat 5.1 de 'annex 19 de la EHE-08: N >=2

- Altres casos: N >=6
La presa de mostres es realitzara aleatoriament entre les pastades de I'obra sotmesa a control. Un
cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistencia
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: X1 <= x2 <= ... <= Xxn
En els casos en que el formigo estigui en possessio d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s’acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara com un control d’identificacid, per tant els criteris
d’acceptacio en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenca del formig6 del lot a una
produccié molt controlada, amb una resisténcia certificada i estadi sticament avaluada amb un nivell
de garantia molt exigent.
Si el formigé no disposa de distintiu, s’acceptara si:
f(x) =x—K2rN >=fck
on:
- f(x) Funci6 d’acceptacio
- X Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- NUmero de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN =x (N) —x (1)
- X(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades
- X(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades
- fck: Valor de la resisténcia caracteristica especificada en el projecte
Si el formigd no disposa de distintiu, pero es fabrica de forma continua a central d'obra 0 sén
subministrats de forma continua per la mateixa central de formigo preparat, en els que es controlen
a l'obra mé s de 36 pastades del mateix formigd, s’acceptara si: f(x(1)) = x(1) — K3s35* >= fck.
On: s35* Desviaci6 tipica mostral, corresponent a les ultimes 35 pastades

Quan la consisténcia s’hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s’acceptara el formigé si la mi
tjana aritmética dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptara el formigé quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerancia exigida.

El incompliment d’aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistencia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el ni mero de pastades a controlar és igual o inferior a
20, fc,real sera el valor de la resisténcia de la pastada més baixa trobada a la série.

S’acceptara quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S’acceptara el formigd subministrat quan es compleixi a la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consisténcia compleixen amb els apartats anteriors

- Es manté la vigéncia del distintiu de qualitat del formigé durant la totalitat del subministrament

- Es manté la vigéncia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO
PER A PAVIMENTS:

- Interpretacio dels assaigs caracteristics:

Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de I'especificada a 28 dies, i els
resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consisténcia es troben dins dels limits establerts, es podra
iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent. En cas contrari, s’haura d’esperar als resultats
a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificacio, repetint-se els assaigs
caracteristics.

- Interpretacio dels assaigs de control de resisténcia:

El lot s’accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies és superior a I'exigida. En altre cas:

- Si fos inferior a ella, perd no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre acceptar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o sol-licitar la realitzacio
d’assaigs d’'informacié. Aquestes sancions no podran ser inferiors a I'aplicacié d’'una penalitzacio al
preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resisténcia, expressades
ambdues en proporcid.

- Si esta per sota del 90 %, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs
d’informacio.

- Assaigs d’informacié:

Abans dels 54 dies d’acabada I'estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83302) que
s’assajaran a tracci6 indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacid dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a I'assaig es realitzara segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d’'informacio del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resisténcia mitjana del lot €s superior. En cas d’
incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, perd no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, perd no al se u 70%, el Director de les Obres podra aplicar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o bé ordenar la demolici6 del
lot i la seva reconstruccié, a carrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot i e s reconstruira, a carrec del Contractista.

Les sancions referide s no podran ser inferiors a I'aplicacio d’'una penalit zacié al preu unitari del lot,
la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resisténcia, expressades ambdues en
proporcio.

La resisténcia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de les
resisténcies de les provetes fabricades amb un formigé de la pastada en qiiestio i assajades a I'edat
determinada. A partir de la minima resisténcia obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podra
estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula segient:

Coeficient (En funcié del nombre de series que formen el lot):

- 2 séries: 0,88
- 3 séries: 0,91
- 4 séries: 0,93
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- 5 séries: 0,95

- 6 séries: 0,96

Quan lI'assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la férmula de treball, es
rebutjara el camio controlat.

BO- MATERIALS BASICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA

BO6N - FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6NN12C.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construccid, pero col-laboren a millorar la
durabilitat del formigé estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d’un material
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

S'han considerat els materials segients:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminacié de les armadures i la dessecaci6 del
formigé estructural al procés d’abocat

- Formigé no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigé no estructural sén:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM 1I/B-Q, CEM II/A-W, CEM
[I/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM lll/C

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Altres formigons executats a I'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM 1I/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM Ill/C
Els arids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 0 escories
siderurgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’arid gros reciclat, sempre que
compleixi amb les especificacions de I'annex 15 de la EHE-08 amb respecte a les condicions
fisico-mecaniques i als requisits quimics.

S’hauran d'utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’Us no estructural contenen poc
ciment.

Els components del formigo, la seva dosificacio, el procés de fabricacio i el transport han d'estar d'ac
ord amb les prescripcions de la EHE-08.

El control dels components s’ha de realitzar d’acord als ambits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci6 minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera seguient: HL-150/C/TM, on C = consistencia i TM= mida maxima del
granulat.

Els formigons no estructurals han de tenir una resisténcia caracteristica minima de 15 N/mm2, i es
recomanable que | a mida maxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consisténcia i TM = mida maxima del granulat.

S’ha d'utilitzar preferentment, formigd de resisténcia 15 N/mmz2 , tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporci6é en pes de I'additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consisténcia seca: 0-2cm
- Consisténcia plastica: 3-5cm
- Consisténcia tova: 6 -9 cm
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca: Nul
- Consisténcia plastica o tova: +1cm
Tolerancies respecte de la dosificacio:
- Contingut de ciment, en pes: = 3%
- Contingut de granulats, en pes: * 3%
- Contingut d’'aigua: * 3%
- Contingut d’additius: + 5%
- Contingut d’addicions: * 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formig6 ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogeénia i sense haver iniciat 'adormiment.

Queda expressament prohibit I'addici6 al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’'amidament; la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades
seguents:
- Identificacié del subministrador
- Numero del certificat de marcatge CE,o identificacié d’autoconsum
- Nom de la central de formigé
- Identificacié del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigd subministrat
- Designacio del formigé d’acord amb I' annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de
neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resisténcia a compressio o la dosificacioé de ciment,
la consisténcia i la mida ma xima del granulat.
- Dosificacio real del formig6 incloent com a minim la informacié segient:
- Tipus i contingut de ciment
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- Relacio aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d’additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificacié del ciment, additius i addicions emprats
- Identificacio del lloc de subministrament
- Identificacié del cami6 que transporta el formigo
- Hora limit d’as del formigé
OPERACIONS DE CONTROL.:
Les tasques de control a realitzar sén les seguents:
- Aprovaci6 de la dosificacié presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovacié de la consisténcia (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigé amb la
dosificaci6 correcta.
La DF ha de poder eximir la realitzacié dels assaigs caracteristics de dosificaci6 quan el formigé
gue es vagi a subministrar estigui en possessié d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
guan es disposi d'un certificat de dosificaci6 amb una antiguitat maxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT:
La dosificacio proposada ha de garantir la resistencia exigida al plec de condicions.
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigé que no arribi identificat segons les condicions del
plec.
Quan la consisténcia s’hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s’ac ceptara el formigé si la
mitjana aritmética dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerancia exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
BOE - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS | MOSAICS HIDRAULICS

BOYE1 - PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOE13100.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentacio.
S'han considerat les peces seglents:
- Panot gris per a voreres

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral-leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferé ncies significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formig6 , o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacié entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.
La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.
Llargaria: <=1m
Relacio entre la llargaria total i el gruix: >4
Gruix de la capa vista: >=4 mm
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i meca niques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviacié de la llargaria respecte de la llargaria nominal:
- Classe 1 (marcat N);: £5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: +2 mm
- Dimensions nominals de la pe¢ca > 600 mm: +3 mm
- Classe 3 (marcat R): +2 mm
- Desviaci6 de I'amplaria respecte de I'amplaria nominal:
- Classe 1 (marcat N): £5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: +2 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: +3 mm
- Classe 3 (marcat R): 2 mm
- Desviacio del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N);: +£3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: +3 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: +3 mm
- Classe 3 (marcat R): +2 mm
- Diferéncia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d’'una mateixa peca: <=3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargaria <= 850 mm: 5 mm
- Llargaria > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargaria <= 850 mm: 3 mm
- Llargaria > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargaria <= 850 mm: 2 mm
- Llargaria > 850 mm: 4 mm
- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima
superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
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- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 4 mm
- Concavitat maxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicid de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacio seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluacié de conformitat
aplicable, d’ acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: A1*. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccio al foc (per exemple
productes o materials de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves
modificacions),

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc
extern **. ** Decisi6 de la Comissié 2000/553/CE, modificada,

- Productes per a Us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacié de vianants i de
vehicles:

- Sistema 4: Declaracié de conformitat del fabricant
A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segtient informacié com a minim:
- Identificaci6 del fabricant o la fabrica
- Data en que el producte és declarat apte per a I'is en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data
- Identificacioé del producte segons la classificacié de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats
pel fabricant:

- Dimensions nominals

- Resisténcia climatica

- Resisténcia a flexio

- Resisténcia al desgast per abrasio

- Resisténcia al lliscament/patinatge

- Carrega de trencament

- Comportament davant el foc
- Referéncia a la norma UNE-EN 1339
- Identificacié del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El si mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la seglient
informacio:

- Nom o marca identificativa del fabricant

- Direccio registrada del fabricant
- Les 2 ultimes xifres de I'any d’'impressié del marcatge
- Referencia a la norma EN 1339
- El tipus de producte i I'ls 0 usos previstos
- Informacio sobre les caracteristiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a arees exteriors de circulacié de vianants i vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports publics, ha de constar a més:
- Resistencia al trencament
- Resisténcia al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’Us interior:
- Reaccio al foc
- Resisténcia a la ruptura
- Resisténcia al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat térmica (si procedeix)
Els productes destinats a Us en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segl ents:
- Inspecci6 visual del material, identificacié de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i
recepci6 del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascunai 3 de 6
peces) per tal de realitzar els seguients assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorci6 d’aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorcié d'aigua per la cara vista
- Resisténcia al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resisténcia a flexio
- Estructura
- Resisténcia al desgast per abrasi6 (2 peces de cada mostra)
- Recepci6 del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la
Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de la CEE, es podra prescindir dels assaigs
de control de recepcid. La DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministra rebut, segons control de producci6 establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a I'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspeccid visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geome tric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada série (valor mitja dels resultats de les peces de
cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una serie no compleix aquest requisit, es podran
realitzar contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si
ambdues resulten conformes a I'especificat.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO9F17100H.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigé per a paviments d'Us exterior.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral-leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar difere ncies significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigé , o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separacio entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.
Gruix de la capa vista: >=4 mm
RAJOLES:
Llargaria: <=1m
Relaci6 entre la llargaria total i el gruix: >4
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i meca niques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviacio de la llargaria respecte de la llargaria nominal:
- Classe 1 (marcat N): =5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: +2 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: +3 mm
- Classe 3 (marcat R): +2 mm
- Desviaci6 de I'amplaria respecte de I'amplaria nominal:
- Classe 1 (marcat N): £5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: £ 2 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: +3 mm
- Classe 3 (marcat R): £2 mm
- Desviaci6 del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): £3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: +3 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm
- Classe 3 (marcatR): +2 mm
- Diferéncia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d’'una mateixa peca: <=3 mm

- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargaria <= 850 mm: 5 mm
- Llargaria > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargaria <= 850 mm: 3 mm
- Llargaria > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargaria <= 850 mm: 2 mm
- Llargaria > 850 mm: 4 mm
- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima
superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 4 mm
- Concavitat maxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensio horitzontal de qualsevol seccio transversal a 50 mm del cantell: >=50 mm
Relacié entre la llargaria total i el gruix: <=4
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i meca niques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviaci6 de la llargaria respecte de la llargaria nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: *2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: + 3 mm
- Desviaci6 de I'amplaria respecte de I'amplaria nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: %2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: %3 mm
- Desviaci6 del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: =3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: +4 mm
- Diferéncia entre dues mesures del gruix d’'una mateixa pe¢a: <=3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima
superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.
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Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilitzacio.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’'amidament; la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigon. Especificaciones y métodos de ensayo.

RAJOLES:

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacio seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluacio de conformitat
aplicable, d’ acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 4: Declaracio CE de conformitat del fabricant
A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segient informacié com a minim:
- Identificaci6 del fabricant o la fabrica
- Data en que el producte és declarat apte per a I'Gs en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data
- Identificaci6 d el producte segons la clasificacié de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i
UNE-EN 1338 per als llambordins:

- Dimensions nominals

- Resistencia climatica

- Resistencia a flexio

- Resisténcia al desgast per abrasié

- Resisténcia al lliscament/patinatge

- Carrega de trencament

- Comportament davant del foc

- Conductivitat termica
- Referéncia a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de
llambordins
- Identificacié del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la seguent
informacio:

- Nom o marca identificativa del fabricant

- Direccio registrada del fabricant

- Les 2 dltimes xifres de I'any d’'impressié del marcatge

- Referencia a la norma:

- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins

- El tipus de producte i lluc a que es destina

- Informacio sobre les caracteristiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a arees de circulacié peatonal:

- Resisténcia al trencament

- Resisténcia al lliscament/patinatge

- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’Us interior:

- Reacci6 al foc

- Resisténcia al trencament
- Resisténcia al liscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat térmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE
AMBIENTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR3PAMO1,BR44EA2D,BR3P2110,BR920200.

ARTICLE UNIC

Es d’aplicacié en aquest capitol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la MMAMB.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D03 - GRANULATS

D039 - SORRES-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0391311.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de sorra, ciment i eventualment calg, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li I'aigua
una vegada estes.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les caracteristiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les

fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogeénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilitzacié per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de I'elaboracié de la mescla.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

DO- ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D07 - MORTERS | PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DO070A4D1.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi I'exigéncia de blancor
Morters per a fabrigues:
- Resisténcia a compressio: <= 0,75 x Resisténcia a compressio de la peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogeénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a l'elaboracio i la utilitzacioé del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboraci6 del morter.

No s'han de mesclar morters de composicié diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Bésico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:
- Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcié del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigéncies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de
resisténcia a compressio (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a I'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’
acord a les condicions exigides.
Els valors de consistencia i resisténcia a compressié han de correspondre a les especificacions
de projecte.
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS

F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS | CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2131323,F2131123,F2131223.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentaci6 d'estructures i d'elements de contenci6 de terres amb carrega
manual o0 mecanica sobre camio o contenidor.
S'han considerat les eines de demolici6 seglents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials seglents:
- Magoneria
- Obra ceramica
- Formig6 en massa
- Formig6 armat
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Preparacio de la zona de treball
- Enderroc de I'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metal-lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camié
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en
funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin (transport a
abocador, reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:
- Meétode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucio provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuacio i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolici6 es faci
practicament al mateix nivell.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molé sties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que I'operari treballi sobre I'element si aquest és estable i I'alcaria és
<=2m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les
construccions vei nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en maté ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

FONAMENTS:

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmeés a l'accié d'elements estructurals que li transmetin
carregues.

MURS DE CONTENCIO:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmeés a I'accié de carregues o d'empentes de terres.

Quan l'al¢caria lliure en una 0 en ambdues cares és >= 6 m s'han de col-locar bastides amb una
barana i un socol.

Si es preveuen desplacaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
I'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
I'estructura per acumulacio de material.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de
comencar l'enderroc i els aixecats al finalitzar I'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F221C272,F221U005.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus seglents:

- Neteja i esbrossada del terreny

- Excavaci6 per a esplanacio del terreny

- Excavaci6 per a caixa de paviment

- Excavaci6 per a rebaix

- Excavaci6 de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

Excavacio per esplanacio, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics

- Excavaci6 de les terres

- Carrega de les terres sobre cami6 o contenidor, en el seu cas

Neteja i esbrossada del terreny:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics

- Protecci6 dels elements que s’han de conservar

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetacié i la brossa

- Carrega dels materials sobre camio

Excavacio de roca amb morter expansiu:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacio de les referéncies topografiques externes

- Perforaci6 de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introducci6 del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
gue té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un
assaig de resisténcia a la compressio simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa
ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressio simple entre 25 i 50 MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d’'un cop de martell per trencar-se, que
té un assaig de resisténcia a la compressio simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre cami6 és directa quan I'existéncia de rampa o d’altres
condicionants de I'obra permeten que els mitjans d’excavacio realitzin I'excavacié i la carrega de

terres.
Es considera que la carrega de terres sobre camid és in directa quan la inexisténcia de rampa o
d’altres condicionants de I'obra no permeten que els mitjans d’excavacio realitzin la carrega de terres
i és necessaria la utilitzacié d’'una altra maquina per a aquesta funcié.
NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'ambit d'actuacio ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificacio i la zona
influenciada pel procés de I'obra.
S'ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els
arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extraccié d'arrels, etc.), han de
quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix grau de
compactacio.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a utils.
EXCAVACIO PER A ESPLANACIO , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavaci6 per a esplanacions s'aplica en grans superfi cies, sense que hi hagi cap tipus de
problema de maniobra de maquines o camions.
L'excavacio per a caixes de paviments s'aplica en superfi cies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de
maquines o de camions.
El fons de I'excavacio s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacio prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportacio de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent i amb
la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de I'excavacié requereix l'aprovacioé explicita de la DF.
Les terres que determini la DF s’han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a
un abocador autoritzat.
Tolerancies d'execucio:
- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  +40 mm/m

- Angle del talls: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seguents:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <=8%
- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- El talis ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIO PER A ESPLANACIO , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar
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I'acumulacié d'aigua dins de I'excavacio.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccié de la roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés
aquest cas, cal evitar I's de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA | ESBROSSADA:

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comeng ar les obres i els perfils tedrics assenyalats als
planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la carrega i
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la ca rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci
falta per a una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F222 - EXCAVACIONS DE RASES | POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222163A.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecanics, i obertura de rases per a instal-lacions, i posterior reblert i compactacio.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics exteriors a I'excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i determinacio de I'ordre d’execucid de les dames si és el cas

- Excavaci6 de les terres
- Carrega de les terres sobre camié, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d’obra
En rases per a instal-lacions amb reblert inclos:
- Reblert i compactaci6 de la rasa
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capac de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.
El fons de I'excavacio ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés han de tenir les caracteristiques seglents:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <=8%
- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- El taldis ha de ser fixat per la D.F.
El fons de I'excavacio no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
guedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de I'excavacio requereix I'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucio:
- Dimensions: + 5%, + 50 mm
- Planor:  +40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm
- Nivells: £50 mm
- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

S'ha de seguir 'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

En terrenys cohesius l'excavaci6 dels ultims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les rogues suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos seguents:

- S'hagi de treballar a dins
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- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins I'excavacio.
S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en I'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
S'han de prendre les mesures necessaries per tal d'evitar la degradacio del terreny del fons de
I'excavacio en l'interval entre I'excavacio i I'execucio de I'obra posterior.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la D.F.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacio sense l'autoritzacié expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

EXCAVACIO DE RASES | POUS:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT., amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats als
planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la carrega i
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions facin
falta per a una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

EXCAVACIO DE RASES PER A INSTAL-LACIONS:

m de llargaria de rasa mesurada per l'eix de la rasa, entre eles punts a connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se maodifica el articulo 104 del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcciéon de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Basicas de Seguridad Minera.

RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instruccion

Técnica Complementaria del capitulo X del Reglamento de Normas Basicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F227 - REPAS | PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F227TOOF.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir lI'acabat geométric de I'element.
S'han considerat els elements seguents:
- SOl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Preparacio de la zona de treball (no inclou entibaci6)
- Situacié dels punts topografics
- Execuci6 del repas
- Compactacio de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repas s'ha de fer poc abans de completar I'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportacio de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i d'igual
compacitat.
Tolerancies d'execucio:
- Horitzontalitat prevista: + 20 mm/m
- Planor: =20 mm/m
- Nivells: £ 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La qualitat del terreny després del repas, necessita I'aprovacio explicita de la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R - GESTIO DE RESIDUS

F2R4 - CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié
0 material d’excavacio.
S’han considerat les operacions segients:
- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacio o residu de construccié o
demolicio
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:
L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades
a la maquinaria que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts
de la mateixa obra o entre dues obres.
Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i
Enderrocs” de I'obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestié de Residus de la
Construccio i els Enderrocs” de I'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal
que tinguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs” i el que la
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:
- Identificacié del productor dels residus
- Identificacié del posseidor dels residus
- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicencia d’obra
- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacié o
eliminacio final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara aquesta gestié
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit
dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre
acceptat préeviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teoric excavat, amb els criteris
seguents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccio
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la construccio i demolicio,
i el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

F2R - GESTIO DE RESIDUS

F2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL:-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié
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0 material d’excavacio.

S’han considerat les operacions seguents:

- Deposicio del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el
tractament de valoritzacio, seleccié i emmagatzematge o eliminacio

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fracci6é s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacio dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE
MATERIAL D’EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d’abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessari a per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d’acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccién y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la construccio
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la construccio i demolicio,
i el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.

F9 - PAVIMENTS

F93 - BASES

F936 - BASES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FO936U010,F9365H31.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigd per a paviment.
S'han considerat les col-locacions del formigé segients:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formig6
Es considera estesa i vibracié manual la col-locaci6 del formigé amb regle vibratori, i estesa i
vibracié mecanica la col-locacié del formig6 amb estenedora.
L'execuciod de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
En el cas de col-locacié amb regle vibratori:
- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col-locacio del formigé
- Execucié de junts de formigonat
- Protecci6 del formigo fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col-locacio amb estenedora:
- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament
- Col-locacio d'elements de guiat de les maquines
- Col-locacio del formigé
- Execucié de junts de formigonat
- Proteccio del formigo fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superficie acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.
Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retraccio fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondaria >=
1/3 del gruix de la base i d'una amplaria de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatacio fets a distancies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplaria i
han d'estar plens de poliestiré expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts
de retraccio.
La resisténcia caracteristica del formig6é es comprovara d’acord amb I' article 86 de 'EHE-08
Tolerancies d'execucio:
- Gruix: -15mm
- Nivell: +210 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigo fresc.

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant I'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les
condicions climatologiques del lloc.
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Aquest procés ha de durar com a minim:
- 15 dies en temps caloros i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

F9 - PAVIMENTS

F96 - VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F965U007.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra segients:

- Vorada o gual de pedra o formigé col-locat sobre base de formigo
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
Col-locaci6 sobre base de formigo:

- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacio del formig6 de la base

- Col-locacio de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d’'acer:

- Replanteig

- Col-locacio prévia, aplomat i anivellat

- Fixacio definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGO:

L’element col-locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <=1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col-locaci6 sobre base de formigd, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigo.

Dimensions de la base de formigé (al seu cas):

- Amplaria de la base de formigd: Gruix de la vorada + 5 cm

- Gruix de la base de formig6: 4 cm

Pendent transversal: >= 2%
Tolerancies d'execucio:
- Replanteig: + 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  + 10 mm
- Planor: +4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col- locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola I'al¢aria indicada a la DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha

de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La uni6 de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perimetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

COL-LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO:

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autoritzacio i les indicacions
explicites de la DF.

Les peces s'han de col-locar abans que el formigé comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistencia prevista s'ha de mantenir humida la
superficie del formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

VORADA DE PLANXA D’'ACER:

Abans de comencar els treballs es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF

El procés de col-locacié no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

Es posara especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL.:

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

- Control d’execuci6 i acabats de la base de formigé sobre la que es col-loquen les peces de
vorada o de rigola.

- Control de I'aspecte de les peces abans de la seva col-locacio.

- Inspeccid visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions de | plec i al procediment
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adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

Inspeccio visual de la unitat acabada.

- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

F9 - PAVIMENTS
FOA - PAVIMENTS GRANULARS

FOAL - PAVIMENTS DE TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FOA1E201,FOA1E203,FOA1E202.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio de paviment de terra.
S'han considerat els materials segients:
- Tot-u
- Saulé
- Terra-ciment executada "in situ”
- Material seleccionat
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
En els paviments de tot-u, saul6 o material seleccionat:
- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament
- Aportacié de material
- Estesa, humectacio (si €s necessaria), i compactacié de cada tongada
- Allisada de la superficie de I'GItima tongada
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparacio i comprovacié de la superficie d'assentament
- Distribucio del ciment
- Mescla del sol amb el ciment
- Addici6 d'aigua
- Compactacio de la mescla
- Acabat de la superficie
- Execuci6 de junts
- Cura de la mescla
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a

percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
Tolerancies d'execucio:
- Planor: +10 mm/3 m

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULO O MATERIAL SELECCIONAT:
Tolerancies d'execucio:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teoric
- Nivell de la superficie: +20 mm

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a minim, el teoric deduit de
la seccio-tipus dels planaols.
La superficie acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuitats.
index de plasticitat del sol per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15
Contingut ponderal de materia organica del sol per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resisténcia a la compressi6 al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Tolerancies d'execucio:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sol: + 0,3%

- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: * 2%

- Nivells: - 1/5 del gruix teodric, £ 30 mm
- Gruix mitja de la capa: -10 mm

- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta
superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
I'execucio de la partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.

PAVIMENTS DE TOT-U:

La humitat optima de compactacio, deduida de l'assaig "Proctor Modificat” , segons la norma
NLT-108/72, s’ha d’ajustar a la composici6 i forma d’actuacié de I'equip de compactacio.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologigues no hagin produit alteracions en
la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat optima.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix
compreés entre 101 30 cm.

PAVIMENTS DE SAULO O DE MATERIAL SELECCIONAT:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a I'obra, en funcié de la maquinaria disponible i dels
resultats dels assaigs realitzats.

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregacié o la contaminacié.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULO O MATERIAL SELECCIONAT:

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacié de la precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'inica humectacié
admissible és la de la preparacio6 per a col-locar la capa seglent.

La compactaci6 s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i progressant
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de I'element
compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacioé de I'equip habitual, s'han de compactar amb
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aguest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
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indicacions de la DF.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a l'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant
el material necessari tornant a compactar i allisar.

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a I'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se
gelades.

Es podra treballar normalment amb pluges lleugeres.

El sol per estabilitzar s'ha de disgregar previament fins a una eficacia minima del 100% al sedas
UNE 25 mm, i del 80% al sedas UNE 5 mm. S'entén com eficacia de disgregacio la relacié entre el
tamisatge a I'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material dessecat i
esmicolat.

No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.

Les operacions de distribucié de I'additiu en pols s‘han de suspendre en cas de vent fort.

El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificaci6 establerta i amb la maquinaria
adequada, aprovada per la DF.

El ciment estes que s'hagi desplacat s'ha de substituir abans de la mescla.

El ciment s'ha d'estendre només a la superficie que es pugui acabar a la jornada de treball.

Abans d'una hora des de I'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt
el ciment amb el sdl, fins que no s'apreciin grumolls de ciment a la mescla.

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi I'equip
d'humectacio.

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formacié de zones amb excés
d'humitat.

La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i I'absé ncia de
grumolls de ciment.

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactacioé i
acabat, o a una nova remoguda i mescla.

En comencar a compactar, la humitat del sol no ha de diferir de la fixada per la formula de treball en
més d'un 2% del pes de la mescla.

La humitat fixada a la férmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de I'aplicacié del ciment.
En el moment d'iniciar la compactacio, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, comencant per la vora més baixa i avancant cap al punt
més alt.

Si al compactar es produeixen fenomens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la
mescla.

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactacié s'acabi abans
de les 4 hores seglients a la incorporacio del ciment al sol. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si
la temperatura és superior als 30°C.

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del comengament del piconatge.

Les zones que no es puguin compactar amb I'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.

Dins del termini maxim d'execuciod, podra fer-se l'allisada amb motoanivelladora.

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa
acabada.

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.

Si es treballa per fraccions de I'amplaria total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix
una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigues.

El retall i recompactacio d'una zona alterada només s'ha de fer si s'esta dins del termini maxim fixat
per a la posada a I'obra. Si s'ha rebassat aquest termini , s'ha de reconstruir totalment la zona
afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.

La mescla s'ha de mantenir humida, com a minim, durant els 7 dies seglients a la seva terminacio.
S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.

S'ha de prohibir qualsevol tipus de transit durant els 3 dies seglients al seu acabat, i de vehicles

pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint préviament una
protecci6 del reg de cura per mitja d'una capa de sorra o terra amb dotacié no superior als 6 I/m2 ,
que s'ha de retirar completament mitjangant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per
sobre de la capa tractada.

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de
protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULO O MATERIAL SELECCIONAT:

L'abonament dels treballs de preparaci6 de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

No son d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al transit.

L'abonament dels treballs de preparacio de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

F9 - PAVIMENTS

FOE - PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FOE1U213.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de paviments de panot.

S'han considerat els casos seguents:

- Paviments de panot col-locats a I'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col-locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

En la col-locacio a l'estesa amb sorra-ciment:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio de la capa de sorra, en el seu cas

- Col-locacio de la sorra-ciment
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- Col-locacio de les peces de panot

- Humectacié de la superficie

- Confecci6 i col-locacio de la beurada

En la col-locacio a truc de maceta amb morter:
- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament
- Col-locacio de la capa de sorra, en el seu cas
- Col-locacio de la capa de morter

- Humectacié de les peces per col-locar

- Col-locacio de les peces

- Humectaci6 de la superficie

- Confecci6 i col-locacio de la beurada
CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a

les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les peces han d'estar col-locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o0 més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons I'especejament definit en la
DT.
Excepte en les zones classificades com d’Us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats
seglents en el propi paviment ni en els encontres d’aguest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%
- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es
pugui introduir una esfera de 15 mm de diametre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracci6 de la base.
Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment portland.
Pendent transversal: >= 2%
Tolerancies d'execucio:
- Nivell:  +10 mm
- Planor: 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: =3 mm/2 m
- Replanteig: +10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de col-locar comencant per les vorades o els murets.

Una vegada col-locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a I'estiu i 48 h a I'hivern.
COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del
morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris seguents:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I's de
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL:-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Control d’execuci6 i acabats de la base de formigé sobre la que es col-loquen les peces de panot.
- Control de I'aspecte de les peces abans de la seva col-locacio.

- Inspecci6 del procés d’execucio, d'acord a les indicacions del plec.

- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d’acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspecci6 visual de la unitat acabada.

- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d’'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista, dels defectes de col-locacié segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

FB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
FBB - SENYALITZACIO VERTICAL

FBB4 - SENYALS D'INFORMACIO | DE DIRECCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB4B100.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalitzacio vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements seglents:

- Plagues amb senyals d'informacio

S'han considerat els llocs de col-locaci6 segients:

- Vials publics

- Vials d'Us privat

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig

- Fixacio del senyal al suport

- Comprovacié de la visibilitat del senyal
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- Correccio de la posici6 si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicio indicada a la DT, amb les modificacions introduides
al replanteig previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esfor¢ d'1l kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions
de la seva orientacio.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a I'eix de la cal¢cada.

Tolerancies d'execucio:

- Verticalitat: +1°

VIALS PUBLICS:

Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un automaobil, tot i que hi
hagi un camio situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calcada: >=50cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO | D'INFORMACIO |
RETOLS:
La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixacié.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixacio han de complir les caracteristiques indicades en les normes UNE
135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D'INFORMACIO |
COMPLEMENTARIES, | CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment col-locada a I'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per
la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefializacion, balizamiento y sistemas
de contencion de vehiculos.

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefializacion vertical
de la Instruccion de Carreteras.

VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovacio topografica de la situacio i col-locacio de tots els senyals.
- Inspeccié visual de I'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:

- Determinaci6 de les -caracteristiques fotométriques (coeficient de retrorreflexio) i
colorimétriques (coordenades cromatiques i factor de luminancia) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.

- Determinacio de les caracteristiques colorimétriques en la zona no retrorreflectant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

- ElI nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondra als criteris indicats en
I'apartat de control de materials (S).

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Els criteris d'acceptaci6 i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen
als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

Correccié de les irregularitats observades a carrec del contractista.

FR - JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR3PUZ00,FR44EA2D,FRZ2U010.

ARTICLE UNIC

Es d'aplicacié en aquest capitol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la MMAMB.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL | JARDINERIA

GR6 - PLANTACIONS | TRASPLANTAMENTS D'ARBRES | PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GR61245A.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantacié d'espécies vegetals.
S'han considerat les espécies seglents:
- Arbres planifolis
- Coniferes
- Palmacies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament segients:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvéol forestal
- Entest
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovacio i preparaci6 del terreny de plantacié
- Replanteig del clot o rasa de plantacio
- Extraccio de les terres
- Comprovacio i preparacio de I'especie vegetal a plantar
- Plantaci6 de l'espeécie vegetal
- Reblert del clot de plantacio
- Primer reg
- Carrega de les terres sobrants sobre camio, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovacié i preparacio de la superficie a plantar
- Comprovacio i preparacio de I'especie vegetal a plantar
- Plantaci6 de I'especie vegetal
- Primerreg

ARBRES | ARBUSTS:

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantacio.

Ha de quedar aplomat i a la posici6 prevista.

Ha d'estar plantat a la mateixa fondaria que estava al viver.

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original,
per afavorir I'arrelament.

Tolerancies d'execucio:
- Replanteig (de la posicié de I'exemplar): + 10 cm

PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situacié i amb la densitat de plantaci6 indicades a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L'inici de la plantaci6 exigeix l'aprovacio prévia per part de la DF.

La plantacio6 s'ha de dur a terme en les époques de poca activitat fisiologica de I'espécie vegetal.

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les seglents condicions: temps de glacades, pluges
guantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glacat o
excessivament mullat.

Després de la plantacié s'ha de realitzar un reg d'inundacié fins que el sol quedi a capacitat de
camp.

L'operacid de reg s'ha de fer a baixa pressi6 i sense produir descalcament de les terres ni perdua de
sol.

ARBRES | ARBUSTS:
Fondaria minima de sol treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondaria minima de sol remogut i fértil (un cop compactat):
- Arbres: 60cm
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantacié s'ha d'haver fet amb la major antelacio
possible per afavorir la meteoritzacio del sol.
Les dimensions del clot de plantacié han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o
el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions minimes del clot de plantacio:
- Arbres:
- Amplaria: 2 x diametre del sistema radical o pa de terra
- Fondaria: fondaria del sistema radical o pa de terra
- Arbusts:
- Amplaria: diametre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el periode que esta oberta, I'excavacié ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.
El reblert del clot de plantacié s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar I'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavacio es realitza amb carrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a
un abocador autoritzat.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.

La planta s'ha de col-locar procurant que les arrels quedin en posicié natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

La col-locacié del pa de terra al forat de plantacié s'ha de fer sense fer malbé I'estructura interna del
mateix.

Quan és protegit amb malla metal-lica i guix, una vegada dins del forat de plantacié s'ha de trencar
el guix i s'ha de tallar la malla metal-lica amb cura, retirant tots aquests materials.
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La planta s'ha de col-locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posicio estable.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantacié. S'ha de recuperar i
emmagatzemar l'envas, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantacio i s'ha de procedir a trencar-lo
i retirar-lo.

PLANTES:

Els treballs de condicionament del sol s'han d'haver fet amb antelacio suficient per facilitar l'aireig del
sol.

Fondaria minima de sol treballat: 35 cm

Fondaria minima de sol remogut i fertil:  10-15 cm

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a minim, les mateixes
dimensions d'aquest.

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.

La profunditat de plantacié ha de ser, com a regla general, el doble del diametre més gran.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantaci6 del material
vegetal. Treballs de plantacio.

ARBRES:

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacié del material
vegetal. Técniques de plantacié d'arbres.

Barcelona, juliol 2017

Enric Batlle Joan Roig Ivan Sanchez
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OBRA 01 PRESSUPOST 0608-RI
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
NUM. copl UA DESCRIPCIO
1 F221U005 m2 Neteja i eshrossada del terreny, amb mitjans mecanics, en zona d'arbrat, amb trocejament de la vegetacié incloent la
retirada d'arrels i la regularitzacié amb terres dels mateix terreny dels forats existents o deixats per I'extraccio de les arrels,
i carrega manual o mecanica del material sobrant sobre camid
Num. Text Tipus [cl [D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 Tram costat Montcada 187.000 187.000 C#D#EH#F#
2 Sota pont 29.000 29.000 CH'DHE#F#
3 Tram rotonda 272.000 272.000 CHD#E#F#
4 Nou pas de vianants 20.000 20.000 CH#'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 508,000
2 F2131123 m3 Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camio
Num. Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 T m3 ut
2 Recol-locacié o enderroc de les pedres 2.000 2.000 4.000 CH#D#E#F#

3 F219UX30 m

Num. Text
1

2

4 F219Ux41 m2

Num. Text

1 Carril a eliminar

5 F2131223 m3

Num. Text

1 Carril a eliminar 20cm formigo

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i carrega de runa sobre camié o contenidor

Tipus Ic] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
3.600 3,600 CHD#HE#F#
2.000 2.000 C#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfaltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i
reixes i carrega de runa sobre camié o contenidor

Tipus [l D] [E [F]
98.000 98.000 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

Enderroc de fonament de formigé en massa, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié

TOTAL  Férmula

Tipus Ic] 0] [E]
98.000 0.200

[F] TOTAL Férmula
19.600 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 19,600

AMIDAMENTS Pag: 2
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 F221C272 m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre
camié
Num. Text Tipus Ic] [0] [E] [l TOTAL Férmula
1 Tram costat Montcada 187.000 0.200 37.400 CH#D#E#FH
2 Sota pont 29.000 0.200 5.800 CHDH#HE#F#
3 Tram rotonda 272.000 0.200 54.400 CH#D#E#FH
4 No pas de vianants 50.000 0.200 10.000 CH#D#E#'F#

2 F227TOOF m2

Num. Text
1 Tram costat Montcada
2 Sota pont
3 Tram rotonda

4 No pas de vianants

TOTAL AMIDAMENT 107,600

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM

Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
187.000 187.000 CH#'D#E#F#
29.000 29.000 CHD#E#F#
272.000 272.000 CHD#E#F#
70.000 70.000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 558,000

OBRA
CAPITOL

01
02

PRESSUPOST 0608-RI
MOVIMENT DE TERRES

EUR

OBRA 01 PRESSUPOST 0608-RI

CAPITOL 03 GESTIO DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1  F9ALE203 pa Partida alcada a justificar per a la gestié de residus generats a l'obra. El preu inclou la classificacio dels residus, la carrega,
el transport a diposit autoritzat, la deposicid i el canon d'abocament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0608-RI

CAPITOL 04 PAVIMENTACIO

NUM. cobl UA DESCRIPCIO

1 F936U010 m3

Num. Text
1 Tram costat Montcada
2 Sota pont
3 Tram rotonda

4 No pas de vianants

Base de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat

Tipus I€] o] [E] [F] TOTAL Férmula
187.000 0.150 28.050 CH#D#E#F#
29.000 0.150 4350 CH#D#EH#HF#
272.000 0.150 40.800 CHDH#E#F#
70.000 0.150 10.500 CH#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 83,700

EUR
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2 F9J13K40 m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica modificada amb polimers tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m), amb
dotacié 1 kg/m2
Num. Text Tipus €l D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Tram costat Montcada 187.000 187.000 C#HD#E#F#
2 Sota pont 29.000 29.000 CH#'DH#E#*F#
3 Tram rotonda 272.000 272.000 CH#DH#HE#'F#
4 No pas de vianants 70.000 70.000 CH'DHE#F#

3 F9H112E1 t

Num. Text
1 Tram costat Montcada
2 Sota pont

3 Tram rotonda

4 M9WZz010 u

5 FO9E1U213 m2

Num. Text

1 No pas de vianants

6 F965U007 m

Num. Text

1 Nomes 1 costat, no el riu

2 llleta

4 Tram de panot de 9 pastilles

5 Tram de panot de 9 pastilles

7 FBAIllll M

Num. Text

1 Linia continua

TOTAL AMIDAMENT 558,000

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautx, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada

Tipus I€] D] [E] IF] TOTAL  Férmula
187.000 0.050 2.400 22440 CHD#E#F#
29.000 0.050 2.400 3480 CHDH#E#FH
272.000 0.050 2.400 32.640 CH'DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 58,560

Desplacament, muntatge a I'obra i retirada de I'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col-locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment
portland, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250 kg/ciment per m3), pastat i reglejat amb la pendent
correcta, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a facana, guals, reposicio i acabat

Tipus Ic] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
70.000 70.000 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col-locada amb base de formigé i rejuntada amb sorra-ciment

Tipus [cl D] [E IF] TOTAL  Férmula
248.000 248.000 CH*D#E#F#
16.000 16.000 CH#D#E#F#
24.000 24,000 CH#DHE#F#
11.000 11.000 CH*DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 299,000

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10 cm d'amplaria i 5/12 de relacié
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrilica 1capa ( dotacién 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Tipus Ic] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
206.000 2.000 412,000 CHDHE#F#

EUR

1 Monolit a col-locar

206.000 206.000 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 618,000

Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrilica 1capa ( dotacién 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR
superior a 50. Inclou premarcatge.

Tipus IC] [0] [E] [ TOTAL Férmula
6.000 6.000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Pintat de fletxa unidireccional carril bici de 1m amb pintura acrilica 1capa ( dotacion 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Tipus IC] [0] [E] [Fl TOTAL Férmula
16.000 16.000 CHD#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a is permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual

Tipus IC] [0] [E] [l TOTAL Férmula
3.200 2.500 8.000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Muntatge sobre dau de formigé de Mondlit Bici Via inclou enderroc de paviment existent i reposicié d'aquest

Tipus [C] [0] [E] Al TOTAL Férmula
1.000 1.000 CH#D#E#FH#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Suport rodé de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre, per a suport de senyals de transit, col-locat

Tipus [C] [0] [E] [Fl TOTAL Férmula
2.000 2.400 4800 CH#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diametre, acabada amb lamina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecanicament

Tipus IC] 0] [E] [FI TOTAL Férmula
2.000 2.000 CHD#EH#FH#

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locacié de peca de formigd prefabricat de dimensions 3,2x1m i de 15 cm d'espessor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE | 1,000|
2 F9A1E202 pa Partida algada a justificar per a la recol-locacié de la senyal existent de canalitzacié soterrada, segons indicacions de

companyia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS Pag. 5
OBRA 01 PRESSUPOST 0608-RI
CAPITOL 05 JARDINERIA
NUM. copl UA DESCRIPCIO
1 FR3PUZ00 m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetacié de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb
malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecanics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del
terreny, I'extraccio de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantaci6. Mesurat sobre perfil acabat.
Num. Text Tipus €] D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 Antic cami 33.000 0.200 6.600 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,600
2 FZP10802 pa P.a. ajustificar per les tasques d'execucié de I'escomesa d'aigua, incloent I'execucié de I'obra civil i les taxes associades i
la instal-laci6 de la xarxa de reg per a l'arbrat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 FR44EA2D u Subministrament de Populus nigra de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diametre minim 82,5 cm i profunditat
minima 57,75 cm segons férmules NTJ
Num. Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 Elements a plantar 4.000 4,000 CH#DH#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 GR61245A u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del
coll de l'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitucio total de terra de I'excavacié per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres
sobrants a cami6
Num. Text Tipus €] D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 Elements a plantar 4.000 4.000 CHD#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 FRZ2U010 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diametre i 2,5 m de llargaria, amb subjeccié especifica
per arbres de goma
Num. Text Tipus Icl [D] [E [F] TOTAL  Férmula
1 Elements a plantar 4.000 4,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
OBRA 01 PRESSUPOST 0608-RI
CAPITOL 06 PARTIDES ALCADES
NUM. copl UA DESCRIPCIO

1 PASIS0001 pa

Partida algada a justificar per a la seguretat i salut durant I'execucié de les obres

EUR

EUR
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Mascara: * (Ordenacidé per import) Mascara: * (Ordenacid per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
1 F965U007 m Vorada recta de peces de 27,10 299,000 8.102,90 20,24 20.24 11 F221U005 m2 Neteja i esbrossada del 1,14 508,000 579,12 1,45 90.20
formigé, monocapa, amb seccid terreny, amb mitjans mecanics,
normalitzada per a vianants A2 en zona d"arbrat, amb
de 20x10 cm segons UNE 127340, trocejament de la vegetaci6
de classe climatica B, classe incloent la retirada d"arrels i
resistent a l1"abrasié H i la regularitzacié amb terres
classe resistent a flexié S dels mateix terreny dels forats
(R-3,5 MNPa), segons  UNE-EN existents o deixats per
1340, col-locada amb base de I"extraccié de les arrels, i
formigé i rejuntada amb carrega manual o mecanica del
sorra-ciment material sobrant sobre camio
2 F936U010 m3 Base de Tformigdé HM-20/P/20/1, 77,81 83,700 6.512,70 16,27 36.51 12 F219Ux41 m2 Fresatge en encaixos de 4,34 98,000 425,32 1,06 91.27
de consisténcia plastica ] paviments, d*1 a 5 cm de gruix,
grandaria maxima del granulat de paviments asfaltics, amb
20 mm, abocat escombrat, talls 1 acabats a
3 MOWZZ0O10  u Desplagament, muntatge a 1%obra 4.837,75 1,000  4.837,75 12,09 48.60 TAPES hre aees N arreda de
i retirada de l1"equip d"estesa
i fresat de mescla bituminosa 13 FR44EA2D u Subministrament de Populus 104,31 4,000 417,24 1,04 92.31
en calent nigra de perimetre de 25 a 30
4 F9A1E203 pa Partida alcada a justificar per 4.033,71 1,000 4.033,71 10,08 58.68 ﬁ?aigmbggg%decrﬁer;a de %'ag?:ri
la gestid de residus generats < = ? protundita
alag > g minima 57,75 cm segons formules
a I"obra. ElI preu inclou Ila NTJ
classificacié dels residus, la
carrega, el transport a diposit 14 F221C272 m3 Excavaci6 per a caixa de 3,63 107,600 390,59 0,98 93.28
autoritzat, la deposicié i1 el paviment en terreny Tfluix (SPT
canon d"abocament <20), realitzada amb pala
5 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa 56,69 58,560 3.319,77 8,29 66.97 gg?\éaggg?é 1 carrega directa
continua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 D, amb betum 15 F9J13K40 m2 Reg d"adherencia amb emulsié 0,67 558,000 373,86 0,93 94.22
millorat amb cautxu, de bituminosa cationica modificada
granulometria densa per a capa amb polimers tipus C60BP3/BP4
de transit i granulat granitic, ADH(ECR-1-m), amb dotaci6 1
estesa i compactada kg/m2
6 FOE1U213 m2 Paviment de panot per a vorera 37,51 70,000 2.625,70 6,56 73.53 16 GR61245A u Plantaci6 d"arbre planifoli amb 80,86 4,000 323,44 0,81 95.03
gris de 20x20x4 cm, classe 1a, pa de terra o contenidor, de 25
col-locat a truc de maceta amb a 35 cm de perimetre de tronc a
morter 1 beurada de ciment 1 m dalgaria (a partir del
portland, sobre capa de 2-3 cm coll de I"arrel), excavaci6 de
de gruix de morter de ciment clot de plantaci6 de 100x100x80
(250 kg/ciment per m3), pastat cm amb mitjans mecanics, en un
i reglejat amb la pendent pendent inferior al 25 %,
correcta, incloent part reblert del clot amb
proporcional de peces retalls, substitucié total de terra de
trobades a facana, guals, 1"excavaci6 per terra de
reposicid i acabat jJardineria, primer reg i
7 PAS1S0001 pa Partida alcada a justificar per 2.325,49 1,000 2.325,49 5,81 79.34 gag;ggi;g de les terres sobrants
a la seguretat i salut durant
I"execuci6é de les obres 17 FBA11111 Ml Pintat sobre paviment d"una 0,51 618,000 315,18 0,79 95.81
8 FZP10802 pa P.a. a justificar _ per les 2.000,00 1,000 2.000,00 5,00 84.34 g?:égntli?]ﬂgltUdrler]fa|Lct(:(?patlr(]jléa 18
}?Zggg;esa dd'aeixeuc;cmincloegi cm dtamplaria i 5/12  de
I"execuci6 de Igob;’a civil i r?lacic')_ pintat/no pinta_t 1a
les taxes associades i la discontinua, amb pintura
- i acrilica 1lcapa ( dotacion
|nstal-!aC|o de la xarxa de reg 720gr/m2 per capa) + arid
per a I arbrat. antilliscan que doni un STR
9 F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigd 48,14 19,600 943,54 2,36 86.69 superior a 50. Inclou
en massa, amb compressor i premarcatge.
carrega manual i mecanica de 18 F9A1E201 ut  Subministrament i col-locaci6 255,12 1,000 255,12 0,64 96.45
runa sobre camié de peca de formigé prefabricat
10 F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de 1,48 558,000 825,84 2,06 88.76 de dimensions 3,2x1m i de 15 cm
paviment, amb compactacié del d"espessor
95% PM
EUR EUR
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Mascara: * (Ordenacid per import)

NUM. CODI

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

FR3PUZOO

FBB4B100

F2131123

FOA1E202

FBA31112

FBA31115

FBB12242

FBBZ3010

FRZ2U010

FBA31511

UA
m3

ut

m3

pa

ut

ut

m2

DESCRIPCIO

Subministrament, estesa i
perfilat de substrat per
vegetacié de textura sorrenca o
franca -sorrenca, adobat,
garbellat amb malla de 15 mm,
amb %mo sms superior al 5%,
estes amb mitjans mecanics i
manuals, a dojo. Inclou el
Ilaurat previ del terreny,
I"extraccié de les pedres més
grans de 10 cm i1 el reblert
dels forats de plantaci6.
Mesurat sobre perfil acabat.

Muntatge sobre dau de Tformigd
de Monolit Bici Via inclou
enderroc de paviment existent i
reposicié d"aquest

Enderroc de fonament de pedra,
amb compressor i carrega manual
i mecanica de runa sobre camié

Partida alcada a justificar per
a la recol-locaci6 de la senyal
existent de canalitzacio
soterrada, segons indicacions
de companyia.

Pintat de simbol de bicicleta
amb pintura acrilica lcapa (
dotacion 720gr/m2 per capa) +
arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

Pintat de fletxa unidireccioénal
carril Dbici de Im amb
pintura acrilica lcapa (
dotacion 720gr/m2 per capa) +
arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

Placa circular per a senyals de
transit, d"alumini anoditzat,
de 50 cm de diametre, acabada
amb lamina retrorreflectora
classe RA1l, fixada mecanicament

Suport rod6 de tub d*alumini
extrusionat de 76 mm de
diametre, per a suport de
senyals de transit, col-locat

Tutor de fusta format per dos
rodons de fusta tractada de 8
cm de diametre i1 2,5 m de
llargaria, amb subjeccio
especifica per arbres de goma

Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a s
permanent i1 retrorreflectant en
sec, amb humitat 1 amb pluja,
tipus P-RR, amb pintura
acrilica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb maquina d"accionament
manual

PREU
34,46

226,81

42,01

150,00

23,08

8,50

60,32

23,24

20,24

AMIDAMENT
6,600

1,000

4,000

1,000

6,000

16,000

2,000

4,800

4,000

8,000

IMPORT
227,44

226,81

168,04

150,00

138,48

136,00

120,64

111,55

80,96

51,12

% %ACUM NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

0,57 97.02 29 F219UX30 m Tall de paviments asfaltics de 1,65 5,600 9,24 0,02100.00
qualsevol tipus amb disc de
diamant i carrega de runa sobre
camié o contenidor

TOTAL: 40.027,54 100,00

0,57 97.59

0,42 98.01

0,37 98.38

0,35 98.73

EUR EUR
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NUMERO CODI

P-1

F2131123

F2131223

F219UX30

F219UX41

F221C272

F221U005

F227T00F

F936U010

F965U007

F9A1E201

FOA1E202

FOA1E203

FOE1U213

FOH112E1

F9J13K40

UA

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m3

ut

pa

pa

m2

m2

DESCRIPCIO

Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camio
(QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

Enderroc de fonament de formigé en massa, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié .
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i carrega de runa sobre camié o
contenidor )
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfaltics, amb escombrat,
talls i acabats a tapes i reixes i carrega de runa sobre camié o contenidor
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Excavacio per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre cami6 .
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics, en zona d'arbrat, amb trocejament de la
vegetacio incloent la retirada d'arrels i la regularitzacié amb terres dels mateix terreny dels forats
existents o deixats per l'extraccid de les arrels, i carrega manual 0 mecanica del material sobrant
sobre camio

(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Base de formigé HM-20/P/20/I, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat
(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccidé normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasié H i classe
resistent a flexio S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada amb base de formig6 i rejuntada
amb sorra-ciment

(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

Subministrament i col-locacié de pega de formigd prefabricat de dimensions 3,2x1m i de 15 cm
d'espessor .
(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Partida alcada a justificar per a la recol-locacié de la senyal existent de canalitzacio soterrada,
segons indicacions de companyia.
(CENT CINQUANTA EUROS)

Partida alcada a justificar per a la gestié de residus generats a l'obra. El preu inclou la classificacid
dels residus, la carrega, el transport a diposit autoritzat, la deposicio i el canon d'abocament
(QUATRE MIL TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col-locat a truc de maceta amb
morter i beurada de ciment portland, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250
kg/ciment per m3), pastat i reglejat amb la pendent correcta, incloent part proporcional de peces
retalls, trobades a fagana, guals, reposici6 i acabat

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautx(, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i
compactada

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica modificada amb polimers tipus C60BP3/BP4
ADH(ECR-1-m), amb dotacié 1 kg/m2
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

PREU
42,01 €

48,14 €

4,34 €

1,48 €

77,81 €

27,10 €

255,12 €

150,00 €

4.033,71 €

37,51 €

56,69 €

0,67 €
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P-16 FBA11111 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10 cm 0,51 €
d'amplaria i 5/12 de relacid pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrilica 1capa ( dotacion
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

P-17 FBA31112 Ut  Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrilica 1capa ( dotacion 720gr/m2 per capa) + arid 23,08 €
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)

p-18 FBA31115 Ut Pintat de fletxa unidireccional carril bici de 1m amb pintura acrilica 1capa ( dotacién 720gr/m2 per 8,50 €
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P- 19 FBA31511 m2  Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a (s permanent i retrorreflectant en sec, amb 6,39 €
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb magquina d'accionament manual
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

pP- 20 FBB12242 u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diametre, acabada amb 60,32 €
lamina retrorreflectora classe RA1, fixada mgcanicament
(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

pP-21 FBB4B100 Ut Muntatge sobre dau de formigé de Mondlit Bici Via inclou enderroc de paviment existent i reposicio 226,81 €
d'aquest
(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

P-22 FBBZ3010 m  Suport rod6 de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre, per a suport de senyals de transit, 23,24 €
col-locat
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

p-23 FR3PUZ00 m3  Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetacié de textura sorrenca o franca -sorrenca, 34,46 €
adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecanics
i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, I'extracci6 de les pedres més grans de 10 cm i
el reblert dels forats de plantacié. Mesurat sobre perfil acabat.
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

pP-24 FR44EA2D u Subministrament de Populus nigra de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diametre minim 104,31 €
82,5 cm i profunditat minima 57,75 cm segons fg}rmules NTJ
(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

p- 25 FRZ2U010 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diametre i 2,5 m de llargaria, 20,24 €
amb subjecci6 especffica per arbres de goma
(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

P- 26 GR61245A u Plantaci6 d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perimetre de tronc a 1 m 80,86 €
d'alcaria (a partir del coll de l'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x80 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de
I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a camio
(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

p-27 M9WZZ010 u Desplacament, muntatge a I'obra i retirada de I'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en 4.837,75 €
calent
(QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

P- 28 PASIS0001 pa  Partida algada a justificar per a la seguretat i salut durant I'execucio de les obres 2.325,49 €

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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NUMERO  cODI UA DESCRIPCIO PREU
P-1 F2131123 m3  Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i carrega manual i 42,01 €
mecanica de runa sobre camit
Altres conceptes 42,01 €
P-2 F2131223 m3  Enderroc de fonament de formigd en massa, amb compressor i carrega 48,14 €
manual i mecanica de runa sobre cami6
Altres conceptes 48,14 €
P-3 F219UX30 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i carrega 1,65 €
de runa sobre camid o contenidor
Altres conceptes 1,65 €
P-4 F219Ux41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments 4,34 €
asfaltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i carrega de runa
sobre camié o contenidor
Altres conceptes 4,34 €
P-5 F221C272 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 3,63 €
pala excavadora i carrega directa sobre camid
Altres conceptes 3,63 €
P-6 F221U005 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics, en zona d'arbrat, amb 1,14 €
trocejament de la vegetacio incloent la retirada d'arrels i la regularitzacié amb
terres dels mateix terreny dels forats existents o deixats per I'extraccio de les
arrels, i carrega manual o mecanica del material sobrant sobre camié
Altres conceptes 1,14 €
p-7 F227T00F m2  Repasi piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM 1,48 €
Altres conceptes 1,48 €
P-8 F936U010 m3 Base de formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima 77,81 €
del granulat 20 mm, abocat
B064300C Formigé HM-20/P/20/l de consistencia plastica, grandaria maxima del 63.43050 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Altres conceptes 14,38 €
P-9 F965U007 m  Vorada recta de peces de formigé, monocapa, amb seccié normalitzada per a 27,10 €
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe
resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexi6 S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col-locada amb base de formig6 i rejuntada amb sorra-ciment
BO6NN12C Formigé d'ds no estructural de resistencia a compressiol5 N/mm2, 6.06096 €
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20
B96512C0 Vorada recta de formig6, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants 4.88250 €
A2 de 20x10 cm, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe
resistent a flexié S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
Altres conceptes 16,16 €
P-10 FOAIE201 ut  Subministrament i col-locacié de pega de formigd prefabricat de dimensions 255,12 €
3,2x1m i de 15 cm d'espessor
Sense descomposicio 255,12 €
P-11 FOA1E202 pa  Partida alcada a justificar per a la recol-locacié de la senyal existent de 150,00 €
canalitzacio soterrada, segons indicacions de companyia.
Sense descomposicid 150,00 €
P-12 FOA1E203 pa Partida algada a justificar per a la gestio de residus generats a I'obra. El preu 4.033,71 €

inclou la classificacié dels residus, la carrega, el transport a diposit autoritzat,
la deposici6 i el canon d'abocament
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Sense descomposicid 4.033,71 €
P-13 FOE1U213 m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col-locat a 37,51 €
truc de maceta amb morter i beurada de ciment portland, sobre capa de 2-3
cm de gruix de morter de ciment (250 kg/ciment per m3), pastat i reglejat amb
la pendent correcta, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a
facana, guals, reposicid i acabat
B0111000 Aigua 0.00125 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 0.32023 €
en sacs
B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7.03800 €
Altres conceptes 30,15 €
P-14  F9H112E1 t Paviment de mescla hituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 56,69 €
D, amb betum millorat amb cautxt, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada
B9H112E1 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb 51.99000 €
betum millorat amb cautxd, de granulometria densa per a capa de transit i
granulat granitic
Altres conceptes 4,70 €
P-15 F9J13K40 m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica modificada amb polimers 0,67 €
tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m), amb dotaci6 1 kg/m2
B055B100 Emulsi6 bituminosa cationica modificada amb polimers amb un 60% de 0.52000 €
betum asfaltic, per a reg d'adherencia tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)
Altres conceptes 0,15 €
P- 16 FBA11111 M Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua 0,51 €
reflectora de 10 cm d'amplaria i 5/12 de relacio pintat/no pintat la discontinua,
amb pintura acrilica 1capa ( dotacion 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.
BBA13100 Pintura per a marques vials, acrilica, blanca 0.09887 €
BBA1M000 Microesferes de vidre 0.13406 €
Altres conceptes 0,28 €
p-17 FBA31112 Ut Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrilica 1capa ( dotacion 720gr/m2 23,08 €
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.
BBA13100 Pintura per a marques vials, acrilica, blanca 3.39293 £
BBA1M000 Microesferes de vidre 1.91923 €
Altres conceptes 17,77 €
P-18 FBA31115 Ut Pintat de fletxa unidirecciénal carril bici de 1m amb pintura acrilica 1capa ( 8,50 €
dotacién 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a
50. Inclou premarcatge.
BBA13100 Pintura per a marques vials, acrilica, blanca 3.39293 £
BBA1M000 Microesferes de vidre 1.91923 €
Altres conceptes 3,19 €
P-19 FBA31511 m2  Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a s permanent i 6,39 €
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual
BBA11100 Pintura acrilica de color blanc per a marques vials 1.42400 €
BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i 0.61000 €
amb pluja
Altres conceptes 4,36 €
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P-20 FBB12242 u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de 60,32 €
diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecanicament
BBM1250B Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de 44.90000 €
diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1
Altres conceptes 15,42 €
P-21 FBB4B100 Ut Muntatge sobre dau de formigd de Mondlit Bici Via inclou enderroc de 226,81 €
paviment existent i reposici6 d'aquest
Altres conceptes 226,81 €
P-22 FBBZ3010 m  Suport rodé de tub dalumini extrusionat de 76 mm de diametre, per a suport 23,24 €
de senyals de transit, col-locat
BBMZ2610 Suport rodé de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre, per a suport 21.25000 €
de senyals de transit
Altres conceptes 1,99 €
P-23 FR3PUZO00 m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetacid de textura 34,46 €
sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb
%mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecanics i manuals, a dojo.
Inclou el llaurat previ del terreny, I'extracci6 de les pedres més grans de 10 cm
i el reblert dels forats de plantacié. Mesurat sobre perfil acabat.
BR3PAMO1 Substracte per vegetacid de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, 23.49600 €
cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%
Altres conceptes 10,96 €
P-24  FRA4EA2D u Subministrament de Populus nigra de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de 104,31 €
terra de diametre minim 82,5 c¢m i profunditat minima 57,75 cm segons
formules NTJ
BR44EA2D Populus nigra de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diametre 104.31000 €
minim 82,5 cm i profunditat minima 57,75 cm segons férmules NTJ
Altres conceptes 0,00 €
P-25  FRZ2U010 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diametre i 20,24 €
2,5 m de llargaria, amb subjeccié especifica per arbres de goma
BR920200 Tronc de fusta tractada de 8 cm de diametre 11.30000 €
Altres conceptes 8,94 €
P-26  GR61245A u Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de 80,86 €
perimetre de tronc a 1 m d'alcaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot
de plantacié de 100x100x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de I'excavacio per terra
de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a camié
B0111000 Aigua 0.20000 €
BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica 29.11200 €
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes 51,55 €
P-27 MIWZZ010 u Desplacament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat de 4.837,75 €
mescla bituminosa en calent
Altres conceptes 4.837,75 €
P-28 PASIS0001 pa Partida alcada a justificar per a la seguretat i salut durant I'execucio de les 2.325,49 €

obres
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4 M9WZZ010

5 F9E1U213

6 F965U007

7 FBA11111

8 FBA31112

9 FBA31115

10 FBA31511

11 FBB4B100

12 FBBZ3010

13 FBB12242

14 F9A1E201

TOTAL  CAPITOL

m2

M

ut

ut

m2

ut

ut

Desplacament, muntatge a l'obra i retirada de I'equip d'estesa i
fresat de mescla bituminosa en calent (P - 27)

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
col-locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment
portland, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250
kg/ciment per m3), pastat i reglejat amb la pendent correcta,
incloent part proporcional de peces retalls, trobades a facana,
guals, reposicid i acabat (P - 13)

Vorada recta de peces de formigé, monocapa, amb seccid
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasié H i
classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col-locada amb base de formig6 i rejuntada amb sorra-ciment (P -
9)

Pintat sobre paviment duna faixa longitudinal continua o
discontinua reflectora de 10 cm d'amplaria i 5/12 de relacid
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrilica 1lcapa (
dotacion 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR
superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 16)

Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrilica 1capa ( dotacion
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a
50. Inclou premarcatge. (P - 17)

Pintat de fletxa unidirecciénal carril bici de 1m amb pintura
acrilica 1capa ( dotacion 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 18)

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a Us
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb maquina d'accionament manual (P - 19)

Muntatge sobre dau de formigé de Monodlit Bici Via inclou
enderroc de paviment existent i reposicié d'aquest (P - 21)

Suport rodé de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre,
per a suport de senyals de transit, col-locat (P - 22)

Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 50
cm de diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecanicament (P - 20)

Subministrament i col-locaci6 de peca de formigd prefabricat de
dimensions 3,2x1m i de 15 cm d'espessor (P - 10)
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OBRA 01  PRESSUPOST 0608-RI
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F221U005 m2  Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics, en zona 1,14 508,000 579.12
d'arbrat, amb trocejament de la vegetacié incloent la retirada
d'arrels i la regularitzacié amb terres dels mateix terreny dels
forats existents o deixats per l'extraccid de les arrels, i carrega
manual o mecanica del material sobrant sobre camid (P - 6)
2 F2131123 m3  Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i carrega 42,01 4,000 168.04
manual i mecanica de runa sobre camio (P - 1)
3 F219UX30 m  Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de 1,65 5,600 9.24
diamant i carrega de runa sobre camié o contenidor (P - 3)
4 F219UX41 m2  Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de 4,34 98,000 425.32
paviments asfaltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i
reixes i carrega de runa sobre camio o contenidor (P - 4)
5 F2131223 m3  Enderroc de fonament de formigé en massa, amb compressor i 48,14 19,600 943.54
carrega manual i mecanica de runa sobre camié (P - 2)
TOTAL  CAPITOL 01.01 2.125,26
OBRA 01 PRESSUPOST 0608-RI
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F221C272 m3  Excavacid per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), 3,63 107,600 390.59
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camié (P -
5)
2 F227T00F m2  Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,48 558,000 825.84
95% PM (P - 7)
TOTAL  CAPITOL 01.02 1.216,43
OBRA 01 PRESSUPOST 0608-RI
CAPITOL 03  GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9A1E203 pa  Partida alcada a justificar per a la gesti6 de residus generats a 4.033,71 1,000 4,033.71
I'obra. El preu inclou la classificacié dels residus, la carrega, el
transport a diposit autoritzat, la deposicio i el canon d'abocament
(P-12)
TOTAL  CAPITOL 01.03 4.033,71
OBRA 01 PRESSUPOST 0608-RI
CAPITOL 04  PAVIMENTACIO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F936U010 m3  Base de formigé HM-20/P/20/l, de consisténcia plastica i 77,81 83,700 6,512.70
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat (P - 8)
2 F9J13K40 m2  Reg dadheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica modificada 0,67 558,000 373.86
amb polimers tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m), amb dotaci6 1
kg/m2 (P - 15)
3 FI9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 56,69 58,560 3,319.77

surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautx(, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic,
estesa i compactada (P - 14)

EUR

OBRA
CAPITOL

NUM. CODI

01
05

UA

PRESSUPOST 0608-RI
JARDINERIA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 FR3PUZ00

2 FZP10802

3 FR44EA2D

m3

pa

Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetacit de
textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla
de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans
mecanics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny,
I'extraccio de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels
forats de plantacié. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 23)

P.a. a justificar per les tasques d'execuci6 de l'escomesa d'aigua,
incloent l'execucid de l'obra civil i les taxes associades i la
instal-lacié de la xarxa de reg per a l'arbrat. (P - 0)

Subministrament de Populus nigra de perimetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diametre minim 82,5 cm i profunditat minima
57,75 cm segons férmules NTJ (P - 24)
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PRESSUPOST Pag: 3
4 GR61245A u  Plantacié darbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 80,86 4,000 323.44
35 cm de perimetre de tronc a 1 m d'alcaria (a partir del coll de
Iarrel), excavacit de clot de plantacié de 100x100x80 cm amb
mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitucié total de terra de lI'excavacié per terra de
jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a cami6 (P -
26)
5 FRZ2U010 u Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de 20,24 4,000 80.96
diametre i 2,5 m de llargaria, amb subjeccié especifica per arbres
de goma (P - 25)
TOTAL  CAPITOL 01.05 3.049,08
OBRA 01  PRESSUPOST 0608-RI
CAPITOL 06  PARTIDES ALCADES
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PASIS0001 pa  Partida alcada a justificar per a la seguretat i salut durant 2.325,49 1,000 2,325.49
I'execucio de les obres (P - 28)
2 F9ALE202 pa  Partida alcada a justificar per a la recol-locacio de la senyal 150,00 1,000 150.00
existent de canalitzacié soterrada, segons indicacions de
companyia. (P - 11)
TOTAL  CAPITOL 247549

01.06

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 Treballs previs i enderrocs 2.125,26
Capitol 01.02 Moviment de terres 1.216,43
Capitol 01.03 Gestit de residus 4.033,71
Capitol 01.04 Pavimentacio 27.127,58
Capitol 01.05 Jardineria 3.049,08
Capitol 01.06 Partides alcades 2.475,49
Obra 01 Pressupost 0608-RI 40.027,55
40.027,55
NIVELL 1:0BRA Import
Obra 01 Pressupost 0608-RI 40.027,55
40.027,55

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ... ot ettt oot et et e et eeeetene seesesees eveeees eeeense eeenenee e 40,027.55
13 % Despeses Generals SOBRE 40,027.55.......cooo i e e et aaeeeaeens 5,203.58
6 % Benefici Industrial SOBRE 40,027.55......uuiiiiiieiii ettt 2.401.65
Subtotal 47.632.78

21 % IVA SOBRE 47,632.78....ceeeeeeeeee ettt et e e e e e e e e e a e e e e e e e e e e eaeeeaaas 10,002.88
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 57,635.66

Aguest pressupost d'execucié per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS )

Els Arquitectes:

Enric Batlle Joan Roig Ivan Sanchez



PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO



Pressupost per al coneixement de I’Administracio

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL GENERAL.........coooviiiiiieiseiesee e 40.027,55 €

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a:

13% per DESPESES GENEIAIS. ......ueiiiieiiiiiiite ettt e e e e e e e e e e e e e e e nabbene e 5.203,58 €
6% per BENEefiCi INAUSTIIAL ..........ooii i 2.401,65 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO DE CONTRACTE (ABANS IVA)......ccocoiieiieesievesieieins 47.632,78 €
2190 A'IVA e 10.002,88 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO DE CONTRACTE (IVA INCLOS)......ccoceeveeeeeeeeeeeen 57.635,66 €

El pressupost total per a coneixement de I’Administracié ascendeix a CINQUANTA-SET MIL
SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS.

Barcelona, juliol 2017

Enric Batlle Joan Roig Ivan Sanchez

PROJECTE IMPLANTACIO CARRIL BICI A AVINGUDA DEL RIU RIPOLL ENTRE MONTCADA | EL CARRER DE FONT DE CAN MAS DE RIPOLLET
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