



Ajuntament de Ripollet
Secretaria General

<rb>

Testimoni de l'acord adoptat per la **Junta de Govern Local** en data **23 de juliol de 2008**, en exercici de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de 19 de maig de 2008:

MODIFICAT PROJECTE CONSTRUCCIÓ MURS DEL CAMP FUTBOL INDUSTRIAL

53. Vist el projecte modificat del projecte de construcció dels murs de contenció de terres i tanca del Camp de Futbol de l'Industrial, redactat per l'arquitecte redactor i director de les obres, senyor Sergi Valls Manzano, de l'empresa A. Ventura i Associats Servei d'Arquitectura Tècnica, SL, i els informes emesos, s'acorda la seva aprovació per un import de 11.344,30 €, que origina un pressupost total modificat de 68.065,80 €, essent l'import total a liquidar al contractista la quantitat de 68.065,80 €, acordant-se comunicar aquest acord a l'empresa adjudicatària "MOVIR 30, SL", per a la seva execució, de conformitat amb allò previst als articles 101 i 146 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, per no superar aquest excés el 20 per cent del pressupost d'adjudicació. S'haurà de complementar la garantia definitiva per un import de 453,77 € i formalitzar el corresponent contracte, d'acord amb l'article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El pagament es farà efectiu amb càrrec a la partida 13.452.6110107.

Perquè quedi constància a l'expedient corresponent, expedixo i signo aquest testimoni, segons el que autoritza l'article 206 del ROFRJEL, jo el Vicesecretari en funcions de Secretari, que dono fe, a Ripollet, 23 de juliol de 2008.

Víctor Siles Marc
Vicesecretari