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Projecte executiu de construccio d'un col-lector d'aiglies negres, des
de la cruilla del carrer Verge de Montserrat amb el carrer Uralita, fins
al col'lector situat al marge dret de la llera del riu Ripoll

MEMORIA

1.- ANTECEDENTS | OBJECTE.

En data de setembre de 2010 el mateix tecnic que sotasigna redacta un Dictamen pels
Serveis Tecnics Municipals de I'Ajuntament de Ripollet, respecte de l'estat actual i del
funcionament en general de la xarxa de clavegueram a I'entorn dels carrers de Lepant, Uralita,
Verge de Mantserrat, i altres carrers, al barri de Pont Vell de Tiana, de Ripollet, ja que hi ha
constancia de la sol-licitud de solucionar un abocament d'aiglies residuals sobre una finca, situada
al carrer Verge de Montserrat.

Al dictamen esmentat anteriorment es determina gue l'origen del problema de I'abocament
d'aquestes aigiies pluvials no és una fuita de la xarxa de clavegueram, degut a cap trencament.
Es molt probable que ja fa molis anys, quan es va urbanitzar el poligon industrial, la rasant dels
carrers es van adaplar a la orografia natural del terreny, | logicament les pendents de la xarxa de
clavegueram tambeé, fent coincidir els punts d'abocament de les-aiglies sobre els torrents existents.
El dictamen inclou un aixecament aproximat de la xarxa de clavegueram, amb el que es determina
I'ambit de la zona que porta les aiglies de la xarxa de clavegueram fins a I'abocament de la cruilla
del carrer de Verge de Montserrat amb carrer Uralita. Aquesta zona, d'aprox. unes 7.60 Ha, esta
formada en la seva totalitat per sol urba consolidat, amb un Us majoritariament industrial.

Les solucions que es proposen al dictamen abans esmentat per tal d'eliminar aguest
abocament d'aiglies negres son dues: o el bombament continuat de les aiglies des d'aquest
abocament fins a un punt alt de la xarxa existent, o be la nova canalitzacié seguint el tracat del
torrent, per connectar-les al collector d'aiglies negres existent al marge dret del riu Ripoll, una
vegada travessat la calgada de |'autopista C-58. Després d'analitzades les dues possibilitats amb
les valoracions economiques aproximades, els inconvenients de cada una d'elles, etc,
I'Ajuntament de Ripollet es va decantar per la realitzacid d'un solucid definitiva, que no necessites
d'un consum i d'un manteniment per al seu funcionament. Aquesta solucid €s la de continuar
canalitzant les aigies des del punt d'abocament actual, baixant seguint el torrent fins a l'autopista
C-58, creuar-la per sota de la calgada, i arribar fins al cami del riu Ripoll, per connectar la xarxa de
clavegueram al col lector existent d'aiglies negres que transcorre pel marge dret del riu.

L'objectiu del present projecte és dones la realitzacid d'una nova canalitzacid de
I'abocament actualment existent a la cruilla dels carrers de Verge de Montserrat amb el carrer
d’Uralita, baixant per l'interior de la finca privada propietat de la raé social NOU TIANA, SL.,
seguint més o menys el tragat del torrent existent, travessant sota la calgada de l'autopista C-58, |
des de |'alire costat d'aquesta via continuar la canalitzacio pel cami del riu Ripoll fins a deixar-la
connectada al col-lector d'aigties negres existent.



El present projecte contempla les seglients actuacions :

- Enderrocs i moviment de terres
- Col-lector

- Perforacié sota I'autopista

- Seguretat | Salut

Donades les caracteristiques de |es obres a realitzar, es fara una descripcid minuciosa |
particular de les diferents actuacions, recollida en I'apartat 5 de la present memoria, | en els
annexos que la complementen.

En conjunt, tots els treballs es complementaran amb les obres auxiliars necessaries
comunament establertes en el ram de la construccid, per tal que I'obra quedi correcta | totalment
acabada.

Quant al volum, qualitat | referéncia de les partides que intervenen en l'obra, queden
suficientment detallades en els corresponents planols i estats d'amidaments.

Com a normes generals a aplicar, s'observaran les disposades en el PLEC DE
CONDICIONS del Projecte.

2.- TOPOGRAFIA.

L'aixecament topografic utilitzat per a la redaccid del present projecte ha estat elaborat per
I'empresa INTEALCOQ, SL. (Ingenieria del Terreno Alcalde — Cobenas, SL), en data de maig de
2011.

3.- SERVEIS EXISTENTS.

Per a la redaccio del present projecte s'ha sol'licitat la informacio sobre els serveis existents
a la zona a les corresponents companyies subministradores :

- Aigua potable a SOREA, informacié rebuda el 02/06/2011

- (Gas a GAS NATURAL, informacid rebuda el 03/05/2011

- Telefonia a TELEFONICA DE ESPANA, informaci6 rebuda el 03/05/2011
- Electricitat FECSA — ENDESA, informacié rebuda el 03/05/2011

- Aigiies Ter Liobregat (ATLL), informacié rebuda el 05/05/2011

- Ono, telecomunicacions, informacié rebuda el 03/05/2011

Tots els serveis existents coneguts figuren grafiats de manera aproximada en el plancl
num. 3 ‘Planta topografica d'estal aclual | serveis existents' del projecte, També s'adjunta com a
annex nim. 5 la informacio lliurada per cadascuna de les companyies consultades, i que és la
informacio a consultar ja que prevaldra a la informacio grafiada en el planol de projecte esmentat.
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En el moment d'iniciar les obres, sera |'empresa constructora adjudicataria la que haura de
sol'licitar a les diferents companyies els planols de localitzacio dels serveis, ja que és possible que
des de la redaccio del Projecte fins l'inici de les obres es produeixin modificacions a les xarxes, |
caldra executar les cates que es considerin necessaries per assegurar la bondat d'aquesta
informacio.

4.- DESCRIPCIO DE LES OBRES.

El present projecte preveu la execuci6 d'una nova canalitzacid per a aigles fecals i pluvials,
des del punt d'abocament a cel obert existent a la cruilla del carrer de Verge de Montserrat i del
carrer d'Uralita, fins a connectar-lo a la xarxa existent situada al costat dret del riu Ripoll, una
vegada travessada la calgada de 'autopista C-58.

El tragat d'aquesta nova canalitzacio transcorre per l'interior d'una finca privada, a nomde la
ra social NOU TIANA, SL., des de quasi be la connexia amb I'abocament actual i fins al'autopista
C-58, sequint mes o menys el tragat del futur carrer previst al PGO de I'Ajuntament de Ripollet.

El pas de la canalitzacid per sota de la calgada de l'autopista C-58 es realitzard amb un
sistema de perforacié del terreny, i collocacio d'una canonada dins d'aquesta perforacia,
realitzada amb mitjans mecanics, per empreses especialitzades en I'execucio d'aquests tipus de
treballs.

Una vegada travessada la calgada de |'autopista, la canalitzacio continuara fins al cami del
riu Ripoll, on substituira una canonada actualment fora de servei, fins al punt on aguesta canonada
existent té la seva connexié amb el col-lector d'aigiies brutes situat al marge dret del riu Ripoll.

Totes les mides | dimensions vénen detallades en els planols de Projecte adjunts, | a
continuacié es descriven de forma separada, i per a una millor comprensio, les caracteristiques
dels diferents elements d'obra a realitzar.

L' execucio d'aguestes obres, amb totes les actuacions necessaries que comporten, es
descriuen a continuacio.

4.1.- ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

Caldra realitzar talls i demolicions sobre paviments existents de formigd o paviments
asfaltics, per al creuament de |a rasa del nou col-lector, en els camins existents en la part superior
del recorregut, i just en la zona de la connexié amb el col-lector existent, al talis — marge del riu
Ripoll. Es carregaran les runes produides en aguestes demolicions, i previ pagament del canon
d'abocament, es transportaran fins abocador autoritzat.

Es preveu que calgui realitzar la demolicio d'algun tram de clavegueram existent, en el punt
de connexio amb 'abocament existent al tram superior, aixi com la demolicio al llarg del cami del
riu Ripoll, donat que el nou collector transcorre en aquest tram inferior per on actualment hi ha una
claveguera fora de servei. Es carregaran les runes produides en aquestes demolicions, i previ
pagament del canon d'abocament, es transportaran fins abocador autoritzat.



Actualment, i sobre tot a gran part de la finca privada per on transcorre el tram superior del
nou collector hi ha molta vegetacio (arbustos, canyes, etc..), i sera necessari realitzar una obertura
d'un franja seguin el tragat del nou col-lector, abans de iniciar els treballs propis d'excavacio.
També s'ha previst que sigui necessari l'arrencada i retirada d'algun arbre afectat. Tots aquests
elements vegetals es tallaran, i es frituraran, transportant les restes vegetals a I'abocador
autoritzat, previ pagament del canon d'abocament.

Obertes les franges sobre la vegetacio actual, s'iniciara una neteja i esbrossada del terreny,
en una profunditat d'aprox. 20 o 30cm, carregant tot el material excavat, i transportant-lo a
I'abocador autoritzat, previ pagament del canon d'abocament.

Si calgués, s'ha previst partida d'obra per a la carrega | retirada d'elements pesats, tipus
grans pedres, restes d'abocaments de formigo, etc.., que puguin afectar el transcorregut del nou
collector.

Tant a l'inici de la canalitzacio, com al punt de connexid del tram final, aixi com a tots aquells
punts singulars de pas, s'ha previst la necessitat de realitzar cates de prospeccit de serveis, a fi i
efecte de reconeixer les possibles afeccions, | poder prendre les correccions adients.

Es realitzara el moviment de terres necessari per a la col-locacio de les canonades d'aguest
nou collector, consistent basicament en I'excavacio d'una rasa de la seccit adequada per a la
dimensio dels tubs de cada un dels trams. Aquestes terres es carregaran i es transportaran dins de
l'obra, per utilitzar-les posteriorment en el rebliment d'aquestes rases una vegada instal-lades les
canonades, o per finalment estendre les terres sobrants per la superficie de 'obra, deixant-les
trepitjades formant una tongada d'un gruix d'uns 50cm.

Donat que I'ambit de I'obra esta dividit fisicament per la calgada de I'autopista C-58, s'ha
previst que una part de les terres necessaries per al rebliment de les rases sigui procedent
d'aportacio, en aquest cas seran terres adequades.

El projecte preveu que una part de les lerres excavades es carreguin | es transportin a
I'abocador, previ pagament del canon d'abocament, justificant adientment la seva necessitat.
També s'ha previst que pugui aparéixer roca a |'excavacio de les rases, en una petita proporcio
respecte del total del volum excavat, carregant i transportant les runes a I'abocador, previ
pagament del canon d'abocament. En el cas que finalment aparegui un cert volum de roca a
excavar caldra reconsiderar la profunditat dels tubs del nou col-lector indicada al present projecie, i
estudiar si es possible un altre tracat o altra profunditat alternativa per tal d'evitar I'excavacio en
roca de les rases.

4.2.- COL-.LECTOR

La longitud total del col-lector que preveu el present projecte és d'aprox. 530m, des de la
connexid amb el punt d'abocament a cel obert situat a la cruilla del carrer de Verge de Montserrat
amb el carrer d'Uralita, fins a la connexié amb el col-lector existent situat al marge dret del riu
Ripoll. Al tram de la part superior, des de la connexié del punt d'abocament actual, el tragat del
col'lector sequeix aprox. el tragat d'un futur carrer, previst al PGO de I'Ajuntament de Ripollet
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El tram superior del col-lector estara format per un tub de PEAD corrugat, de doble paret
estructurada, classe SN8, de DN 800mm (e interior aprox. 893mm), collocat al fons de la rasa
sobre una base de recolzament de sorra de 10cm de gruix, i recobert amb sorra fins a uns 30cm
per sobre del tub. A l'inici d’aquest tram es realitzard un pou de registre per a connectar la
canonada existent (de @ 700mm de formigd) amb el nou tub. Aquest tram superior del col lector,
dimensionat per a conduir tant les aiglies pluvials com les aigiles brutes, té una longitud d'aprox.
130m, més un ramal d'aprox. 12m del mateix tipus de cancnada, que actua com a sobreeixidor
d’aiglies pluvials de la xarxa i les aboca a la llera de I'actual torrent, i la pendent considerada a
execular és del 4%.

Des del punt d'on surt el sobreeixidor d'aiglies pluvials, el col-lector continua amb un tub de
PEAD corrugat, de doble paret estructurada, classe SN8, de DN400mm (g interior aprox. 347mm),
collocat al fons de la rasa sobre una base de recolzament de sorra de 10cm de gruix, i recobert
amb sorra fins a uns 30cm per sobre del tub. Aquest tram del col:lector, dimensionat nomes per a
conduir les aiglies fecals, t& una longitud d'aprox. 90m, fins a connectar-se al tub perforat que
fravessa sota |a calgada de |'autopista C-58, i la pendent es del 2.90% en gran part del recorregut, i
del 4% just abans de connectar-se al tub sota 'autopista.

Per sota de la calgada de l'autopista es realitzara una perforacio, que es descriu en el
seglient punt, executada per a instal-lar una canonada de PEAD de DN 400mm, de P100 i de 10
bars, tipus SDR-17 (de @ interior aprox. 350mm). Aquest tram del collector executat amb sistema
de perforacio per sota de la calgada de l'autopista C-58 tindra una longitud d'aprox. 100m, i una
pendent del 2%.

Finalment, connectat al tub de creuament de la calgada de l'autopista, el collector
continuara amb un tub de PEAD corrugat, de doble paret estructurada, classe SNB, de DN400mm
(@ interior aprox. 347mm), col-locat al fons de la rasa sobre una base de recolzament de sorra de
10cm de gruix, i recobert amb sorra fins a uns 30cm per sobre del tub. En un primer fram sota
I'esplanada on actualment hi han horts d’'uns 40m fins a trobar el cami del riu, per després canviar
de direccio i seguir pel cami del riu en un tram d'uns 170m, fins arribar al punt on actualment hi ha
la connexié amb el collector d'aigiles fecals situat al marge dret del riu Ripoll. La pendent de tot
aquest recorregut una vegada passat l'autopista sera de '1%.

El col-lector disposara de pous de registre en tots els punts de connexio, als punts singulars
de canvi de direccio, aixi com els necessaris per a mantenir unes longituds de trams entre pous de
max. 50m o els necessaris per a realitzar els salts de lamina d'aigua en terrenys amb rasant amb
certa pendent. Els pous estaran formats amb peces prefabricades de formigd, per a un diametre
interior d'1m, recolzades sobre base de formigdé HM-20 de 15cm de gruix, i aniran recoberts
exteriorment amb un gruix de formigé HM-20 de 15cm. Tindran graons interiors de palipropile amb
anima d'acer, i disposaran de marc i tapa de registre de fosa. Els pous situats en zones de talls es
deixaran sobresortint de la rasant, | els situats en zones de camins es deixaran amb la tapa
enrasada amb el paviment actual. Els pous de salt tindran un paviment interior a la base realitzat
amb llambordes de pedra granitica, d'aprox. 15cm de gruix, per augmentar la resisténcia del fons
del pou davant I'accio de l'aigua.

Al final del ramal d’abocament del sobreeixidor sobre el torrent, la canonada de DNG0O0
disposara d'una embocadura de formigd armat prefabricat, per a facilitar |a sorfida a cel obert als
talussos actuals. Aguesta pega sera del tipus de GLS Prefabricados, model EMBO0, col-locada sobre



una base de formigé HM-20 de 20cm de gruix, Per davant de |'embocadura, es formara un
paviment de formigé HM-20 de 20cm de gruix, en proteccid de la llera del torrent en el punt de
sortida de |'aigua.

S'ha previst que en algun punt del recorregut del col-lector sigui necessari realitzar
I'apuntalament de canonades de serveis que creuin [a rasa d'excavacio.

Una vegada executat el col-lector, caldra realitzar la reposicio dels paviments afectats, amb
formigd HM-20 de 15 a 20cm de gruix coronant les rases on actualment hi ha paviment de formigo
o paviment asfaltic, o amb paviment de saulé garbellat de 15cm de gruix, al tram del cami del riu
Ripall.

4.3.- PERFORACIO SOTA LA CALCADA DE L’AUTOPISTA

Com ja s'ha comentat al punt anterior, hi ha un tram central de la canalitzacié del nou
col-lector que ha de creuar la calgada de I'autopista C-58, aproximadament al seu PK. 6,600. El
projecte preveu que la nova travessada del tub sota ['autopista es situi al costat de l'actual
canonada de g 1000mm de pas de pluvials, situant la nova a aprox. 5m de separacit entre els
eixos de les dues canonades. La longitud total a perforar es preveu que sigui d'aprox. 100m,
executada amb un angle d'esbiaix respecte de I'eix de |'autopista, | considerant a més de |a propia
amplada de la calgada de I'autopista, la de les dues franges laterals de les zones d'afeccié de 8m
d'amplada, mesurades des del peu dels talussos de la calgada.

Donat que el tram que ha de passar sota la calgada de l'autopista és només per a conduir
aigiles fecals, la canonada a instal-lar sera de DN 400 (@ interior aprox. 350mm), de PEAD, P100,
de 10bars, i del tipus SDR-17. La col'locacio d'aquesta canonada es realitzara mitjancant un
sistema de perforacié (per raons obvies es descarten oberfures de rases a cel obert), a executar
pel costat est de la calgada de l'autopista, deixant sempre una distancia entre la rasant de la
calgada de I'autopista i la part superior de la canonada de com a minim 1.50m, i col'locant la nova
canonada amb una pendent tetrica del 2%.

Els treballs de perforacid els executara una empresa especialitzada en la realitzacio
d'aquest tipus de treballs, com pot ser PDH, PERFORACIONES, SA.. Al present projecte s'ha
previst la realitzacié d'una perforacié horitzontal dirigida, amb un sistema d’excavaci6 a roto —
percussia, amb utilitzacié d'aire comprimit a baixa pressio (per accionament del roto — percussor |
com & fluid de transport del material excavat cap a I'exterior.

Préviament a l'inici dels treballs de perforacio, sera necessari adequar I'espai de treball
necessari a cada costat del tram a perforar, basicament consistent en el reblert previ de la part
inferior dels talussos a cada costat de |'autopista , i la creacio de les zones d'ubicacio de I'equip de
perforacio (costat est) i per a la recepcio de la perforacio (costat oest).

L'adequacio6 del costat oest, en formaciéd de I'espai requerit per a la ubicacié de la recepcio
de la perforacio i d'aplegament i connexio de les canonades a instal-lar a la perforacid, consistira en
la formacié d'una rampa d'aprox. 5m d'amplada | uns 30 m de longitud, per a poder accedir a la
sortida de la perforacio. A la part inferior d'aguesta rampa es deixara una plataforma mes o menys
horitzontal d'aprox. 5x5m de superficie. Els costats de les rampes es deixaran en talis, amb
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pendent d'aprox. 2:1. Aquest espai quedara totalment fora de la zona d'afecci¢ de |'autopista.

L'adequacit del costat est, on es situara l'equip de perforaci6, consistira en la formacié d'un
fossal en dos nivells, d'aprox. 4m d'amplada Gtil per una longitud d'uns 12m. Aquest fossat
disposara d'un paviment de formigd d'uns 15cm de gruix al dos nivells, i amb muret de formigo per
a resoldre la diferencia de nivell de les dues plataformes. Pels costats el terreny quedara formant
tals, i per un dels extrems caldra la formacio d'una rampa per accedir al nivell inferior d'aquest
fossat amb la maquinaria. El fossat quedara deprimit respecte del terreny actual, i caldra que
disposi d'un tub de drenatge per evacuacio de les aigties pluvials a connectar a fa canal del forrent
situat al costat. Aquest fossat d'ubicacio de I'equip de perforacio estara situat fora de la zona
d'afecci6 de l'autopista.

La perforacio s'executara des del costat est, amb |'equip situat dins del fossat abans descrit,
iniciant els treballs amb una primera perforacio pilot, creant un buit d'aprox. 140 o 160 mm de
diametre, on cal anar controlant i re - dirigint la perforacio per tal de complir amb la rasant
projectada per aguesta perforacio. Una vegada executada i comprovada que la primera perforacio
pilot &s correcta, s'inicia el proceés d'eixamplament de la perforacio, perforant gradualment el buit
inicial les vegades necessaries fins a assolir la dimensio adequada per a poder instal‘lar la nova
canonada. Aquest procés es realitza des del costat oest fins al costat est, des d'on surten les
barres de la primera perforacid pilot, fins on esta situat l'equip de perforacié.

Finalment, amb la perforacio ja realitzada amb la dimensio suficient, es col-loca la nova
canonada dins de la perforacio. Aquest procés també es realitza des del costat oest fins al costat
est, muntant i soldant els trams de la nova canonada a la rampa de recepcio de la perforacid, i
tirant de la canonada des de I'equip de perforacio situat al costat est. La nova canonada a instal lar,
com ja s’ha comentat, sera de PEAD de DN 400mm, de P100 i de 10 bars, tipus SDR-17 (de @
interior aprox. 350mm).

Una vegada instal-lada la nova canonada sota l'autopista, es retiraran els equips que han
estat necessaris per a executar aquests treballs, i s'eliminaran les zones de treball situades a cada
un dels costats de I'autopista. La zona de recepcio de la perforacio es tornara a terraplenar, seguint
més o menys les rasants actuals. A la zona de ubicacid de I'equip de perforacio es realitzara la
demolicio de |la base de formigd del paviment, i es reomplira el buit amb terres fins a deixar-lo a
aprox. la mateixa rasant que hi ha actualment.



5.- TERMINI | FASES D'EXECUCIO.

El termini d'execucio per a les obres es preveu que sera de |'ordre de TRES MESOS (3 mesos).

S'adjunta a l'annex num. 2 de la present memaria el Pla d'Obra.

6.- NORMATIVA APLICABLE.

Per el bon compliment d'aquest projecte en I'execucio de les obres es tindra en compte les
seguents normatives basiques:

- Instruccion del Hormigon Estructural (EHE-08).

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias, ITC-BT".

-"Norma 6.1-IC i lIC de 19889 "Secciones de Firmes".

- "Decret 135/1995 de 24 de marg, de desplegament de la Llei de la
Presidéncia de la Generalitat de Catalunya 20/1991 de 25 de novembre, de
promocio de 'accessibilitat | de supressit de barreres arquitectonigues, |
d'aprovacit del Codi d'accessibilitat”.

- Real Decreto 1627/1997 seguridad y salud en les obres de construccién.

7.- JUSTIFICACIO DE PREUS.

. Per a l'obtencié de jornals s'ha aplicat el Conveni Collectiu Sindical de la Construcci6 i
Obres Plbliques de la Provincia de Barcelona.

Els quadres de preus de la Maquinaria | Material a peu d'obra son els que resulten de
consultar les empreses del ram de la construccio a la comarca del Vallés Occidental.

Per a l'obtencié dels Preus Unitaris s'ha aplicat I'article 67 del "Reglamento General de
Contratacion del Estado”, aixi com les Normes complementaries vigents.

El percentatge del costos indirectes resulta ésser de l'ordre del 8%.

En l'annex num. 3, de Justificacié de Preus, figura amb tot detall cadascun dels Preus
Unitaris que hi ha als quadres de Preus.

8.- CONTROL DE QUALITAT.

Es disposara d'acord amb la Instruccid vigent, el pertinent control de qualitat, que en la seva
major part correspondra al control del formigé, de les terres d'aportacio, de compactacions, etc.

En I'annex num. 1 s'adjunta el Pia de Control de Qualitat estimat per als diferents elements
que composen l'obra.

S'ha estimat que l'import del pla de control de qualitat no superi I'1 % del Pressupost
d'Execucit Material de I'obra, d'obligat pagament per I'adjudicatari de les obres
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Qualsevol possible baixa que es realitzi en I'adjudicacio de les obres, no podra afectar al
pressupost del coptrol de qualitat a assumir per I'empresa adjudicataria.
A continuacio s'exposa el programa generic de control de gualitat del formigd:

Al capitol XVI de la EHE-08 es defineixen els controls a efectuar per la conformitat dels
productes components del formigd armat, previs i durant el subministrament, i que basicament
consisteixen en la comprovacio de que aqguests disposen de marcatge de la CE, i que els
documents del citat marcatge donen compliment a les especificacions que figuren al projecte. Els
productes components del formigé armat que no disposin d'aquest marcatge de la CE caldra
realitzar una comprovacio de la seva conformitat segons les indicacions de I'art. 84 de la EHE-08, i
com a criteris especifics seran els seglients:

Ciments: (art. 85.1 EHE-08)

La comprovacio de la conformitat dels ciments s'efectuara d'acord amb la reglamentacié especifica
vigent.

Avrids: (art. 85.2 EHE-08)

Nomeés en el cas d'arids d'autoconsum a l'obra sera necessari l'aportacié per part del
subministrador d'un certificat amb un assaig que tingui una antiguitat no superior als tres mesos,
executat per un laboratori, i comprovar que les dades del certificat es corresponen amb les
especificacions del projecte, i no estan en contradiccio amb la EHE-08, ni amb la norma UNE EN
12620. En el cas d'arids ales centrals de formigé o en instal-lacions d'elaboracio de prefabricats, si
no disposen de marcatge de la CE, es competéncia dels seus responsables de la recepcid del
material el exigir i comprovar els assaigs comentats a l'inici del paragraf.

Additius: (arl. 85.3 EHE-08

Si els additius utilitzats en I'elaboracio del formigé no disposen de segell o marcatge de la CE, es
sol-licitara al subministrador dels mateixos del corresponent certificat amb un assaig que tingui una
antiguitat no superior als sis mesos, executat per un laboratori, i comprovar que les dades del
certificat es corresponen amb les especificacions del projecte, | no estan en contradiccio amb la
EHE-08, ni amb la norma UNE EN 934-2,

Addicions: (art. 85.4 EHE-08

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge de la CE es comprovara verificant que
els documents que acompanyen aquest marcatge donin compliment a les especificacions del
projecte, i no estiguin en contradiccio amb la EHE-08.

Aigua: (art. 85.5 EHE-08

No caldra efectuar cap tipus d'assaig si l'aigua utiliizada prové d'una xarxa publica de
subministrament; en cas contrari caldra sol-licitar la realitzacid d'un assaig amb periodicitat
semestral i comprovar que els resultats donen compliment a les especificacions de l'art. 27 de la
EHE-08,




art. 86.1, 86.2 i 86.3 EHE-08)

Es comprovara la docilitat, la resisténcia i la durabilitat a la recepcio del formigo a I'obra sigui guina
sigui la seva procedéncia. Es prendran mostres a la recepcio del formigd, segons indicacions de la
UNE EN 12350-1, per a la realitzacio dels assaigs pertinents.

Docilitat: La docilitat del formigo es comprovara mitjangant la determinacié de la consistencia del
formigo fresc pel métode de |'assentament, segons UNE EN 12350-2.

Resisténcia; La resisténcia es comprovara mitjangant I'assaig de resisténcia a compressié de
provetes cilindriques de 15x30cm, executades segons la UNE EN 12380-2, i segons les indicacions
de fabricacio, curat, acceptacio, etc., que figuren a la EHE-08.

Durabilitat: La penetracio d'aigua sota pressid al formigd es comprovara a les provetes de formigo,
segons indicacions de la UNE EN 12390-8.

Control del formigé previ i durant el subministrament: (art. 86.4 i 86.5 EHE-08).

La realitzacio dels assaigs corresponents per a la comprovacio de la idoneitat tant de la docilitat,
com de la resisténcia, com de la durabilitat del formigd, aixi com els métodes a utilitzar, els criteris
d'acceptacid, la divisié de |'obra en diferents lots per determinar la quantitat d'assaigs, etc.., seguira
les indicacions que a la EHE-08 es determinen al esmentats articles.

Certificat del formigd subministrat: (art. 86.6 EHE-08).

Al final de I'obra, el subministrador del formigo entregara a la direcci6 facultativa un certificat amb
indicaci6 del tipus i les quantitats de formigé subministrats a I'obra, document que seguira les
directrius que indica la EHE-08.

En aquest article es defineixen les criteris per I'acceptacio dels formigons tant previs al
subministrament, com abans de abocar-los a l'obra, com posteriorment una vegada executats els
elements de formigo.

Assaigs d'informacié complementaria: (art. 86.8 EHE-08

En els casos que sigul necessari determinar les caracteristiques reals dels formigeons utilitzats en
elements concrets, per motius d'haver-se produit un incompliment d'algunes de les comprovacions,
o per altres causes justificades, es procedira a la realitzacio dels assaigs que es descriuen al
present article,

Control del formigé en elements prefabricats: (art. 86.9 EHE-08),
Control de I'acer i de les armadures: (arts. 87 | 88 EHE-08)

Aguests articles determinen les comprovacions que cal realitzar per a determinar tant la conformitat
de les armadures, com els assagis que caldria efectuar tant per la control previ com el que cal fer
durant el subministrament a I'obra. De la mateixa forma que pel formigé, es determinen la quantitat
d'assaigs que cal realitzar, la divisio de l'obra per quantitat d’acer, per lots, i les comprovacions que
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cal que contempli cada un dels assaigs.

9.- RESIDUS.

Els residus originats per aguesta obra seran basicament terres, restes de paviments de
formigo i asfalt, etc., i els seus volums figuren a |'estat d'amidaments adjunt.

Correspondra al contractista adjudicatari de les obres, el compliment de les obligacions que
determina el Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de |a construccio, i sera el
responsable de |'avaluacio definitiva dels volums i caracteristiques dels residus que s'originaran en
les operacions d'enderroc, excavacio | construccid, de les operacions de destriament o recollida
selectiva, i de les instal lacions de reciclatge o disposicio del rebuig on es gestionaran en cas que no
s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra, comprometent-se a aportar la documentacié necessaria
referent al desti final dels residus, aixi com l'acceptacié dels mateixos per part de l'abocador
autoritzat, o de |a planta de reciclatge que se'n faci carrec.

S'adjunta a l'Annex num. 7 el corresponent estudi de gestié de residus, per tal de garantir la

prevencio i el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de la construccié emprats
durant I'execucit d'aquesta obra.

10.-CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

Segons &l que estableix I'article 54 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Plblic, la
classificacio de les empreses és exigible per contractar amb les Administracions Publiques la
execucioé de contractes d'obres d'import igual o superior a 350.000 euros.

En aguest cas, i com el valor estimat del pressupost de les obres és inferior als 350.000
euros, No &s necessari exigir Ia classificacié del contractista

11.- ESTUDI GEOTECNIC,

L'article 124.3 de la Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Plbliques, determina
la necessitat d'incloure un estudi geotécnic dels terrenys sobre els que s'hagi d'executar l'obra,
sempre gue no resulti incompatible amb la naturalesa de l'obra.

En aquest cas, al tractar-se de la canalitzacio d'un col-lector, no es considera necessaria la
inclusio d'un estudi geotécnic al projecte, ja que el tipus de terreny no determina cap variacio a les
obres previstes al projecte, tret del cas d'existir alguna capa de roca, que com ja s'ha explicat,
caldria re — considerar tant el tragat com el perfil de la situacit del nou col-lector, per a minimitzar al
maxim l'excavacio sobre |a roca.

En el cas de la perforacié s'ha estimat que el terreny per on ha de passar la nova canonada
el formen les capes de terraplenat de |a calgada de I'autopista, | per tant son de facil excavacio. De
tota manera, abans de l'inici de les obres es practicaran calicates per tal de determinar la idoneitat
de les previsions establertes al present projecte.



12.- ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT.

Segons determina el Real Decret 1627/1897 sobre condicions minimes de seguretat | salut
en les obres de construccion (BOE nam. 256 de 25 d'octubre de 1897), es realitza el pertinent
estudi de seguretat i salut, que forma part del projecte d'execuci6 de I'obra.

El promotor haura de designar un coordinador en fase d' execucit de |' obra si els diferents
industrials no formen part de la mateixa empresa contractista | adjudicataria.

El contractista haura de redactar un pla de seguretat, que presentara al coordinador o a la
direccio facultativa, per tal que I'aprovi, en funcié de sobre qui recaigui la responsabilitat.

Per evitar el detriment de la seguretat | salut laboral dins de |' obra, qualsevol possible baixa
que es realitzi a I' adjudicacio de les obres, no podra afectar al pressupost de |' estudi de seguretat i
salut, i haura d'assumir la empresa adjudicataria el compliment, sent la gestio a carrec del Serveis
Técnics Municipals.
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Document nim. 3 : PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Document nam. 4 : PRESSUPOST
Estat d'Amidaments
Quadre de Preus num. 1
Quadre de Preus num, 2
Aplicacid de Preus
Pressupost general

Projecte adjunt : ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

14.- ESTAT D'AMIDAMENTS | PRESSUPOST

En el document d'aquest Projecte que figura amb el titol "Pressupost”, s'inclouen els
amidaments de totes les unitats d'obra ordenades segons els segtients capitols !

1.-  Demolicions i moviment de terres
2.- Col-lector

3.- Perforaci6 sota autopista

4.-  Seguretat i Salut

En aquest document figuren també els preus estudiats per a cadascuna de les diferents
unitats d'obra.

Analogament, en el document designat com "ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT", figura
també el pressupost i els preus estudiats per a les diferents unitats d'obra, que segons l'art. 5.4 del
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha incorporat al pressupost general de I'obra com un capitol més
d'aquest. S'ha aplicat al total del pressupost el 18 % en concepte d'LV.A.

El pressupost d’execucié material de les obres de construccié d'un col-lector d'aigties
negres del carrer Verge de Montserrat fins al riu Ripoll, a Ripollet, inclos el pressupost de l'estudi de
seguretat i salut, importa la quantitat de CENT TRENTA DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA
NOU EUROS AMB SEIXANTA SET CENTIMS (132.359,67 €).

El pressupost d'execucié per contracta de les obres de consiruccio d'un collector
d'aigiies negres del carrer Verge de Montserrat fins al riu Ripoll, a Ripollet, essent les DGO (13%) +
Bl (6%), importa |la quantitat de CENT CINQUANTA SET MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB
UN CENTIM (157.508,01 € IVA exclos).

El pressupost per a coneixement de I'’Administracié de les obres de construccio d'un
col-lector d'aiglies negres del carrer Verge de Montserrat fins al riu Ripoll, a Ripollet, inclosos els
honoraris de direccié de les obres, importa la quantitat de :

CENT SEIXANTA NOU MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB UN CENTIM (169.308,01 € IVA
exclos).



que aplicant I'lVA resulten :

CENT NORANTA NOU MIL SET-CENTS VUITANTA TRES EUROS AMB QUARANTA CINC
CENTIMS (199.783,45 € amb el 18% d’IVA inclos).

15.- RESUM
Amb tot el que s'ha exposat en |la present Memoria i els seus annexaos, aixi com en la resta

de documents que integren aquest Projecte, es considera que s'ha facilitat una correcta descripcio
d'aquest, per a la seva execucid.

Sabadell, per a Ripollet, juliol de 2011

L'Ajuntament de Ripollet L'Enginyer Autor del Projecte

Col-legiat nam. 8506
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