
 

 

 
 

 

EL PROJECTE DE RECUPERACIÓ DELS RIUS RIPOLL I SEC. BREU RESUM. 

Introducció 

La tendència general en la recuperació dels espais naturals és integradora, és a dir, tenint 
en compte tant els aspectes naturals i ecològics com els socials i culturals. Millorant la 
cohesió del territori i potenciant la connectivitat. Considerant els espais urbans i naturals 
com complementaris. En els darrers anys, es fa encara més palesa, la necessitat d’una bona 
salut ecosistèmica per arribar a una bona salut humana. 

La recuperació i posterior manteniment del sistema fluvial esdevé una necessitat més enllà 
dels requisits ecològics de l’espai. Incrementant la biodiversitat i, per tant, la resiliència als 
efectes del canvi climàtic. Suposant una alternativa a la mobilitat, més sostenible i, també, 
atorgant espais de qualitat ambiental i salut per a la població. Molt demandats per la 
ciutadania, especialment amb l’actual situació sanitària.    

El sistema fluvial, com a tots els ecosistemes, és un ecosistema fràgil a les interaccions 
humanes, depenent de les depuradores i molt sensible als episodis de pluges.  

Per totes aquestes raons, el sistema fluvial requereix la seva recuperació i manteniment. 

Amb l’aprovació de la “Memòria per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec al 
seu pas per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures vinculats al sistema fluvial” (en 
endavant, MEMÒRIA) l’any 2017 per part de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Ripollet s’inicia, formalment, el camí per a la recuperació del sistema fluvial.  

La MEMÒRIA serveix de guia per a la redacció dels diferents projectes que desenvolupa 
cada una de les actuacions incloses  i contempla les directrius, actuacions i treballs a dur a 
terme per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec al seu pas per Ripollet, les àrees 
de ribera i els espais lliures vinculats al sistema fluvial. Aquest document, també deixa 
obert el camí a properes accions, no definides com a tals a la MEMÒRIA, però amb el mateix 
objectiu. L’abast d’aquest projecte, que esdevindrà intermunicipal, inclourà, i de fet, ja ho 
està fent, altres activitats i actuacions del municipi, com ara, l’horta tradicional que podria 
formar part de l’àmbit de regulació urbanística directa del Pla director urbanístic 
metropolità (PDU) junt amb altres indrets de caràcter agroforestal amb importància per la 
seva aportació ecosistèmica, els camins de vianants paral·lels a l’avinguda del riu Ripoll i la 
conversió temporal d’aquesta via en zona de vianants.  



 

 

 
 

A més de l'evident impacte mediambiental sobre el sistema fluvial, totes aquestes accions 
permeten la creació d'espais de qualitat ambiental i paisatgística per als diferents usuaris 
del vial del riu i també per a la resta de ciutadania. S’ha de tenir molt present la importància 
dels sistemes fluvials. Els rius Ripoll i Sec conformen el sistema ecològic més gran i 
important del municipi amb una rellevant funció de connexió ecològica, sobretot al seu pas 
per àmbits amb infraestructures i assentaments urbans poc permeables. El riu Ripoll, al 
seu pas pel municipi, constitueix al voltant del 8% del total de la superfície del municipi. 
Aquests espais han estat encara més valorats per una ciutadania que, a causa dels diferents 
confinaments motivats per la COVID-19, encara busca més els espais oberts i de qualitat 
ambiental en un municipi de dimensions reduïdes tenint en compte la població actual de 
més de 38.000 habitants. Aquestes darreres circumstàncies ens porten, encara més, a 
reflexionar sobre la importància d’aquests espais i la seva salut ecològica, per afrontar, 
amb més eficàcia, episodis similars a l'actual. 

El projecte de recuperació dels rius esdevé, necessàriament, un complex mosaic 
d’actuacions, finançaments, administracions i tot el conjunt d’agents implicats sobre un 
sistema viu amb els seus propis requisits i tempos.  

 

 



 

 

 
 

 

Figura 1. Plànol general del projecte. La línia verda remarca l’anella verda constituïda pel carril apte per a 
vehicles no motoritzats i zona de passeig per a vianants que rodeja el municipi ampliant-la en alguns punts. 
Aquesta anella parteix de la vora del riu i a partir d’ella es proposa la connexió amb les àrees de ribera i els 
espais lliures vinculats al sistema fluvial i el seu paper com a corredor biològic. A banda de l’anella verda 
s’indiquen les actuacions per recuperar les lleres dels rius Ripoll i Sec, les àrees de ribera i els espais lliures 
vinculats al sistema fluvial i el seu paper com a corredor biològic. Els números indiquen les principals 
actuacions (no coincideixen amb el número d’actuació de la MEMÒRIA, per a més informació, vegeu taula 1): 
1, 3 i 4 guals AMB. 2 Projecte de recuperació ambiental. 5 Extracció de canya ACA (rius Ripoll i Sec) . 6 projecte 
“entre ponts”. 7 Parc Fluvial Massot. 8 horta municipal Molí d’en Xec. 

 

Situació actual del projecte 

Des de l’aprovació de la MEMÒRIA s’han finalitzat les següents actuacions (vegeu figures 
2 a 6 i taula 1 a continuació): 



 

 

 
 

•  “Recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll fins a la presa de Barneda 

i la connexió per a vianants entre els camins paral·lels als marges dret i esquerra del 

riu Ripoll fins a la zona d’horta municipal”. 2019-2020. 

 
Figura 2. Vista general del gual inundable de Molí d’en Xec. 

 
• Fase 1 i lot 2 de la Fase 2 del “Projecte de recuperació mediambiental de la llera del 

Ripoll a Ripollet”. 2019-2020. 

 
Figura 3. Aspecte del tram del riu Ripoll finalitzat. Al centre de la imatge es poden observar els deflectors.  



 

 

 
 

 
Figura 4. Lot 2 de la Fase 2 del Projecte de recuperació. Aspecte general de la llera restaurada i de les tres 
construccions de protecció.  
 

• “Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019.  Actuacions 

en trams urbans”. Riu Ripoll i riu Sec. 2020. 

  

Figura 5. Aspecte de les actuacions dirigides a l’extracció de canya. Esquerra, riu Sec, dreta, riu Ripoll.  
 

• Estudi ecològic del riu Ripoll 2020: “Informe de seguiment de l’evolució de la qualitat 

de les aigües i els ecosistemes del riu Ripoll”. 2020. 



 

 

 
 

 
Figura 6. Darrer informe de seguiment de l’evolució de la qualitat de les aigües i els ecosistemes del riu 
Ripoll (2020). 
 

Finançament de les actuacions finalitzades: 

Les accions de recuperació i millora de connectivitat del tram del riu Ripoll a l’altura del 
Polígon Industrial de Molí d’en Xec, han gaudit de diversos ajuts:  

• 300.000 € de la Diputació de Barcelona (DIBA). Programa Meses Concertació del 

Pla de Xarxes de Governs Locals 2016-2019;  

• 279.488,60 € de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa metropolità 

d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG) del pla d’inversions 

metropolità 2016-2019; 

• 68.081,35 € del Consorci Besòs Tordera. Suport actuacions de restauració entorn 

fluvial.  

Respecte a les tasques d’eliminació de canya: 

• 30.400,04 € de l’ACA per a l’extracció de canya al riu Sec. 

• 77.440,00 € de l’ACA per a l’extracció de canya al riu Ripoll. 

A la taula següent es resumeixen les diferents accions i diverses propostes de futur. 



 

 

 
 

Taula 1. Resum de les diferents actuacions. S’indica la situació actual i la seva previsió i, si s’escau, el número 
d’expedient. Les fileres amb fons gris clar, corresponen a possibles accions que, si bé amb el mateix objectiu, 
no es troben definides directament a la MEMÒRIA,  però obertes directament per les actuacions sí  incloses.  

Projecte/acció i situació actual Previsió Nº d’expedient 

1. “Recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu 
Ripoll fins a la presa de Barneda i la connexió per a 
vianants entre els camins paral·lels als marges dret i 
esquerra del riu Ripoll fins a la zona d’horta municipal” 
(Relacionat amb actuació núm. 2 MEMÒRIA) 

- Situació actual: finalitzada. Obra rebuda en data 
14/06/20  

Cofinançament: PSG - MESES 
“Projecte executiu d’integració dels entorns del gual de 
nova creació al riu Ripoll” 

- Situació actual: sense finançament – 

2019-2020 2018/3290 

2. “Projecte de recuperació mediambiental de la llera 
del Ripoll a Ripollet” (Relacionat amb actuació núm. 2 
MEMÒRIA) 

 

2.1. Fase 1 
- Situació actual: finalitzada el 13 de març de 2020 – 

Cofinançament: MESES- CBT 

2018-2019 2018/3387 

2.2. Fase 2 
• Lot 1: Eliminació d’impactes (279.300,93€. IVA 
inclòs). 
- Situació actual lot 1: sense finançament- 
• Lot 2: Creació de deflectors (zona 2 ME) 
(46.327,28 €. IVA inclòs). 
- Situació actual  lot 2:  finalitzada. 
• Lot 3: Millora ambiental de la llera (170.392,11 
€. IVA inclòs). 

- Situació actual lot 3: sense finançament- 

Fase 2: 

2020-2023 

Lot 2:  

2019-2020 

Lot 2: 2020/509 

PSS lot 2: 2020/2575 

3. “Instal·lació d’un pas fluvial sobre el riu Sec i 
arranjament dels accessos corresponents des del parc 
Massot i el camí del passatge de l’Ermita” (Relacionat 
amb actuació núm. 5 MEMÒRIA) 

- Situació actual: Inici d’obres el 10 de desembre de 
2022.– 

2021-2022 2019/4365 



 

 

 
 

4. “Projecte bàsic de connexió per enllaçar polígons 
industrials i zona urbana a través de vies de mobilitat 
sostenible connexió entre els marges del riu ripoll entre 
c/Bilbao del (polígon Cadesbank de t.m. Ripollet) i el 
camí per a vianants del ptge. de l’ermita (zona polígon 
la Ferreria de t.m. Montcada i Reixac)”. Inclosa en el 
“Pla de Modernització de polígons - Línia Integrals” 
(Segona edició del Programa complementari de 
modernització de polígons en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019) (Relacionat amb actuació 
núm. 7 i 4 MEMÒRIA) 

- Situació actual: el desplaçament de la ubicació original 
cap al municipi de Montcada per motius hidràulics i de 

dinàmica del riu, ha generat un condicionant en l’evolució 
del projecte. Actualment aquesta proposta s’ha descartat.  

Es valora la possibilitat de canviar la seva ubicació 
afavorint la connexió amb el gual del riu Sec i el Parc 

Massot (vegeu punt nº 9 a continuació)- 

Descartat 
passa al 

punt nº 9 de 
la present 

taula 

2019/3537 

5. Programa de manteniment i conservació de lleres 
públiques 2018-2019.  Actuacions en trams urbans. 
  “Dos convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Ripollet i l’Agència Catalana de l’Aigua sobre les 
actuacions de manteniment i conservació de lleres 
públiques en trams urbans en el marc del programa de 
manteniment i conservació de lleres públiques 2018-
2019” (Relacionat amb actuació núm. 2 i 5 MEMÒRIA) 

- Situació actual execució conveni riu Sec: finalitzada en 
data 24 de desembre de 2020 – 

- Situació actual execució conveni riu Ripoll: finalitzada en 
data 31 de desembre de 2020- 

2019-2020 Sec: 2019/3547 

Ripoll: 2019/3548 

6. “Projecte de recuperació mediambiental de la llera 
del Ripoll a Ripollet al tram “entre ponts”” tram 3 
(Relacionat amb actuació núm. 3 MEMÒRIA) 
- Situació actual: en tràmit de licitació. S’ha sol·licitat ajut a 
l’ACA per tal de treure gran part de la canya (vegeu punt 8) 
– 

2021-2022 2020/873 

5636 

7. Remodelació del Parc Massot: “Projecte de Parc 
Fluvial del Massot” (Relacionat amb actuació núm. 5 
MEMÒRIA) 
- Situació actual: rebut l’avantprojecte. S’ha atorgat la 
participació en el nou PSG. Finançament: 1ª 
CONVOCATÒRIA PSG-núm. 2- 

2022-2024 2020/6894 

8. “Horta Municipal i agricultura periurbana” 
(Relacionat amb actuació nº 1 MEMÒRIA i possibles 
projectes agroforestals associats) 
-Situació actual: S’ha finalitzat la nova convocatòria 
d’horta- 

2022-2024  

9. Sensibilització i educació vers el sistema fluvial 2020-2024 Varis 



 

 

 
 

• Diverses accions d’informació directa a 

particulars i associacions (INS Can Mas, 

Comunitat Àrab de Ripollet, Escola de 

Prevenció i Seguretat Integral de la 

Universitat Autònoma de Barcelona...) 

• Visites periòdiques al sistema fluvial 

-Situació actual: s’han fet dues sessions- 
• Panell interactiu a Molí d’en Xec 

-Situació actual: finalitzades les tasques de 
documentació, en breu, s’inicien les tasques de 
disseny- 

Panell: 

2021-2022 

Panell: 

2020/1896 

10. “Projecte de manteniment de les lleres: tram 1, 2 i 
4” (Relacionat amb actuació núm. 3 MEMÒRIA) 
- Situació actual: en tràmit de licitació. S’ha sol·licitat ajut 
a l’ACA per tal de treure gran part de la canya (vegeu punt 

8) – 

2021-2022 5543 

6957 

11. Manteniment i conservació de lleres públiques en 
trams urbans en el marc del programa de manteniment 
i conservació de lleres públiques 2020-2021 
(Relacionat amb actuació núm. 2 i  3 MEMÒRIA) 

-Situació actual: en data 02 de novembre de 2020, 
s’han sol·licitat dues subvencions a l’ACA: 

• Proposta executiva: Treballs de 

manteniment i millora de l’entorn del gual 

del riu Ripoll al P.I. Molí d’en Xec 

• Proposta executiva: Treballs de 

manteniment i millora de l’entorn fluvial 

del Riu Ripoll entre el pont de la carretera 

de l’estació i el pont del carrer de 

Tarragona 

Pendents de resolució- 

2021-2022 2020/5211 

12. “Instal·lació d’un pas fluvial sobre el riu Ripoll i 
arranjament dels accessos” (Relacionat amb actuació 
nº 7 MEMÒRIA) 

- Situació actual:  Primeres valoracions tècniques 
desprès de ser descartat el gual “Cadesbank”. Es 
valora la possibilitat de canviar la seva ubicació 

afavorint la connexió amb el gual del riu Sec i el Parc 
Massot. Possibilitat de finançament europeu - CBT- 

2022-2024  

13. “Anella verda i arranjament dels camins” + “Pla de 
Camins” (Relacionat amb actuació nº4, 2 i 7 MEMÒRIA) 

2023-2024  

14. “Font del Petricó” (Relacionat amb actuació núm. 6 
MEMÒRIA) 

  

15. Estudi ecològic anual del riu Ripoll. Anàlisi químic i 
ecològic periòdic del riu Ripoll 

Periòdic, 
anual 

Diversos 



 

 

 
 

- Situació actual: es realitzen anualment- Any 2020: 

• Ecològic: 

2020/5837 

• Químic: 

2020/651 

16. Ordenances dels sistemes fluvials 
-Situació actual: en procés 

2021-2022  

17. “Terrenys Fluvials Passatge de l’ermita” 
 

2022-2024  

18. Actuacions als punts de sobreeiximent dels rius  
-Situació actual: s’ha fet una actuació al punt de Molí 

d’en Xec- 

2021-2023  

19. Dotació de seguretat i alarma al sistema fluvial 
 

  

20. Quantificació ús gual inundable   

21. Biodiversitat i resiliència del sistema fluvial  
 

  

22. Manteniment i Protecció dels sistemes Fluvials 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


